

**INFORME DE EVALUACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

POI 2021 - PRIMER SEMESTRE

**UNIDAD EJECUTORA 002 - 1592:
PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL
SOSTENIBLE, INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN
LA AMAZONÍA PERUANA**

**Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre**

Setiembre 2021

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento constituye el Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional al I Semestre del 2021 de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana (Programa Forestal) del Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), el cual contiene información relevante sobre el cumplimiento de metas programadas por los Proyectos de Inversión para el primer semestre del año 2021.

El Programa Forestal cuenta con una inversión de 216.5 millones de soles, de los cuales 61.7 millones (28%) provienen de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), una contrapartida nacional de 129.7 millones (60%) y una contrapartida regional de 25.1 millones de soles (12%). El Programa busca el desarrollo forestal sostenible, inclusivo y competitivo de la Amazonia peruana, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad forestal pública, el manejo forestal y la competitividad del sector forestal, en ocho regiones amazónicas del Perú, tales como: Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Pasco y Junín.

El Programa Forestal viene ejecutando tres Proyectos de Inversión y un Conglomerado de Proyectos, los mismos que abarcan los siguientes componentes:

- o El PI1 CUI 2170521 - Fortalecimiento de la Administración Forestal en ocho regiones amazónicas contempla los componentes: i) Catastro de Tierras y Bosques; ii) Inventario Forestal en Bosques de Producción Permanente con fines de Otorgamiento de Concesiones Forestales Maderables; iii) Desarrollo e Implementación del Plan Anticorrupción del Sector Forestal; iv) Mejora de la Capacidad de Control y Vigilancia Forestal.
- o El PI 2 CUI 2171335 - Mejoramiento de la Conservación y Protección del Bosque en ocho regiones amazónicas contempla los siguientes componentes: i) Adecuada Gestión Forestal frente al Cambio Climático; ii) Manejo, Aprovechamiento y Transformación de Bosques Secundarios y Bosques Primarios Residuales; iii) Fortalecimiento de las Concesiones de Conservación y Ecoturismo; iv) Consolidación de Bosques en Tierras de Protección; v) Protección de Especies de Flora y Fauna; vi) Promoción y Difusión del Manejo Sostenible de los Recursos Forestales de las Zonas de las Áreas Naturales Protegidas-ANPs.
- o El PI 3 CUI 2168001 - Alta Productividad del Sector Forestal en ocho regiones amazónicas contempla los siguientes componentes: i) Desarrollo de la Cadena de Valor de Productos Maderables y No Maderables; ii) Inclusión y Participación de Pueblos Nativos y Comunidades Locales en el Desarrollo Forestal; iii) Desarrollo de Mecanismos Financieros para la Cadena de Valor Forestal.
- o Conglomerado de Proyectos - Contempla un fondo concursable de 35 millones de soles los cuales a través de tres concursos públicos fueron puesto a consideración de los Gobiernos Subnacionales ubicados dentro del ámbito de intervención del Programa para el financiamiento de 32 proyectos de inversión pública menor orientados a la recuperación o protección de cuencas y/o ecosistemas degradados; promoción del uso sostenible de recursos forestales no maderables y de fauna silvestre; y promoción del ecoturismo integrado a los circuitos turísticos.

El año 2021 el Programa Forestal inició sus operaciones con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/. 10, 692,720, el mismo que al cierre del primer semestre se incrementó a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/. 11, 176,920.00, presupuesto asignado para la ejecución de las acciones finales contenidas en los Proyectos y Gestión del Programa.

Al cierre del primer semestre del año fiscal 2021, el gasto ejecutado ascendió a S/. 7, 835,510.00, lo que da un avance del 70 %, respecto al PIM asignado.

Considerando los puntos señalados, se desarrolla el presente informe de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional, que permita medir el grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas para el primer semestre del 2021, para ello se ha recogido información cuantitativa y cualitativa proveniente del seguimiento mensual realizado a las áreas técnicas que son las encargadas de ejecutar las actividades programadas en el POI.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS INVERSIONES

2.1 MODIFICACIONES

Durante el primer semestre del 2021, se realizaron algunas modificaciones presupuestales debiendo los Proyectos del Programa realizar algunos ajustes en su programación. Mediante Resolución de Gerencia General N° D000002-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG, se autorizó la modificación presupuestaria en el nivel función programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 165. SERFOR, entre unidades ejecutoras, reduciéndose del PIM en S/. 779,171.00 en la fuente ROOC; y mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000040-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos bajo la modalidad de Saldo de Balance en la fuente de financiamiento ROCC por la suma de S/. 1, 263,371.00

El Estado de Emergencia Nacional y disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena) decretada inicialmente por el gobierno el 15 de marzo del 2020 a consecuencia del brote del COVID-19, alteraron la ejecución de actividades programadas por el Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana, debiéndose reprogramar acciones hasta el presente año para la culminación de la intervención y cierre de los Proyectos de Inversión. Precisar que el ámbito de intervención del Programa son las regiones amazónicas del país, zonas que fueron duramente afectadas por la pandemia.

Modificaciones del plan operativo según centros de costos

El Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana, apertura cierra el primer semestre con 35 Actividades Operativas (AO), mismas que a lo largo del semestre requirieron de ajustes financieros y físicos de acuerdo a los requerimientos de las Coordinaciones Técnicas a cargo de la implementación los proyectos. Asimismo, cuenta con un Presupuesto Modificado (PIM) de S/. 11,176,920.00 cerrando el primer semestre con una ejecución de S/. 7,835,510.00.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	N° AO	POI Modificado 3/ Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA	34	7,242,718
01.02	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1	3,934,202
	TOTAL	35	11,176,920
Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones. 3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero. Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01			

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

La Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana, a través de sus tres Proyectos de Inversión contribuye con el objetivo estratégico del Pliego SERFOR 01: **OEI.01 Mejorar las condiciones habilitantes para el aprovechamiento competitivo y sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre en beneficio de la población**, a través de las siguientes tres acciones estratégicas:

- o PI 3 - AEI.01.01 Cadenas de valor forestal y de fauna silvestre promovidas con enfoque de mercado; para los actores forestales y de fauna silvestre.
- o PI 1 - AEI.01.03 Acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre brindado para beneficio de los actores involucrados.
- o PI 2 - AEI.01.07 Asistencia técnica implementada para dar valor a los recursos forestales y de fauna silvestre en beneficio de las comunidades y otros actores.

La ejecución física promedio de las AO agrupadas por AEI para el PI3 y PI1 cumplieron lo programado respecto a la meta semestral, alcanzando el 100% y 125% respectivamente. No obstante las AO del PI 2 alcanzaron en promedio el 96% respecto a su meta semestral.

Asimismo, el Programa Forestal a través del componente de Gestión contribuye al **OEI.03 Fortalecer la gestión institucional** y a la AEI 03.02 Capacidad operativa fortalecida para la entidad, este componente cumplió lo programado para el primer semestre.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LAS CONDICIONES HABILITANTES PARA EL APROVECHAMIENTO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1					

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.01	CADENAS DE VALOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE PROMOVIDAS CON ENFOQUE DE MERCADO; PARA LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	1	16	2,046,237	100 %	78 %	99 %
AEI.01.03	ACCESO A LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE BRINDADO PARA BENEFICIO DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS	3	15	3,643,188	125 %	121 %	143 %
AEI.01.07	ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA PARA DAR VALOR A LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES Y OTROS ACTORES	7	3	400,330	96 %	S.P.	96 %
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	3					
AEI.03.02	CAPACIDAD OPERATIVA FORTALECIDA PARA LA ENTIDAD	2	1	1,745,755	100 %	33 %	67 %
	TOTAL		35	7,835,510			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>							

Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

La Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana pertenece al Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, que a su vez es un organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI, por lo que pertenece a la estructura programática: Función 10 - Agropecuaria, nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos en el sector Agrario y Riego.

Respecto a la meta del primer semestre, la Unidad Ejecutora 002-1592 de SERFOR, presenta un avance promedio de ejecución del 109%, aportando así de manera positiva en la ejecución de las acciones programadas por el sector.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	35	7,835,510	109 %	99 %	117 %
	TOTAL	35	7,835,510			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

La Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana ejecuta tres proyectos de inversión PI1 CUI 2170521, PI 2 CUI 2171335 y PI 3 CUI 2168001. La Dirección Ejecutiva del Programa se encuentra a cargo de los tres proyectos de inversión, es por ello que a través del centro de costo 1: Dirección Ejecutiva, se reportan 34 Actividades Operativas programadas por tres proyectos en el POI de este año, el avance físico promedio para el primer semestre en este centro de costo 1 es del 110%.

Asimismo, se cuenta con el centro de costo 2: Oficina de Administración, donde se reporta las acciones correspondientes a Gestión como gastos de recursos humanos, contables y logísticos necesarios para el funcionamiento del Programa de Inversión, este centro de costo 2 alcanza un avance del 100% respecto a la meta del primer semestre.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA	34	6,089,755	110 %	107 %	118 %
01.02	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1	1,745,755	100 %	33 %	67 %
	TOTAL	35	7,835,510			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

La Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana a través de sus proyectos de inversión, busca el desarrollo forestal sostenible, inclusivo y competitivo de la Amazonia peruana, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad forestal pública, el manejo forestal y la competitividad del sector forestal, en ocho regiones amazónicas del Perú: Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Pasco y Junín. Asimismo, desde Lima se ejecuta la contratación de consultorías y profesionales que coadyuven en el desarrollo de los Proyectos del Programa.

Tal como se muestra en la Tabla 5, la ejecución física promedio de AO por región respecto a la meta semestral, éstas se encuentran en un rango del 67% - 225%, siendo Pasco y Junín los de menor porcentaje y las demás regiones cumplen y sobrepasan lo programado.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01	AMAZONAS	4	598,721	100 %	227 %	132 %
12	JUNIN	3	142,141	67 %	S.P.	100 %
15	LIMA	11	4,168,196	99 %	83 %	94 %
16	LORETO	5	430,234	100 %	100 %	100 %
17	MADRE DE DIOS	2	1,154,676	110 %	S.P.	110 %
19	PASCO	3	123,079	67 %	S.P.	100 %
22	SAN MARTIN	3	360,021	100 %	S.P.	100 %
25	UCAYALI	4	858,442	225 %	S.P.	225 %
	TOTAL	35	7,835,510			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Medidas Covid - 2019

La Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana a través de sus proyectos de inversión, busca el desarrollo forestal sostenible, inclusivo y competitivo de la Amazonia peruana, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad forestal pública, el manejo forestal y la competitividad del sector forestal, en ocho regiones amazónicas del Perú: Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Pasco y Junín. Asimismo, desde Lima se ejecuta la contratación de consultorías y profesionales que coadyuvan en el desarrollo de los Proyectos del Programa. Tal como se muestra en la Tabla 5, la ejecución física promedio de AO por región respecto a la meta semestral, éstas se encuentran en un rango del 67% - 225%, siendo Pasco y Junín los de menor porcentaje y las demás regiones cumplen y sobrepasan lo programado.

La Organización Mundial de la Salud calificó, con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido de manera simultánea a nivel mundial. Ante ello el estado peruano mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, de fecha 11 de marzo de 2020 declaró a nivel nacional Estado de Emergencia Sanitaria, prorrogado actualmente hasta el 1 de marzo del 2022, dictando medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19. Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, declaró al país en Estado de Emergencia Nacional, prorrogado actualmente hasta el 30 de setiembre del 2021, estableciendo medidas excepcionales que protejan la vida y la salud de la población, buscando así reducir el incremento del número de afectados por el COVID-19, entre ellas la disposición del aislamiento social obligatorio (cuarentena).

Esta coyuntura que inició durante el año 2020, generó que la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana, cuyo ámbito de intervención son las regiones amazónicas del país, se vea obligada a reprogramar acciones hasta el año 2021, ya que las estrictas normas de inmovilización y aislamiento social por los altos índices de contagio y propagación del COVID-19, impidieron realizar los viajes y trabajos de campo en las regiones amazónicas que es donde está la población beneficiaria del Programa Forestal. Las Coordinaciones Técnicas retomaron la ejecución de actividades presenciales en campo en el marco de la reactivación de actividades establecidas y permitidas por el gobierno, programando culminar el presente año sus intervenciones técnicas así como el cierre y liquidación en el marco de los diseños establecidos en cada diseño de los proyectos de inversión.

A continuación se describe de manera detallada los logros obtenidos por la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana, durante el primer semestre del año 2021 por cada proyecto de inversión:

PI1 CUI 2170521: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN FORESTAL EN OCHO REGIONES AMAZÓNICAS

A consecuencia del análisis de las causas y efectos de la deforestación y degradación de los bosques en la amazonia peruana, se identificó como una de sus causas directas la débil institucionalidad de la administración forestal, la cual a su vez tenía como causas indirectas

la carencia de un catastro forestal de tierras y bosques, la ineficiencia del inventario forestal, la débil implementación del plan anticorrupción del sector y la ineficiente capacidad de control y vigilancia.

Con la finalidad de contrarrestar la débil institucionalidad de la administración forestal y sus causas, el PI 1 fue formulado con cuatro componentes; a continuación se menciona los principales logros cualitativos a nivel componente alcanzados al I Semestre:

Componente 1: Catastro de tierras y bosques en ocho regiones de la Amazonía

Este componente está conformado por el sub componente 1.1 “Elaboración de estudios especializados para el Catastro” y el sub componente 1.2 “Implementación de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Catastro forestal”. A nivel presupuestal este componente tuvo una ejecución presupuestal de S/. 461,793 obteniendo una ejecución de 66.7 % del presupuesto asignado en el componente, a continuación, se describen las acciones realizadas para el cumplimiento de las metas en el presente año.

Región Amazonas

Según el último registro en fase de ejecución, el componente 1 tenía contemplado realizar estudios de zonificación forestal en la región Amazonas. Al respecto, se desarrollaron actividades planificadas para la ejecución del estudio de Levantamiento de Suelos y de Capacidad de Uso Mayor, los cuales continúan desarrollándose de forma articulada con personal del equipo técnico de zonificación forestal del gobierno regional de Amazonas.

Asimismo, se ha culminado el servicio del Laboratorio de Suelos encargado de realizar el análisis de caracterización físico química a las muestras de suelos colectadas en campo (calicatas), de áreas ubicadas en las provincias de Utcubamba, Bongará, Chachapoyas y Luya, del departamento de esta región.

Transversal a las regiones

Durante el primer semestre del año se han desarrollado acciones de seguimiento para la aprobación/opinión favorable de los estudios temáticos especializados desarrollados como apoyo a las regiones en el marco de la zonificación forestal (01 Fisiográfico en áreas del departamento de Loreto, 03 de Clasificación de las Tierras

por Capacidad de Uso Mayor en los departamentos de Amazonas, Pasco y Junín, 02 de Ecosistemas Frágiles en los departamentos de Pasco y Junín, 01 Agroforestal en el departamento de Ucayali y 02 de Cartografía Base en los departamentos de Junín y Loreto). Para ello, se viene coordinando con las instituciones involucradas y competentes, el levantamiento de observaciones y adecuaciones solicitadas hasta la obtención del documento que apruebe estos estudios.

Por otro lado, desde Lima se realizaron trabajos conjuntos con especialistas de la Dirección de Catastro, Zonificación y Ordenamiento Forestal del SERFOR, para la formulación de los expedientes de los Módulos I de zonificación forestal, de las regiones de Huánuco, Amazonas y Madre de Dios; teniendo planificado iniciar en los siguientes meses las regiones de Pasco y Junín, para luego continuar con los expedientes de cierre de la intervención en las regiones amazónicas.

Componente 2: Inventario Forestal

El componente 2 Inventario Forestal, está conformado por el sub componente 2.1 “Implementación del inventario nacional forestal en la región Amazónica” y el subcomponente es el 2.2 “Implementación del Inventario Forestal en BPP con fines de Concesión en las 5 Regiones” .

A nivel presupuestal este componente tuvo una ejecución presupuestal de S/. 1, 827,554 obteniendo una ejecución de 89 % del presupuesto asignado en el componente; a continuación se menciona los principales logros cualitativos a nivel componente alcanzados al I Semestre:

Región Madre de Dios

En relación al inventario en bosques de producción permanente, a inicios del presente año se definió el tamaño de muestra correspondiente a toda el área de bosques de producción permanente con caducidad a un título habilitante declarada por OSINFOR. En estas áreas se definió un total de 84 unidades muestrales (parcelas), de las cuales se realizó una evaluación de esfuerzo de acceso y ejecución de levantamiento de datos. En ese sentido, se suscribió el contrato para el levantamiento de datos de campo de 24 unidades muestrales (UM), culminando al cierre del primer semestre dicho levantamiento de datos.

En cuanto al fortalecimiento del herbario forestal Alwyn Gentry, se continuó con el apoyo técnico con profesionales botánicos en el herbario con la finalidad de que puedan realizar la identificación de las muestras botánicas provenientes del IBPP Madre de Dios, constando de 1500 muestras aproximadamente. Estas muestras más las procesadas y pertenecientes al IBPP Loreto originó una gran congestión en el secado, identificación, montaje, digitalización y acondicionamiento, sin embargo, se lograron procesar.

Por otro lado, se realizó la entrega de equipos de refrigeración a la UNAMAD en Puerto Maldonado.

Región Ucayali

Inicialmente se tenía contemplado el levantamiento de datos de campo en Bosques de Producción Permanente de 09 unidades de muestreo (UM). No obstante, debido a las condiciones de inaccesibilidad de la zona y actividades ilícitas en las cercanías de los puntos de evaluación, se realizó el levantamiento de 6 UM reportándose como meta física.

Por otro lado, como parte del fortalecimiento de capacidades, se llevó a cabo el curso de especialización de inventarios forestales, en coordinación con la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA), en la modalidad presencial y virtual siguiendo las normas sanitarias emitidas por el Gobierno ante el contexto extraordinario del Covid-19. El curso estuvo conformado por 5 módulos y se desarrolló entre los meses de abril y mayo del presente año. A la fecha, se está coordinando con profesionales de la UNIA a fin de realizar los trámites respectivos para la emisión de los certificados y constancias del curso.

En el caso del fortalecimiento de herbarios, se continuó con el apoyo con personal profesional botánico y se realizó la entrega de equipos de refrigeración en el herbario regional de Pucallpa (IVITA). Asimismo, se ha continuado con el apoyo técnico con el personal profesional botánico al herbario del Instituto Nacional de Innovación Agraria - Estación Experimental Pucallpa.

Región Loreto

Durante el primer semestre se ha continuado con el fortalecimiento del herbario Amazonense con la finalidad de incrementar su capacidad de identificación, digitalización y acondicionamiento de muestras botánicas; asimismo, se brinda apoyo técnico con profesionales botánicos en el herbario con el fin de culminar la identificación de las muestras botánicas provenientes del IBPP Loreto y otros inventarios forestales.

Transversal a las regiones

Con la finalidad de elaborar los informes finales correspondientes a los IBPP, se realizaron reuniones de coordinación a fines del mes de junio con los gerentes forestales de las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde se elaboró la estructura y plan de trabajo para realizar acciones finales del IBPP.

Por otro lado, desde Lima, se realizaron servicios especializados para la implementación del Componente 02: Inventario Forestal en 8 regiones de la Amazonía.

Componente 3: Desarrollo e implementación del Plan Anticorrupción

A través de este componente se viene realizando el fortalecimiento de las competencias en gestión forestal de los Gobiernos Regionales de Junín y Pasco, así como se ha continuado con la actualización y la implementación del portal web de San Martín.

A nivel presupuestal este componente tuvo una ejecución presupuestal de S/. 192,900 obteniendo una ejecución de 64 % del presupuesto asignado en el componente; a continuación se mencionan los principales logros cualitativos a nivel componente alcanzados al I Semestre:

Región San Martín

A fin de continuar con la implementación de los portales web, se realizó el servicio de implementación del portal web de transparencia y acceso a la información forestal y de fauna silvestre de la región San Martín.

Asimismo, a fines del mes de mayo, se realizó a través de la plataforma virtual del Serfor el evento de presentación del portal web de transparencia y acceso a la

información forestal y de fauna silvestre de la región en coordinación con el Gobierno Regional de San Martín. El evento se desarrolló con la participación de autoridades y profesionales de la región.

Región Junín y Pasco

A fin de fortalecer las competencias en gestión forestal de los Gobiernos Regionales de Junín y Pasco, se continúan desarrollando los siguientes servicios:

- Servicio especializado para la formulación del Programa Presupuestal por Resultados 130 en Junín y Pasco.
- Servicio para la elaboración del Manual de Perfiles de Puestos de la Dirección Regional de Agricultura de las regiones Junín y Pasco.
- Servicio para asesoría en la conclusión del proceso de transferencia en materia forestal para las regiones de Junín y Pasco.
- Servicio especializado para la elaboración del TUPA de la DRA Junín.
- Servicio para la elaboración de los Perfiles de Puestos de la DRA - Pasco.

Región Madre de Dios

Se ha concluido con el servicio contratado para la digitalización de información forestal maderable y no maderable de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Madre de Dios generada en el periodo 2014-2017 y para el 2021, así como para el registro de documentos de gestión en la plataforma de almacenamiento de archivos digitalizados generada durante el periodo 2019-2020. Asimismo, el 29 de abril del presente año se realizó la presentación oficial de la Plataforma de Archivos Digitalizados de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Madre de Dios - PAADFOR.

Transversal a las regiones

Se continúa con la ejecución de servicios especializados para la sistematización del subcomponente 3.1: Mejorar y Fortalecer mecanismos de transparencia y acceso a la información Pública y el subcomponente 3.5: Fortalecimiento del proceso de descentralización de competencias.

Componente 4: Mejora de la Capacidad de Control y Vigilancia

A través de este componente se ha venido culminando la implementación de unidades de control. A nivel presupuestal este componente tuvo una ejecución presupuestal de S/. 1,160, 942 obteniendo una ejecución de 87.9 % del presupuesto asignado en el componente; a continuación se menciona los principales logros cualitativos a nivel componente alcanzados al I Semestre:

Región San Martín y Madre de Dios

Como parte de la implementación de puestos de control, se realizó la entrega e inauguración del servicio de acondicionamiento físico de la Unidad de Control forestal y de fauna silvestre "Madre Mía" en la región San Martín, con la participación de autoridades del gobierno regional de San Martín y de la provincia de Tocache.

Región Amazonas y Loreto

Se culminó con los servicios de acondicionamiento de la Unidad de Control forestal y de fauna silvestre de Bongará, en la región Amazonas y en la Unidad de Control forestal y de fauna silvestre de San Lorenzo en la región de Loreto. Asimismo, se realizó la entrega e inauguración de la Unidad de Control de Bongará.

Transversal a las regiones

A fin de continuar con la implementación de las Unidades de control, se ha realizado la adquisición de indumentaria para el personal de control de las 8 regiones del ámbito del Programa. La indumentaria fue recibida a finales del mes de junio y se tiene contemplado para el mes de julio contratar el servicio de transporte a fin de distribuirlos en las unidades de control.

Por otro lado, se dio continuidad a los servicios de internet de las Unidades de Control contratados en el año 2020, los cuales culminaron a finales del mes de junio.

PI2 CUI 2171335: MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL BOSQUE EN OCHO REGIONES AMAZÓNICAS

La segunda causa directa identificada para la deforestación y degradación de los bosques en la Amazonía peruana, es la inadecuada gestión para la conservación de los recursos naturales renovables y los ecosistemas amazónicos, siendo causas indirectas de esto, la inadecuada gestión forestal frente al cambio climático, el ineficiente manejo en el aprovechamiento y transformación de bosques secundarios y bosques primarios mensuales, el limitado fortalecimiento de las concesiones para conservación y ecoturismo, la débil consolidación de los bosques en tierras de protección, la limitada conservación de especies de flora y fauna silvestre y la débil promoción y difusión del uso sostenible de los recursos forestales en las zonas de amortiguamiento de las ANP's.

Con la finalidad de contribuir a la solución de esta problemática el PI 2 programó actividades en cuatro componentes, se menciona el avance de las metas físicas al I Semestre a nivel componente:

Componente 2: Manejo de bosques secundarios y sistemas agroforestales

A través de este componente se tiene la elaboración de informe técnico sobre la sistematización de los resultados del componente.

A nivel presupuestal este componente tuvo una ejecución presupuestal de S/. 139,450 obteniendo una ejecución de 100 % del presupuesto asignado en el componente; a continuación se menciona los principales logros cualitativos a nivel componente alcanzados al I Semestre:

Acciones transversales:

Se culminaron los servicios de supervisión y análisis de resultados de los viveros forestales habilitados en las regiones Junín (6) y Amazonas (2).

Se realizó una visita a las asociaciones productivas de la región San Martín y Junín para la entrega de material de difusión y presentación de resultados. Por otro lado, la presentación de resultados a las asociaciones productivas de Ucayali y Amazonas se llevó a cabo por medios virtuales.

Culminación del informe técnico que contiene la sistematización de las 459 UA intervenidas por el componente.

Difusión del documento técnico: “Estrategias para el manejo y producción de unidades agropecuarias en las regiones Amazónicas de Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas”, que contiene los resultados de la intervención en dichas regiones.

Componente 5: Protección de especies de flora y fauna silvestre

A través de este componente se tiene la elaboración de informe técnico sobre la sistematización de los resultados del componente.

A nivel presupuestal este componente tuvo una ejecución presupuestal de S/. 142,193 obteniendo una ejecución de 84 % del presupuesto asignado en el componente; a continuación se menciona los principales logros cualitativos a nivel componente alcanzados al I Semestre:

Acciones transversales:

Se culminaron las fichas de trabajo, resúmenes y fichas técnicas para notas de prensa, las cuales han sido remitidas a Comunicaciones del Programa Forestal para acompañar las publicaciones que serán difundidas en el repositorio del SERFOR.

El servicio de liquidación física y financiera del PI2 entregó un avance de la consolidación de información en los formatos aprobados.

El día 26 de marzo se realizó la presentación virtual de los resultados de 3 experiencias de proyectos de investigación forestal ejecutados en Madre de Dios, en el marco del Fondo de Investigación Forestal Aplicada, un mecanismo concursable altamente competitivo para la producción de evidencia científica para un mejor uso del patrimonio forestal de la nación peruana.

El día 30 de marzo se realizó la presentación virtual de los resultados sobre la “Identificación de mecanismos financieros que permitan la implementación y sostenibilidad de un centro de rescate de fauna silvestre de administración pública en la región Loreto”.

Culminación de edición de videos sobre testimonios de beneficiarios y logros alcanzados por el proyecto.

Culminación del informe técnico que contiene la sistematización del componente.

Componente 6: Promoción y difusión del manejo sostenible de los recursos forestales de las zonas de amortiguamiento de las ANP

A través de este componente se tiene la elaboración de documentos publicables sobre los principales logros e instrumentos de gestión.

A nivel presupuestal este componente tuvo una ejecución presupuestal de S/. 118,686 obteniendo una ejecución de 90 % del presupuesto asignado en el

componente; a continuación se menciona los principales logros cualitativos a nivel componente alcanzados al I Semestre:

Acciones transversales:

Se culminó con el servicio de organización, inventariado, archivamiento, digitalización y foliación de los documentos del año 2020.

Culminación del informe técnico que contiene la sistematización del componente.

Elaboración de contenido y diagramación de 7 documentos para publicación, diferenciados según eje temático: i) resultados del Programa Forestal, ii) restauración ecológica, iii) planes nacionales de conservación, iv) sistemas agroforestales, v) investigaciones forestales, vi) servicios ecosistémicos forestales y vii) cambio climático.

Cabe señalar que, la difusión se realizó por ejes temáticos y no por región, por dos principales razones: los documentos presentados por ejes temáticos permiten una comparación directa entre los principales resultados y porque muchos de los estudios han sido realizados de forma transversal a todas las regiones.

PI3 CIU 2168001: ALTA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL OCHO REGIONES AMAZÓNICAS

La tercera causa directa de la deforestación y degradación de los bosques amazónicos, identificada en el estudio de viabilidad del Programa de Inversión, fue la baja productividad forestal. El incremento de la productividad forestal, se basa en el desarrollo sostenible y competitivo forestal, que busca el equilibrio entre la generación de riqueza, su distribución equitativa y la defensa del medio ambiente, con un enfoque de cadena de valor.

Con la finalidad de contribuir a la solución de esta problemática el PI 3 programó actividades en tres componentes, se menciona el avance de las metas físicas al I Semestre 2021 a nivel componente:

Componente 1: Desarrollo de la cadena de valor de productos maderables y no maderables

A través de este componente se ha continuado con las acciones de implementación de las cadenas de valor ya identificadas años anteriores.

A nivel presupuestal este componente tuvo una ejecución presupuestal de S/. 871,448 obteniendo una ejecución de 75.7 % del presupuesto asignado en el componente; a continuación se menciona los principales logros cualitativos a nivel componente alcanzados al I Semestre:

Región Amazonas

78 productores de plantaciones forestales sensibilizados en temas de asociatividad, financiamiento y comercialización, con el objetivo de facilitar su acceso al "Fondo de financiamiento directo para plantaciones forestales para pequeños productores" que promueve el SERFOR.

40 parcelas de plantaciones de bambú de la Asociación Agropecuaria de Productores Oso Panda y Asociación de Productores de Bambú Juntos al Campo evaluadas, con el objetivo de estimar la oferta productiva y el potencial comercial para facilitar su acceso a fondos de financiamiento nacional.

23 productores forestales fortalecidos a través de talleres de capacitación relacionados al tema de “Manejo silvicultural de plantaciones de bambú (*Guadua angustifolia*)”.

Región Junín

26 productores forestales asistidos técnicamente en manejo silvicultural de plantaciones de bambú, control de plagas y abonamiento, con el objetivo de incrementar la calidad y cantidad del recurso.

Participación en las coordinaciones con los proyectos especiales que se desarrollan en la región: Proyecto Especial Pichis Palcazú - PEPP y el Proyecto Especial Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, para la promoción de las plantaciones de bambú.

Región Loreto

115 productores de plantaciones forestales sensibilizados en temas de asociatividad, financiamiento y comercialización, con el objetivo de facilitar su acceso al “Fondo de financiamiento directo para plantaciones forestales para pequeños productores” que promueve el SERFOR.

Región Pasco

Productores forestales asistidos técnicamente en manejo silvicultural de plantaciones de bambú.

Región San Martín

Productores forestales de la Asociación de Productores de Bambú del Alto Mayo (ASPROBAM) asistidos técnicamente en instalación, manejo silvicultural y aprovechamiento de plantaciones de bambú, con el objetivo de incrementar la calidad y cantidad del recurso.

100 productores de plantaciones forestales sensibilizados en temas de asociatividad, financiamiento y comercialización, con el objetivo de facilitar su acceso al “Fondo de financiamiento directo para plantaciones forestales para pequeños productores” que promueve el SERFOR.

Región Ucayali

135 planos y 16 proyectos de fichas de homologación de los mobiliarios escolares actualizados y pre-publicados, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias indicadas por PERÚ COMPRAS.

6 prototipos de mobiliarios escolar en proceso de pruebas de resistencia y durabilidad.

100 productores de plantaciones forestales sensibilizados en temas de asociatividad, financiamiento y comercialización, con el objetivo de facilitar su

acceso al “Fondo de financiamiento directo para plantaciones forestales para pequeños productores” que promueve el SERFOR.

01 Rueda de Negocios desarrollada para los productores beneficiarios de las cadenas productivas de primera y segunda transformación de la madera.

Región Lima

Sistematización de las actividades ejecutadas y resultados alcanzados en el Componente 1 Desarrollo de la cadena productiva de productos maderables y no maderables del Proyecto de Inversión 03 Alta Productividad del sector forestal, en proceso de elaboración.

02 materiales audiovisuales (video) elaborados para la promoción de los recursos maderables de las cadenas productivas: plantaciones forestales, primera y segunda transformación de la madera.

02 materiales técnicos (manual) elaborados para la gestión integral del recurso no maderable de bambú en base a la experiencia de la intervención en la cadena productiva de bambú.

Componente 2: Inclusión y participación de pueblos nativos y comunidades locales en el desarrollo forestal

A través de este componente se ha continuado las actividades de inclusión y participación de comunidades nativas en el desarrollo forestal intervenidas desde años anteriores, involucrándolas en el desarrollo de la cadena de valor de productos maderables y no maderables.

A nivel presupuestal este componente tuvo una ejecución presupuestal de S/. 894,315 obteniendo una ejecución de 91.5 % del presupuesto asignado en el componente; a continuación se menciona los principales logros cualitativos a nivel componente alcanzados al I Semestre:

Región Amazonas

108 asistencias técnicas por parte de los técnicos locales sobre las actividades de limpieza y mantenimiento de estradas, equipos de recolección (Tishelinas), caminos y equipos de aprovechamiento, técnicas de picado media espiral, coagulado, laminado y secado.

140 m2 de cuero vegetal de shiringa obtenido mediante procesos de enjebado y vulcanizado y 110 láminas de Shiringa producidas, en proceso de secado, para su comercialización.

03 talleres de Escuela de Líderes Organizacionales implementados, denominados: Módulo I - Liderazgo para la toma de decisiones con equidad de género del Programa Escuela de Líderes, Módulo II - Liderazgo y comunicación para fortalecer el desarrollo organizacional de mi comunidad y Módulo III - Liderazgo y desarrollo organizacional.

Región Junín

Productores de las comunidades nativas beneficiarias Shora de Alto Coriri, Mencoriari y Etzoniari Alto Crotishari asistidos técnicamente en buenas prácticas agrícolas, implementación de viveros, elaboración de abonos orgánicos,

identificación y control de plagas y enfermedades, con el objetivo de cumplir con los requisitos de la inspección externa por parte de la entidad certificadora (Certificación Orgánica).

04 talleres desarrollados, denominados "Formulación e implementación de una estrategia de acopio campaña 2021 contexto al covid-19" para la Asociación Central de Productores Agroecológicos SINCHIRI Pangoa", "Liderazgo para la toma de decisiones con equidad de género contexto al covid-19 para SINCHIRI", "Liderazgo y desarrollo organizacional para SINCHIRI", "Asociatividad y desarrollo organizacional dirigido a la asociación SINCHIRI"

Región Loreto

01 taller de capacitación implementado, denominado "Planificación del aprovechamiento forestal de aguaje zafra 2021 en las comunidades de El Salvador, Aucapoza y Miraflores, cuenca baja del río Napo".

01 sistematización de experiencias en el fortalecimiento de capacidades en las cinco comunidades nativas beneficiarias productoras de aguaje concluida.

Región Pasco

Productores de las comunidades nativas El Milagro y Buenaventura asistidos técnicamente en manejo forestal comunitario y aprovechamiento de plantaciones forestales.

03 talleres de capacitación implementados, denominados "Socialización del plan de manejo en el nivel DEMA y cubicación de madera rolliza y aserrada en contexto al COVID 19", "Capacitación en operaciones de aserrío de madera en la cadena de bosque natural y técnicas de afilado para discos de corte circular en el manejo forestal comunitario" y "Capacitación en aserrío y transformación primaria de la madera con valor agregado de los recursos forestales maderables, en el marco del manejo forestal comunitario en las comunidades nativas El Milagro y Buenaventura"

Permisos forestales requeridos para la comercialización de la madera aprovechada por las comunidades beneficiarias en proceso de obtención ante la Autoridad Forestal competente.

Región San Martín

Apu de las Comunidades Nativas de Yurilimas y Chirik Sacha asesorados técnicamente en la presentación de documentos ante la Autoridad Forestal para los procesos de inspección ocular y guía de transporte forestal de los recursos de sangre de grado y uña de gato.

02 talleres de capacitación implementados, denominados "Fortalecimiento de capacidades a nivel técnico y organizacional a la junta directiva de la comunidad nativa Chirik Sacha y la Asociación de Productores de Plantas Medicinales-Ampik Sacha" y "Fortalecimiento de capacidades técnicas y organizacional a los beneficiarios de la comunidad nativa Yurilimas".

Productores de las comunidades nativas Chirik Sacha y Yurilimas asistidos técnicamente en técnicas de manejo de regeneración natural y manejo silvicultural de sangre de grado y uña de gato.

Productores de la asociación beneficiaria Ampik Sacha capacitados en el uso de equipos y máquinas de procesamiento de plantas medicinales.

Documentos de gestión forestal (Declaración de Manejo Forestal – DEMA) de las comunidades nativas Chirik Sacha y Yurilamas actualizados.

Región Ucayali

Productores de las comunidades nativas Nueva Saposoa y Patria Nueva asistidos y fortalecidos en manejo forestal comunitario, aprovechamiento y transformación, así como en trámites administrativos ante la autoridad regional forestal y de fauna silvestre de Ucayali.

Productores asesorados en la identificación de mejores precios de mercado para la comercialización de madera motoaserrada de la especie capirona y quinilla.

02 taller desarrollados denominados “Manejo forestal comunitario, deberes, obligaciones y compromisos en el aprovechamiento forestal sostenible de los recursos forestales maderables” y “Planificación, aprovechamiento forestal y comercialización de productos forestales provenientes de bosques comunales con permiso forestal en la región Ucayali”.

01 taller implementado para la gestión del bosque local de la Asociación de Industriales de la Madera de Padre Abad (AIMPA).

Región Lima

Sistematización de las actividades ejecutadas y resultados alcanzados en el Componente 2 Inclusión y participación de pueblos nativos en el desarrollo forestal del Proyecto de Inversión 03 Alta Productividad del sector forestal, en proceso de elaboración.

Componente 3: Desarrollo de mecanismos financieros

A través de este componente se ha continuado apoyando en la implementación de un mecanismo o instrumento financiero para los productores forestales.

A nivel presupuestal este componente tuvo una ejecución presupuestal de S/. 894,315 obteniendo una ejecución de 91.5 % del presupuesto asignado en el componente; a continuación se mencionan los principales logros cualitativos a nivel componente alcanzados al I Semestre:

Región Loreto

357 productores socios de las veintidós Uniones de Crédito y Ahorro -UNICA implementadas fueron asistidos y acompañados técnicamente en aspectos financieros, registrándose un capital social de 257,050.00 soles, préstamos acumulados de 2,223,500.00soles e intereses recibidos de 282,479 soles.

132 directivos de las Uniones de Crédito y Ahorro – UNICA capacitados en temas relacionados a los conceptos de UNICA, Capital Social, Deberes y Derechos de socios, Correcto llenado del libro de préstamos y caja (ingresos y egresos), y Cálculo de interés.

05 eventos de cierre y difusión de resultados de la experiencia de Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA) en ámbito amazónico.

Región Lima

Coordinaciones y registro de actividades del Componente 3 Desarrollo de Mecanismos Financieros del Proyecto de Inversión 03 Alta Productividad del sector forestal, implementadas.

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

PI 1 CUI N° 2170521

Desarrollo de reuniones de coordinación y articulación con las autoridades de los Gobiernos Regionales, del SERFOR y con acompañamiento técnico de la DERN-DGAAA del MIDAGRI, por medio de reuniones virtuales y mediante presentación de avances por medios digitales, reduciendo tiempos para la aprobación y conformidad de productos de las consultorías financiadas por el Programa Forestal.

Se determinó que para hacer factible la ejecución de los estudios temáticos que forman parte del catastro forestal era necesario desarrollar aquellos estudios que cuentan con metodologías aprobadas.

Dar seguimiento a las acciones que desarrollan las dependencias de la Unidad Ejecutora N°1 y acompañamiento del equipo para completar la información faltante para aprobar los estudios pendientes de aprobación.

Fortalecimiento de capacidades al gobierno regional de Madre de Dios con la finalidad de poder generar las condiciones necesarias para poder complementar la ejecución del IBPP en esta región.

PI 2 CUI N° 2171335

Reuniones con los consultores al iniciar sus servicios, a fin de detallar el alcance y resultados esperados. Asimismo, se realizan reuniones virtuales en el transcurso del servicio a fin de revisar avances y clarificar los puntos necesarios para el cumplimiento del servicio.

Presentaciones de resultados de forma virtual a representantes de las asociaciones, Gobierno Regional y academia. La entrega de material para difusión, se realizó con el apoyo de los Coordinadores Regionales y técnicos de sistemas agroforestales en regiones.

Uso de medios electrónicos para realizar las coordinaciones con comunicaciones del Programa Forestal y SERFOR para la difusión de publicaciones.

Solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático del PI2 a fin de poder realizar la difusión de publicaciones que contienen los principales resultados del proyecto.

PI 3 CUI N° 2168001

Este proyecto tiene una intervención pública conducente al desarrollo de actividades asociadas al fortalecimiento de capacidades con el objetivo del logro de una alta productividad en un contexto de manejo forestal sostenible, la coyuntura de la pandemia implicó una serie de restricciones de movilización territorial que conllevaron la modificación de la modalidad del desarrollo de las acciones de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica, ante ello se planteó la flexibilización en las fechas de ejecución de las acciones de asistencia técnica y capacitación orientadas al tipo de beneficiario, actividad productiva y ubicación, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

El seguimiento y evaluación es una herramienta adecuada para la mejora continua en el desempeño de la ejecución físico-financiera de los proyectos, ya que permite advertir y prevenir aquellos factores internos y/o externos que afectan el cumplimiento de objetivos y metas en su dimensión física-financiera desde una perspectiva continua de monitoreo a los indicadores de gestión y resultados, así como a los participantes del proyecto (equipo técnico, entidades participantes, colectivo beneficiario).

Las sinergias y reuniones de coordinación con las instituciones y actores claves (GORE, MINAM, MIDAGRI, SERFOR), para explicar la estrategia de intervención y generar acuerdos para ejecutar los diferentes estudios, servicios y actividades programadas por los proyectos, evitan retrasos en la ejecución de las acciones programadas, es por ello que estas se deben mantener.

Continuar con el uso de herramientas tecnológicas y colaborativas vía web, para reducir tiempos y generar conocimiento de las acciones; asimismo las conexiones remotas facilitan en esta coyuntura la disponibilidad de la información de manera segura.

Las coordinaciones técnicas deberán culminar todas actividades de naturaleza técnica programadas por los Proyectos según la programación 2021; asimismo conjuntamente con la Dirección Ejecutiva y las Oficinas de Administración y Planificación y Presupuesto, participan activamente hasta la liquidación y cierre final de naturaleza técnica, administrativa y financiera, garantizando de esta manera un cierre ordenado y con información verificable y confiable para la transferencia de información hacia SERFOR.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el año 2021 el Programa Forestal inició sus operaciones con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/. 10, 692,720.00, al cierre del primer semestre se incrementó a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/. 11, 176,920.00 destinado a la ejecución de las acciones contenidas en los Proyectos y Gestión del Programa. Al cierre del I semestre del año fiscal 2021, el gasto ejecutado ascendió a S/. 7, 835,510.00, lo que da un avance del 70 %, respecto al PIM 2021.

PI 1 CUI N° 2170521

El PI 1 cerró el I semestre 2021 con un PIM de S/ 4'368,896.00 y con un gasto a nivel devengado de S/ 3'643,189, logrando un avance presupuestal de 87.9 %. A nivel componente se obtuvieron los siguientes logros:

- o El Componente Catastro de tierras y bosques en 8 regiones de la Amazonía ha ejecutado el 66.7% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/692,623.00. En relación a la meta física aún no se reporta avance físico dado que aún se encuentra en ejecución el estudio de levantamiento de suelos por su capacidad de uso mayor. Asimismo, cabe precisar que a la fecha se están desarrollando acciones de seguimiento para la aprobación/opinión favorable de los estudios temáticos especializados desarrollados como apoyo a las regiones en el marco de la zonificación forestal.
- o En relación al componente de inventarios forestales, al término del primer semestre del año se ha ejecutado S/1, 892,223.84, que representa el 89% respecto al PIM de S/2 '054,371.00. Respecto al avance físico se reporta como meta el levantamiento de datos de campo de 30 UM en bosques de producción permanente (06 U.M en la región Ucayali y 24 U.M. en Madre de Dios) superando la meta programada de 21 unidades muestrales. Por otro lado, para el periodo julio-agosto se continuará fortaleciendo los herbarios que cuentan con convenios vigentes, con lo cual se permitirá contar con mayor cantidad de muestras botánicas procesadas, identificadas y digitalizadas, las cuales serán útiles a la ciencia y el sector forestal.
- o El componente Desarrollo e implementación del sector forestal al cierre del primer semestre tiene una ejecución financiera acumulada de S/192,900.00, que representa el 64.1% respecto al PIM de S/300,998.00. En relación a la meta física aún no se reporta avance ya que a la fecha aún se encuentran ejecutando los servicios que tienen como fin fortalecer las competencias en gestión forestal de los Gobiernos Regionales de Junín y Pasco.
- o El componente Mejora de la capacidad de control y vigilancia al cierre del primer semestre tiene una ejecución financiera acumulada de S/1,160,942.17.00, que representa el 87.9% respecto al PIM de S/1 '321,404.00. Respecto a la meta física, se reporta como avance la implementación de 06 unidades de control forestal (02 en Amazonas, 01 en Madre de Dios 01 en Loreto, 01 en San Martín y 01 en Ucayali). Asimismo, a fin de culminar con la implementación de las unidades de control, para el mes de julio se tiene contemplado la distribución de indumentaria en las unidades de control del ámbito del Programa Forestal.

PI 2 CUI N° 2171335

El PI 2 CUI N° 217,1335.00 cerró el I semestre 2021 con PIM de S/ 440, 037.00 y con un gasto a nivel devengado de S/ 400,393.00 logrando un avance presupuestal de 100 %. Las metas físicas se cumplieron al 100% en los componentes 2 y 5, mientras que el componente 6 alcanzó un 87.5%, algunos logros importantes fueron:

- Sistematización de la implementación de las 459 unidades agropecuarias intervenidas por el componente 2.
- Sistematización de los 4 planes y 21 iniciativas; así como actividades complementarias desarrolladas por el componente 5.
- Sistematización de 6 planes de negocio, y demás actividades desarrolladas por el componente 6.
- Elaboración de 7 documentos para publicación, diferenciados según eje temático: i) resultados del Programa Forestal, ii) restauración ecológica, iii) planes nacionales de conservación, iv) sistemas agroforestales, v) investigaciones forestales, vi) servicios eco sistémicos forestales y vii) cambio climático. El ajuste en la cantidad de documentos, de 8 a 7 no altera la finalidad de la actividad, ya que de igual forma se difundirán los logros más relevantes del proyecto.
- Se recomienda avanzar con la difusión de publicaciones en el repositorio del SERFOR.
- Se recomienda culminar con las actividades de cierre del proyecto, entre ellas la revisión del informe final de liquidación física y financiera.

PI 3 CUI N° 2168001

- El PI 3 CUI N° 2168001, cerró el I semestre con PIM de S/ 2 '433,785.00 y con un gasto a nivel devengado de S/ 2'046,237.00, logrando un avance presupuestal de 84%. A nivel meta física de POI el porcentaje de avance respecto al cumplimiento de las metas físicas programadas para el presente año fiscal 2021 alcanza el 100% para cada Componente, concluyendo así, el cierre de las actividades técnicas de la intervención, quedando pendientes las acciones de cierre administrativo.

Por otro lado, el Programa a través del componente Gestión del Programa, financia los gastos de oficina, contratación de profesionales y consultorías requeridas para la ejecución de las actividades programadas por los proyectos; así como para su seguimiento y evaluación. Al cierre del I semestre se tuvo gasto a nivel devengado de S/ 1'745,755.00, logrando un avance respecto a su PIM de 44.4%

Se recomienda que el Programa Forestal de SERFOR a través de sus Coordinaciones Técnicas y Oficinas de asesoramiento y administración participen activamente durante el segundo semestre del año en el cierre y liquidación de naturaleza técnica, administrativa y financiera, garantizando de esta manera un cierre ordenado y con información verificable y confiable para la transferencia de información hacia SERFOR.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

SERFOR
Servicio
Nacional
Forestal y
de Fauna
Silvestre

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE**

I SEMESTRE 2021

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 165 - SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE – SERFOR

UE : 002-1592: PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE, INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA AMAZONIA PERUANA



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Av. Javier Prado Oeste N° 2442
Urb. Oarrantia, Magdalena del Mar – Lima 17
T. (511) 225-9005
www.gob.pe/serfor
www.gob.pe/midagri

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 165 - SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

UE - GL : -

[Relación de AO sin registro de seguimiento](#)[Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso](#)[Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO						FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
OEI.01 MEJORAR LAS CONDICIONES HABILITANTES PARA EL APROVECHAMIENTO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																				
AEI.01.01 CADENAS DE VALOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE PROMOVIDAS CON ENFOQUE DE MERCADO; PARA LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE																				
AOI00159200043 - DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS MADERABLES Y NO MADERABLES 2168001 - AMA	Muy Alta	CADENAS DE VALOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100	100	0.00	13,000.00	16,000.00	16,500.00	11,000.00	0.00	56,500.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00			2.00	0.00	14830.00	13000.00	15650.00	12950.00	0.00
AOI00159200045 - DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS MADERABLES Y NO MADERABLES 2168001 - JUN	Muy Alta	CADENAS DE VALOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	100	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			1.00	0.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	0.00
AOI00159200047 - DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS MADERABLES Y NO MADERABLES 2168001 - LOR	Muy Alta	CADENAS DE VALOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	100	3,500.00	12,000.00	15,000.00	15,500.00	7,000.00	0.00	53,000.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			1.00	3500.00	13914.00	12000.00	14600.00	8500.00	0.00
AOI00159200048 - DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS MADERABLES Y NO MADERABLES 2168001 - PAS	Muy Alta	CADENAS DE VALOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	100	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			1.00	0.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	0.00
AOI00159200049 - DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS MADERABLES Y NO MADERABLES 2168001 - SM	Muy Alta	CADENAS DE VALOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100	100	0.00	17,000.00	20,000.00	20,500.00	16,100.00	0.00	73,600.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00			2.00	0.00	18860.00	17000.00	20880.00	16800.00	0.00
AOI00159200050 - DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS MADERABLES Y NO MADERABLES 2168001 - UCA	Muy Alta	CADENAS DE VALOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100	100	0.00	41,750.00	44,750.00	59,500.00	59,000.00	0.00	205,000.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00			3.00	0.00	41750.00	47650.00	57302.00	58370.00	0.00
AOI00159200052 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE PUEBLOS NATIVOS Y COMUNIDADES LOCALES AL DESARROLLO FORESTAL 2168001 - AMA	Muy Alta	COMUNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	100	100	7,000.00	21,600.00	27,600.00	30,600.00	2,000.00	0.00	88,800.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00			7.00	7000.00	27000.00	16820.00	20800.00	16890.00	0.00
AOI00159200053 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE PUEBLOS NATIVOS Y COMUNIDADES LOCALES AL DESARROLLO FORESTAL 2168001 JUN	Muy Alta	COMUNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100	100	6,000.00	10,500.00	41,600.00	38,000.00	1,000.00	0.00	97,100.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00			3.00	6000.00	19700.00	10500.00	14500.00	19041.00	0.00
AOI00159200054 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE PUEBLOS NATIVOS Y COMUNIDADES LOCALES AL DESARROLLO FORESTAL 2168001 LOR	Muy Alta	COMUNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100	100	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5210.00	0.00
AOI00159200055 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE PUEBLOS NATIVOS Y COMUNIDADES LOCALES AL DESARROLLO FORESTAL 2168001 PAS	Muy Alta	COMUNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100	100	0.00	11,000.00	13,100.00	10,000.00	1,000.00	0.00	35,100.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00			5.00	0.00	14430.00	5500.00	18924.00	18775.00	0.00
AOI00159200056 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE PUEBLOS NATIVOS Y	Muy Alta	COMUNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100	100	14,000.00	19,000.00	42,100.00	45,500.00	1,000.00	0.00	121,600.00

COMUNIDADES LOCALES AL DESARROLLO FORESTAL 2168001 SM				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00			14000.00	18600.00	14000.00	23607.00	25210.00	0.00	95,417.00
AOI00159200057 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE PUEBLOS NATIVOS Y COMUNIDADES LOCALES AL DESARROLLO FORESTAL 2168001 UCA	Muy Alta	COMUNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100	100	6,000.00	10,600.00	15,000.00	26,100.00	1,000.00	0.00	58,700.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00			6000.00	10596.00	6000.00	6000.00	10556.00	0.00	39,152.00
AOI00159200059 - DESARROLLO DE MECANISMOS FINANCIEROS 2168001 LOR	Muy Alta	PROPUESTAS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	12,000.00	12,000.00	14,000.00	17,000.00	36,600.00	16,600.00	108,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			12000.00	14520.00	12000.00	12000.00	38963.00	12000.00	101,483.00
AOI00159200060 - DESARROLLO DE MECANISMOS FINANCIEROS 2168001 LIM	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100	75	10,000.00	21,500.00	29,500.00	29,600.00	45,000.00	38,820.00	197,420.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			10000.00	32370.00	26272.00	22553.00	46198.00	41598.00	178,991.00
AOI00159200072 - DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS MADERABLES Y NO MADERABLES 2168001 - LIM	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100	75	30,500.00	34,000.00	115,400.00	60,000.00	68,005.00	100,600.00	734,505.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			30500.00	42126.00	66623.00	68465.00	99642.00	148536.00	455,892.00
AOI00159200073 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE PUEBLOS NATIVOS Y COMUNIDADES LOCALES AL DESARROLLO FORESTAL 2168001 LIM	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100	75	34,500.00	43,000.00	52,920.00	145,040.00	130,000.00	51,600.00	560,260.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			34500.00	50900.00	71643.00	134941.00	127412.00	119260.00	538,656.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												100.00	95.31	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:						2,046,237.00
AEI.01.03 CADENAS DE VALOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE PROMOVIDAS CON ENFOQUE DE MERCADO; PARA LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE																				
AOI00159200021 - MEJORA DE LA CAPACIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA 2170521 - LOR	Muy Alta	PUESTO DE CONTROL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	806.00	5,461.00	115,491.00	47,000.00	168,758.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	520.00	3460.00	5461.00	112372.00	46583.00	168,396.00
AOI00159200023 - MEJORA DE LA CAPACIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA 2170521 - SM	Muy Alta	PUESTO DE CONTROL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	806.00	100,000.00	30,207.00	47,000.00	178,013.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	520.00	4735.00	130809.00	8582.00	46418.00	191,064.00
AOI00159200025 - MEJORA DE LA CAPACIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA 2170521 - UCA	Muy Alta	PUESTO DE CONTROL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	28,614.00	544.00	1,457.00	47,300.00	77,915.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	521.00	24260.00	5461.00	446.00	46602.00	77,290.00
AOI00159200026 - IMPLEMENTACIÓN DEL INVENTARIO FORESTAL - 2170521 - MD	Muy Alta	PARCELA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	120	120	7,393.00	41,000.00	181,093.00	72,694.00	600,000.00	92,073.00	1,030,253.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00			7393.00	56768.00	181093.00	76031.00	598840.00	65370.00	985,495.00
AOI00159200027 - IMPLEMENTACIÓN DEL INVENTARIO FORESTAL - 2170521 - LOR	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	1,074.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	21,177.00	110,251.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1074.00	32040.00	18772.00	16040.00	17278.00	17427.00	102,631.00
AOI00159200061 - IMPLEMENTACIÓN DEL INVENTARIO FORESTAL - 2170521 - LIM	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100	86	26,500.00	47,500.00	39,500.00	36,500.00	26,500.00	29,500.00	273,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			26500.00	47500.00	36500.00	33000.00	29500.00	29500.00	202,500.00
AOI00159200083 - MEJORA DE LA CAPACIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA 2170521 - AMA	Muy Alta	PUESTO DE CONTROL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100	100	0.00	0.00	806.00	7,149.00	139,271.00	50,000.00	197,226.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00			0.00	521.00	3460.00	7149.00	131296.00	49385.00	191,811.00
AOI00159200085 - MEJORA DE LA CAPACIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA 2170521 - MD	Muy Alta	PUESTO DE CONTROL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	806.00	92,361.00	8,591.00	50,000.00	151,758.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	7520.00	10463.00	92361.00	8736.00	50101.00	169,181.00
AOI00159200088 - IMPLEMENTACIÓN DEL INVENTARIO FORESTAL - 2170521 - UCA	Muy Alta	PARCELA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	600	600	23,540.00	98,860.00	99,286.00	100,000.00	180,000.00	35,181.00	640,867.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00			23540.00	77907.20	99286.80	93311.00	205723.00	37160.00	536,928.00
AOI00159200089 - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100	86	10,000.00	10,000.00	17,000.00	16,000.00	14,778.00	23,700.00	129,998.00

ANTICORRUPCIÓN DEL SECTOR FORESTAL 2170521 - LIMA				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		10000.00	17000.00	13000.00	14000.00	13000.00	16050.00	83,050.00	
AOI00159200090 - MEJORA DE LA CAPACIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA 2170521 - LIM	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100	86	48,500.00	51,338.00	51,000.00	96,546.00	36,370.00	90,000.00	547,734.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			48500.00	42520.00	41480.00	67600.00	82600.00	80500.00	363,200.00
AOI00159200091 - CATASTRO DE TIERRAS Y BOSQUES 2170521 - AMA	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	S.P.	0	0.00	0.00	33,690.00	141,395.00	72,884.00	17,011.00	401,780.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	33690.00	141430.00	67350.00	19500.00	261,970.00
AOI00159200092 - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DEL SECTOR FORESTAL 2170521 - PAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0.00	6,000.00	0.00	16,100.00	7,000.00	23,000.00	85,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	6000.00	2000.00	7450.00	13750.00	22250.00
AOI00159200093 - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DEL SECTOR FORESTAL 2170521 - JUNÍN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0.00	6,000.00	0.00	0.00	12,200.00	37,200.00	85,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	12600.00	39800.00
AOI00159200094 - CATASTRO DE TIERRAS Y BOSQUES 2170521 - LIMA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100	55	30,000.00	31,500.00	32,350.00	36,500.00	36,500.00	34,000.00	290,343.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			30000.00	30500.00	33350.00	31500.00	36500.00	37972.00	199,822.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:												124.62	102.11	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:					3,643,188.00	
AEI.01.07 CADENAS DE VALOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE PROMOVIDAS CON ENFOQUE DE MERCADO; PARA LOS ACTORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE																				
AOI00159200036 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES 2171335 - LIM	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	88	88	12,500.00	16,750.00	16,750.00	55,681.00	8,000.00	11,250.00	131,852.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00			12500.00	16750.00	16750.00	27750.00	12500.00	32436.00	118,686.00
AOI00159200068 - PROTECCIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 2171335 - LIM	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	10,000.00	20,000.00	29,008.00	61,512.00	15,000.00	14,051.00	168,650.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			10000.00	20000.00	26270.00	33290.00	38817.00	13817.00	142,194.00
AOI00159200075 - MANEJO DE BOSQUES SECUNDARIOS Y SISTEMAS AGROFORESTALES 2171335 - LIM	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	100	7,000.00	39,500.00	39,000.00	54,035.00	0.00	0.00	139,535.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			7000.00	40550.00	49652.00	11918.00	20132.00	10198.00	139,450.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07:												95.83	95.83	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07: 400,330.00						
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.03.02 CAPACIDAD OPERATIVA FORTALECIDA PARA LA ENTIDAD																				
AOI00159200001 - GESTION Y ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	265,200.00	272,840.00	220,144.00	333,079.00	289,221.00	344,547.00	3,934,202.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			265200.00	272840.00	270632.00	282591.00	301411.00	353081.00	1,745,755.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:												100.00	50.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02: 1,745,755.00						
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												109.32	96.98	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:					7,835,510.00	

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.