



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego

Servicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

# **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI**

## **INFORME DE SEGUIMIENTO III TRIMESTRE - 2015**

### **SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE**

**SERFOR** Servicio  
Nacional  
Forestal y  
de Fauna  
Silvestre

**Octubre – 2015**



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## CONTENIDO

### PRESENTACIÓN

### RESUMEN EJECUTIVO

### I. ANÁLISIS CUALITATIVO

#### 1.1 ACTIVIDADES / TAREAS EJECUTADAS:

#### 1.2 ACCIONES COMUNES:

### II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

#### 2.1 LIMITACIONES

#### 2.2 MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### 3.1 CONCLUSIONES

#### 3.2 RECOMENDACIONES

### IV. ANEXOS



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## PRESENTACIÓN

El Perú se encuentra considerado entre los países con mayores recursos naturales, ocupando el 9º lugar a nivel mundial en superficie boscosa y el 2º lugar a nivel de Sudamérica y Latinoamérica; nuestro país cuenta con 68.7 millones de hectáreas de bosques naturales que ocupan el 54% del territorio nacional; el 92% de estos bosques se encuentran en la región amazónica albergando una gran diversidad biológica. En términos de diversidad biológica, el Perú es uno de los quince primeros países en el mundo ya que cuenta con alrededor de 25,000 especies de flora; así también es el quinto país en número de especies (10% del total mundial) de las cuales el 30% son endémicas.

El sector forestal y de fauna silvestre tiene una serie de limitaciones, siendo las más visibles aquellas ligadas al insuficiente ordenamiento del patrimonio forestal, la débil implementación de la vigilancia y el control forestal y de fauna silvestre, la tala ilegal, la deforestación, la agricultura migratoria, la legalización de madera proveniente de extracciones no autorizadas, el rozo y quema de bosques (deforestación), la degradación de ecosistemas forestales y las malas prácticas en el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre; todo esto influye en que el sector forestal tenga una escasa contribución a la economía nacional.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, según la Ley N°29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El SERFOR es la Autoridad Nacional Forestal y de fauna Silvestre, siendo un organismo técnico especializado responsable de articular con otros actores e instancias del estado peruano y la sociedad civil para el cumplimiento de la Política Nacional y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

En ese contexto, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR en concordancia con el Plan Estratégico Sectorial Multianual, instrumento de gestión marco del MINAGRI, y en el marco de los objetivos propuestos del Plan Estratégico Institucional, presenta el Informe de seguimiento y evaluación al III Trimestre del 2015 del Plan Operativo Institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Pliego Presupuestal Adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, en el marco de la Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM “Directiva para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de Agricultura y Riego, sus Programas, Proyectos Especiales y Organismos Públicos Adscritos.



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de seguimiento y evaluación de las metas físicas y presupuestales, tiene un alineamiento a las políticas nacionales establecidas en el Plan Bicentenario, las políticas, estrategias y metas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM/MINAGRI, aprobado para el período 2012 – 2016 que a la fecha se encuentra en proceso de actualización, el Marco Macroeconómico Multianual, así como las metas y objetivos institucionales, sobre el cual se sistematiza y reporta la información generada por las dependencias del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, en el proceso de la ejecución, donde se incluyen a los Órganos descentralizados, (13 Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre - ATFFS),

El SERFOR tiene como Misión, gestionar el patrimonio forestal y de fauna silvestre, orientando su adecuada conservación, restauración, aprovechamiento sostenible y el impulso de cadenas productivas de alta eficiencia, para satisfacer y promover el bienestar del ciudadano y el desarrollo sostenible forestal y de fauna silvestre del país. Asimismo, el SERFOR tiene tres objetivos:

- 1) Elevar la productividad, calidad y gestión empresarial, promoviendo el acceso de los productores forestales a servicios financieros, a mercados nacionales e internacionales y mejorando las condiciones de competitividad del sector.
- 2) Lograr el uso sostenible, la conservación y la protección de los recursos forestales y de fauna silvestre, mediante el establecimiento de regulaciones de aplicación nacional, relacionados con la gestión, administración y uso sostenible de los recursos; la implementación del SINAFOR y el seguimiento en la implementación de la política nacional forestal y de fauna silvestre, la Ley Forestal y de Fauna silvestre y el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre por parte de las entidades integrantes que conforman el SINAFOR.
- 3) Impulsar la inclusión con enfoque de género de los agentes que participan en la cadena productiva, mediante la participación de los ministerios, organismos e instituciones públicas de los diferentes niveles de gobierno regional y local; los comités de gestión de bosques o cualquier forma reconocida por la autoridad; los pueblos indígenas en sus diferentes niveles de organización y los usuarios.

El presente informe de seguimiento y evaluación, es una herramienta de gestión que tiene el propósito de orientar, así como analizar y evaluar el conjunto de metas físicas y presupuestales programadas al III Trimestre del presente año, ejecutadas por las Unidades Orgánicas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, entre las que se encuentran los órganos de línea (Direcciones Generales) y los órganos descentralizados (ATFFS), establecidos en la estructura orgánica del Reglamento de Organización y Funciones – ROF- SERFOR, aprobado con D.S. N° 007-2013-MINAGRI y modificado mediante D.S. N° 016-2014-MINAGRI .





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## I. ANÁLISIS CUALITATIVO

### 1.1 ACTIVIDADES / TAREAS EJECUTADAS:

#### DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL CONOCIMIENTO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

- **Actividad 5005174:** Generación, Administración y Difusión de Información Forestal y de Fauna Silvestre

Indicador	:	Reporte Técnico elaborado
Unidad de medida	:	Reporte Técnico
Meta anual	:	4
Meta del III trimestre	:	2
Ejecutado al III Trimestre	:	1
Acumulado Anual	:	1
% de Avance trimestral	:	50 %
% de Avance anual	:	25 %

**Tarea 1:** Diagnóstico de las principales fuentes, procesos y actores públicos y privados que contribuyen a la generación del conocimiento en sector forestal y de fauna silvestre.

Unidad de medida	:	Reporte Técnico
Meta anual	:	2
Meta del III trimestre	:	1
Ejecutado al III Trimestre	:	1
Acumulado Anual	:	1
% de Avance trimestral	:	100%
% de Avance anual	:	50 %

#### Avances:

1.1 Mapeo de principales fuentes, actores, estrategias y tipos de conocimiento que se genera en el sector forestal y de fauna silvestre.

En el tercer trimestre se finalizó la ejecución del reporte de "Mapeo las principales fuentes, actores, estrategias y tipos de conocimiento que se generan en el tema de plantaciones forestales con fines comerciales" que fue identificado como uno de los primeros avances en este sentido, debido a que es una prioridad institucional. Este producto constituirá un insumo para la formulación del Plan estratégico de Gestión del Conocimiento del Sector Forestal y de Fauna Silvestre. Previamente en los primeros dos trimestres se avanzó con el mapeo de los actores relacionados a flora y fauna silvestre.





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

**1.2 Identificación del estado del arte de estudios y data actualizada que constituyen referentes y sustento a la política y la normatividad FFS.**  
(Actividad suprimida en la segunda reprogramación del POI).

**1.4 Diagnóstico de la información disponible en el marco de gestión del conocimiento a nivel interno en el tema de plantaciones forestales con fines comerciales.**

(La meta de esta actividad ha sido reprogramada para el IV trimestre)

**Tarea 2:** Elaboración e implementación de la Estrategia general para la formulación del Plan de Gestión del Conocimiento del Sector Forestal y de Fauna Silvestre

<b>Unidad de medida</b>	:	Reporte Técnico
<b>Meta anual</b>	:	1 (reprogramada al IV Trim.)
<b>Meta del III trimestre</b>	:	1
<b>Ejecutado al III Trimestre</b>	:	1
<b>Acumulado Anual</b>	:	0
<b>% de Avance trimestral</b>	:	-
<b>% de Avance anual</b>	:	-

**Avances:**

**2.1 Elaboración de la estrategia general y del marco conceptual del Plan de Gestión del Conocimiento del Sector Forestal y de Fauna Silvestre**  
(La meta de esta actividad ha sido reprogramada para el IV trimestre)

**2.3 Establecimiento de canales de información y comunicación para la coordinación en la gestión del conocimiento en el sector forestal y de fauna silvestre**

Desde inicios de año se vienen realizando diversas reuniones de coordinación a fin de centralizar la información institucional y conocer el estado situacional de la información y documentación priorizada y disponible en las diferentes áreas de la temática forestal y de fauna silvestre. Se tiene elaborada una Base de datos proyectada hacia el Repositorio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que contendrá, entre otros, información sobre las publicaciones custodiadas por la DGGCFFS, así como sobre las consultorías realizadas o en ejecución desde el año 2010.

**Tarea 3:** Promoción de acciones de generación de conocimiento técnico-científico para la mejora de las políticas y la normatividad.

<b>Unidad de medida</b>	:	Reporte Técnico
<b>Meta anual</b>	:	1
<b>Meta del III trimestre</b>	:	-
<b>Ejecutado al III Trimestre</b>	:	1



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

Acumulado Anual	:	1
% de Avance trimestral	:	100%
% de Avance anual	:	100%

### Avances:

**3.1 Impulso de convenios y/o acuerdos interinstitucionales con centros de investigación para el apoyo en el fortalecimiento institucional del SERFOR.**  
Fue presentado un reporte para desarrollar el convenio entre el Centro de Ecología y Biodiversidad (CEBIO) y el SERFOR para el desarrollo del Congreso Internacional: Biodiversidad y Conservación de los Andes Tropicales y la Amazonía (International Meeting: Biodiversity and Conservation of the Tropical Andes and the Amazon Rainforest) - BIOCON. El evento congregará a más de 550 investigadores peruanos y extranjeros, muchos de ellos expertos regionales, que desarrollan investigaciones en temas forestales y de fauna silvestre en los bosques amazónicos y andinos.

La propuesta de Convenio tiene por objeto establecer acuerdos institucionales entre SERFOR y CEBIO para aunar esfuerzos y recursos disponibles a fin de fomentar la difusión y transferencia de conocimiento, promoción de la investigación y el fortalecimiento de capacidades que contribuyan a la gestión sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre en el marco del evento BIOCON, en el que el SERFOR organiza cuatro simposios:

- Contribución de la ciencia a la generación de políticas públicas para un desarrollo forestal sostenible.
- Inventarios forestales y de fauna silvestre. Su importancia para la investigación y la gestión de los recursos
- Planes de Vida como herramientas para la gestión forestal y fauna silvestre a nivel del territorio comunal
- Corredores para un manejo sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre a nivel de paisaje

Asimismo, continuando con las gestiones iniciadas en el primer trimestre, se viene coordinando la elaboración de los informes de sustento y la remisión de la documentación pendiente sobre los convenios con las siguientes instituciones son:

- Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
- Biodiversity International
- Field Museum de Chicago (USA)
- Centro de Investigación, Conservación y Manejo de Áreas Naturales-CIMA Cordillera Azul



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

Igualmente, se continúa coordinando el desarrollo de convenios con el Instituto de Investigación Von Humboldt de Colombia y el San Diego Global Zoo de USA.

**3.2: Generación de espacios de diálogo intercultural a partir del encuentro de experiencias y buenas prácticas de gestión sostenible y promoción de la competitividad en el sector forestal y de fauna silvestre.**

En el mes de julio se realizó la conferencia *Enfermedades de Fauna Silvestre y Extinción de Especies*, desarrollada por el experto en fauna Alessandro Catenazzi, en la que participaron cerca de 70 representantes de diversas instituciones. Las enfermedades de fauna silvestre pueden ser causas de mortandad masiva, disminuciones poblacionales e inclusive extinción de especies. En el caso de vertebrados, diferentes enfermedades emergentes causadas por virus, bacterias y hongos presentan nuevos desafíos para el manejo y conservación de especies dentro y fuera de áreas naturales protegidas.

En la conferencia se dio especial énfasis a la enfermedad quitridiomicosis y su impacto sobre extinción de anfibios que ha sido masiva en todo el planeta, incluyendo áreas protegidas con escaso impacto humano como el Parque Nacional del Manu. Se destacó la necesidad de nuevas herramientas de manejo para prevenir la difusión de enfermedades y mitigar sus impactos.

**Tarea 4: Implementación de estrategias de información y de comunicación en el marco de la implementación del SNIFFS.**

Unidad de medida	:	Informe
Meta anual	:	1
Meta del III trimestre	:	1
Ejecutado al III Trimestre	:	1
Acumulado Anual	:	0
% de Avance trimestral	:	100%
% de Avance anual	:	100%

**Avances:**

**4.1 Hoja de ruta de la Estrategia Dendrológica para la inserción de buenas prácticas.**

(La meta de esta actividad ha sido reprogramada para el IV trimestre)

**4.2: Planificación de la transferencia de conocimiento y buenas prácticas a nivel nacional para la determinación de especies en el marco del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y el SNIFFS.**

Se ha realizado la consultoría para el desarrollo del Plan de Capacitación en Dendrología para la identificación de árboles del Perú, el cual tiene como objetivos:



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

Número de Personas Capacitadas/Beneficiadas : 3,873

INFFS: 2,520

IBPP: 1,353

**Tarea 1: Talleres relacionados con ejecución de inventarios.**

Unidad de medida : Talleres

Meta anual<sup>1</sup> : 3

Meta del III trimestre : 1

Ejecutado al III Trimestre : 44

% de Avance trimestral : 100%

% de Avance anual : 100%

Avances: Al III Trimestre del 2015 se ha realizado lo siguiente:

- Se realizaron 06 reuniones para la socialización del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre a autoridades regionales (gerentes y subgerentes de medio ambiente que fueron sensibilizados) en 06 regiones del Perú (Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, San Martín, Amazonas y Piura) lo que dio como resultado 06 informes elaborados que documentan las reuniones de coordinación y socialización sobre el Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en los departamentos a intervenir.
- Además se sensibilizó aproximadamente a 1000 personas en las visitas a los centros poblados y/o comunidades campesinas cercanas a las áreas de influencia de las unidades de muestreo a levantar información en las cuales se realizó la socialización In Situ del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, las cuales se desarrollaron en 07 departamentos (La Libertad, Ancash, Lambayeque, Cajamarca, Piura, San Martín y Amazonas) donde se firmaron 48 actas de conformidad por gobernadores, alcaldes y presidentes comunales, para el ingreso a las unidades de muestreo, lo que generó 09 informes del proceso de socialización In Situ.
- Producto de las reuniones/talleres se tiene el Informe Final de Socialización, el cual se adjunta.
- La región de San Martín inicio el proceso de socialización en el mes de agosto en coordinación con el Equipo Técnico de Inventarios del Gobierno Regional para la ejecución de los Inventarios en Bosques de Producción Permanente: los talleres/reuniones se llevaron a cabo de la siguiente manera:
  - 03 talleres con el Equipo Técnico de Inventarios del Gobierno Regional.
  - 05 talleres de reconocimiento en la Provincia Mariscal Cáceres (El Valle, Sion, Juanjui, Chote y Balsayacu) Bellavista (Oláy y Nuevo San

<sup>1</sup> La Dirección de Inventarios y Valoración realizará el ajuste de la programación de metas físicas en la tercera modificación del POI en función a los nuevos indicadores (Taller).



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## Tarea 2: Sistemas de Información articulados con otros sistemas bajo redes de información

Unidad de medida : Reporte técnico

Meta anual : 6

Meta del III trimestre : 1

Ejecutado al III Trimestre: 0

Acumulado Anual : 0

% de Avance trimestral : 0 %

% de Avance anual : 0 %

**Avances:** Al III Trimestre del año 2015 no se han podido concluir con el Reporte técnico Criterios y lineamientos para la asignación de diferentes categorías de zonificación forestal, sin embargo se concluyeron las siguientes acciones:

- Se ha elaborado el Catálogo de Mapas del Catastro Forestal a nivel nacional, actualmente se encuentra en revisión para su publicación por la Cooperación GIZ.

## Tarea 3: Elaboración de línea base para la promoción de las plantaciones forestales maderables con fines comerciales en los departamentos de Paco, Junín, Ancash, Apurímac y Huánuco

Unidad de medida : Reporte técnico

Meta anual : 20

Meta del III trimestre : 5

Ejecutado al III Trimestre: 4

Acumulado Anual : 5

% de Avance trimestral : 80%

% de Avance anual : 80%

**Avances:** Al III Trimestre del año 2015 se han podido concluir con un 80% de los reportes técnicos programados. Adicionalmente se concluyeron las siguientes acciones:

- 05 Talleres de difusión del inicio de actividades de Elaboración de Línea Base para la Promoción de Plantaciones.

## • Actividad 5005179: Inventario Nacional Forestal y de Buenas Prácticas Pecuarias, Evaluaciones Poblacionales de Flora y Fauna Silvestre.

Indicador : Número de Documentos

Unidad de medida : Documento

Meta anual : 12

Meta del III trimestre : 6

Ejecutado al III Trimestre : 2

Acumulado Anual : 2

% de Avance trimestral : 20%

% de Avance anual : 20%



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

- Presentar un plan didáctico para la actualización de profesionales forestales y de carreras afines, que les permita actualizar sus conocimientos en la identificación de especies forestales y por ende favorecer la trazabilidad de la madera.

Incluir buenas prácticas en la identificación botánica para la mejora en los procesos de gestión del patrimonio forestal y el ingreso de información oportuna y confiable, con sustento científico, al SNIFFS para la toma de decisiones en la gestión de los recursos forestales a nivel nacional. Se ha presentado un reporte final y a la fecha se están absolviendo las observaciones.





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y ORDENAMIENTO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

- **Actividad 5005174:** Generación, Administración y Difusión de Información Forestal y de Fauna Silvestre

Indicador	: Número de Reportes Técnicos
Unidad de medida	: Unidad
Meta anual	: 36
Meta del III trimestre	: 10
Ejecutado en III Trimestre	: 5
Acumulado Anual	: 9
% de Avance trimestral	: 50%
% de Avance anual	: 25%

**Resultado:** Al III Trimestre del año 2015:

- Se completaron 5 Reportes Técnicos que involucró coordinaciones con el personal destacados en regiones para consolidar el Boletín estadístico de precios de Productos Forestales y Anuarios estadísticos.
- Se han elaborado 5 Reportes Técnicos respecto a la Elaboración de la línea de base para la promoción de las plantaciones forestales con fines comerciales.

### Tarea 1: Reportes del avance en el Sistema Nacional de Información Forestal

Unidad de medida	: Reporte Técnico
Meta anual	: 10
Meta del III trimestre	: 4
Ejecutado al III Trimestre	: 5
Acumulado Anual	: 5
% de Avance trimestral	: 100%
% de Avance anual	: 50%

**Avances:** Al III Trimestre del año 2015:

- Publicación de un boletín electrónico de precios de productos forestales
- La publicación de la Dinámica Forestal se reprogramó para IV trimestre y el Boletín estadístico de fauna silvestre se reportó en el II Trimestre.



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

Martín), San Martín (Papaplaya y San Manuel de Nashatawi) y Tocache (Santa Rosa Mishoyo y Shunte).

- 05 talleres de socialización dirigido a las autoridades locales de:
- Primer taller en la Provincia Mariscal Cáceres, en el distrito de Juanjui; reunión del 18 de agosto del 2015 dirigido a las autoridades provinciales y distritales de El Valle, Sion, Juanjui, Chiote y Balsayacu) Bellavista (José Olaya y Nuevo San Martín), con la asistencia de 17 personas.
- Segundo taller en la Provincia de Mariscal Cáceres, en el distrito de Juanjui, reunión del 19 de Agosto del 2015 con autoridades comunales de los distritos de El Valle, Sion, Juanjui, Chiote y Balsayacu, José Olaya y Nuevo San Martín con la asistencia de 36 personas
- Taller en la provincia de San Martín, distrito de Tarapoto con la participación de las autoridades locales de Papaplaya y San Manuel de Nashatauri con la asistencia de 18 personas.
- Taller en la provincia de Tocache, distrito de Tocache con la participación de autoridades de las localidades de Santa Rosa Mishollo, Shunte Huacamayo, Mana Hermoso
- Durante la semana del 12 al 18 de octubre se terminará el proceso de socialización In Situ en la Región San Martín con 8 reuniones en localidades identificadas por los grupos técnicos de trabajo (San Manuel de Nashatauri, Jose Olaya, Nuevo Arica, El Valle, Sion, Balsayacu, Mana Hermoso y Huacamayo, culminando así la etapa previa al levantamiento de información de campo del Inventario en Bosques de Producción Permanente.
- La región de Ucayali inicio el proceso de socialización en el mes de agosto en coordinación con el Equipo Técnico de Inventarios del Gobierno Regional para la ejecución de los Inventarios en Bosques de Producción Permanente: los talleres/reuniones se llevaron a cabo de la siguiente manera:
- 03 talleres con el Equipo Técnico de Inventarios del Gobierno Regional, el primero para la planificación de la socialización, el segundo para culminar el Informe Final del IBPP Ucayali 2013 y el tercero para desarrollar el Plan de Comunicación.

Se realizaron 28 talleres de reconocimiento, identificación y notificación de actores locales como parte de la socialización del IBPP en el ámbito de la Provincia de Atalaya del 26 agosto al 04 de setiembre en las siguientes comunidades nativas, centros poblados y concesiones madereras: CC.NN Sepahua, CC.NN Pujia, CC.NN Capajerato, Caserío Shiranta, CC.NN Selva Verde, CC.NN Sabaluyo, CC.NN Mapiato, CC.NN Lagarto Juvenil, CC.NN Raya, CC.NN Nuevo San Martín, Caserío Inmaculada, CC.NN San Juan de Inuya, Caserío Floresta,





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

CC.NN Ojeayo, Caserío Los Chancas, Caserío Vista Alegre, CC.NN Bovinsana, Caserío Villamercedes, Caserío San Luis, Caserío La Unión, CC.NN Santa Elena de Yanayacu, CC.NN Tondomashi, CC.NN Canapishtea, CC.NN Mencoriari, CC.NN Alto Cohenhua, CC.NN Sheyamashiya, CC.NN Churinashi y la Concesión Forestal San Martín SAC.

- Producto de las reuniones de socialización del IBPP se tiene 21 actas/listas de participantes, que se adjuntan en el anexo.

### Tarea 2: Desarrollo técnico para los inventarios forestales

Unidad de medida	: Documento
Meta anual	: 05
Meta del III trimestre	: 03
Ejecutado al III Trimestre	: 00
Acumulado Anual	: 00
% de Avance trimestral	: 20%
% de Avance anual	: 20%

- Avances: Los avances del III Trimestre son:
- Para el III Trimestre se tenía planificado la ejecución de 3 documentos: Desarrollo de la Estrategia Botánica - Dendrológica, Plan de fortalecimiento de herbarios a nivel nacional para los inventarios forestales y Memoria del Taller de capacitación en herramientas SIG y manejo de datos para inventarios forestales. Por demoras administrativas y demoras en la elección de los consultores de las dos primeras consultorías no se concretó la contratación, sin embargo, el proceso ya se dio y el producto lo tendremos en la quincena de noviembre.
- En cuanto al taller de capacitación en herramientas SIG y manejo de datos para inventarios forestales, este se realizará el 19 y 20 de noviembre debido a que para esas fechas se cuenta con la disponibilidad de los profesionales que brindarán la capacitación, asimismo, se quiere contar con la participación de los profesionales con conocimiento de SIG y manejo de base de datos de las ATFFS.

### Tarea 3: Informes sobre ejecución del módulo de inventarios

Unidad de medida	: Documento
Meta anual	: 01
Meta del III trimestre	: 01
Ejecutado al III Trimestre	: 01
Acumulado Anual	: 00
% de Avance trimestral	: 70%
% de Avance anual	: 70%



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

- Avances: Los avances del III Trimestre son:
- A inicios de julio 2015, con la llegada de nuevos profesionales a la DIV como analistas forestales, especialistas en base de datos forestales y sistematización de información, especialistas en evaluaciones poblacionales de flora y fauna y coordinadora general de inventarios forestales, se logró consensuar criterios e iniciar reuniones internas de trabajo lo que permitió generar el documento "Avances del Marco Conceptual del Módulo de Inventarios del SNIFFS".
- 02 presentaciones de los avances, uno el 31.07.2015 y el otro realizado el 31.08.2015 acerca del marco conceptual del Módulo de Inventarios del SNIFFS, participaron diversos profesionales del Equipo DIV del SERFOR con un total de 24 personas. Se tiene programado una tercera presentación para el 30.09.2015.
- La nueva estrategia para el relevamiento de la información proveniente de los GORES, se realizará a través de talleres interregionales con la participación inicial del GORE Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Madre de Dios, para lo cual a la fecha se ha generado el documento que tiene el plan de viaje propuesto para dichas actividades.

#### Tarea 4: Informes técnicos sobre evaluación y caracterización de los ecosistemas frágiles.

Unidad de medida	: Documento
Meta anual	: 1
Meta del III trimestre	: 0
Ejecutado al III Trimestre	: 50
Acumulado Anual	: 50
% de Avance trimestral	: 50%
% de Avance anual	: 50%

Avances: Al III Trimestre el estado de la tarea es el siguiente:

- En lo referido al establecimiento de medidas de protección y regulación para la gestión sostenible de los ecosistemas frágiles se elaboró el Informe Técnico N° 004-2015-SERFOR-DGIOFFS DIV, referido sobre las medidas de protección especial y regulación para la gestión sostenible de los Ecosistemas Frágiles de Lomas Costeras, remitido a las diferentes Direcciones Generales para su revisión y opinión respectiva.
- Para la formulación de criterios para la identificación de ecosistemas frágiles y hábitats críticos, se organizó el taller denominado "Determinación de criterios de identificación de los ecosistemas frágiles y hábitats críticos", se han emitido 50 invitaciones (Entidades de investigación, públicas y privadas), el taller se llevará a cabo los días 01 y 02 de octubre del presente año. Se ha convocado a investigadores,



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

académicos y gestores con experiencia en diversos tipos de ecosistemas del país, con la finalidad de obtener insumos de la comunidad científica y de especialistas para la elaboración de los lineamientos que orienten la identificación de estos espacios. Así también, se busca obtener una definición consensuada de ecosistemas frágiles y hábitats críticos que permita utilizar y aplicar los conceptos y criterios para su identificación, de tal manera que se pueda realizar una gestión efectiva y articulada a todo nivel.

- Reuniones de coordinación interna:

- a) Reunión del 27 de agosto del 2015, con la participación de directores y profesionales de la Dirección de Catastro y Zonificación, Dirección de Inventarios y Valoración, Oficina de Asesoría Jurídica, Dirección de Políticas y Regulación, Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y la Dirección de Control de la Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre. En dicha reunión se llegó a acuerdos importantes sobre la vinculación de los ecosistemas frágiles con el proceso de zonificación forestal, así como el proceso de atención de solicitudes sobre la temática de ecosistemas frágiles.
- b) Reunión del 24 de setiembre del 2015, con participación del Director General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, la Directora de inventario y Valoración, y profesionales de ambas direcciones, a fin de definir una posición institucional respecto al tema de Ecosistemas Frágiles y Hábitats Críticos y establecer precisiones con relación a la gestión de los ecosistemas frágiles.

#### Tarea 5: Estudios de valoración económica del bosque

Unidad de medida	: Documento
Meta anual	: 04
Meta del III trimestre	: 02
Ejecutado al III Trimestre	: 01
Acumulado Anual	: 01
% de Avance trimestral	: 25%
% de Avance anual	: 25%

Avances: Al III Trimestre el estado de la tarea es el siguiente:

Se consideró la realización de las siguientes consultorías: Análisis del valor de la tierra por principales actividades económicas en Amazonia, para lo cual el consultor ya entregó el producto final y se está a la espera que llegue a la DIV para su revisión y conformidad. Se programó además el Análisis del valor de la tierra por principales actividades económicas en costa y sierra, sin embargo, por cuestiones técnicas se procedió a convocar el Estudios de valoración económica forestal y de fauna en selva baja primero, y luego se convocará el Análisis del valor de la tierra por principales actividades económicas en costa y sierra, ambos productos se tendrán la última semana de noviembre.



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## Tarea 6: Resúmenes ejecutivos del inventario nacional forestal y de fauna silvestre.

Unidad de medida	: Documento
Meta anual	: 02
Meta del III trimestre	: 00
Ejecutado al III Trimestre	: 00
Acumulado Anual	: 00
% de Avance trimestral	: 0%
% de Avance anual	: 0%

Avances: Al III Trimestre del 2015 se ha realizado lo siguiente:

- Se cuenta con dos (02) documentos finales de los Inventarios en Bosques de Producción Permanente: el primero es el documento final de la región Loreto y un documento final del IBPP de la región Ucayali realizados el año 2013. Estos documentos se han elaborado conjuntamente con los equipos técnicos de ambos GOREs, como parte del soporte técnico que brinda SERFOR hacia los GOREs. Dichos documentos están siendo sistematizados para poder presentar un resumen ejecutivo de los IBPP en el IV trimestre del presente año.

En cuanto al Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, la empresa CANDES ha presentado su segundo producto de avance del INF en sierra (se adjunta el producto) la sistematización de este documento junto con los ya presentados se presentará como resumen ejecutivo del INF ecozona sierra.





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y COMPETITIVIDAD FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

- **Actividad 5004417: Estudios de Investigación de recursos Forestales y de Fauna Silvestre**

Indicador	:	Nº de investigaciones
Unidad de medida	:	investigación
Meta anual	:	1
Meta del II trimestre	:	0
Ejecutado II Trimestre	:	0
Acumulado Anual	:	0
% de Avance trimestral	:	0
% de Avance anual	:	0

**Tarea 1: Investigación sobre silvicultura de especies amenazadas, maderables y no maderables**

Unidad de medida	:	investigación
Meta anual	:	1
Meta del II trimestre	:	0
Ejecutado II Trimestre	:	0.15
Acumulado Anual	:	0.25
% de Avance trimestral	:	0%
% de Avance anual	:	25%

**Avances:** Investigación sobre silvicultura de especies amenazadas maderables y no maderables

En coordinación con la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Agraria La Molina y Helvetas, se realizó la selección de tesistas para realizar los estudios de las especies Cedrela angustifolia "cedro andino" y Juglans neotropica "nogal", cuya distribución comprende los valles interandinos, en el marco del plan de trabajo elaborado para el presente año. En ese sentido, se tiene próximo la contratación por Helvetas (carta de acuerdo) de los dos tesistas seleccionados de la mencionada Universidad, para con la asesoría de la Profesora Sonia Palacios realizar el trabajo de investigación sobre la situación poblacional de estas especies en el departamento de Apurímac, que se encuentran en condición de amenazadas.





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## Tarea 2: Establecimiento de una red de estaciones de investigación forestal

Unidad de medida	:	Acuerdos
Meta anual	:	5
Meta del II trimestre	:	1
Ejecutado II Trimestre	:	0.30
Acumulado Anual	:	0.4
% de Avance trimestral	:	30%
% de Avance anual	:	8%

**Avances:** Establecimiento de una red de estaciones de investigación forestal

Para cumplimiento de esta acción se ha programado la realización de 6 talleres a nivel nacional: Iquitos, Pucallpa, Cusco, Cajamarca, Piura y Lima, convocando la participación de centros de investigación, universidades y centros de desarrollo tecnológico. Durante el trimestre se han efectuado dos de estos talleres:

- El de Iquitos, efectuado el 14 y 15 de julio de 2015 en el auditorio del IIAP
- El de Pucallpa, llevado a cabo el 08 y 09 de setiembre 2015, en la sala de conferencias del Hotel Sol del Oriente.

Como producto del taller de Pucallpa, se ha enviado el oficio múltiple N° 07-2015-SERFOR-DGPCFFS(DEI), consultando a las jefaturas de las instituciones participantes en el taller, sobre la ratificación o conformidad con la propuesta presentada en la misma, para la constitución de RED DE INVESTIGACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE UCAYALI. Con la respuesta de dichas instituciones, se remitiría la propuesta elaborada de ACUERDO para la constitución de la mencionada red regional. Se adjunta propuesta de Acuerdo Interinstitucional (Anexo1)

## Tarea 3: Elaboración del Plan Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre

Unidad de medida	:	Documento
Meta anual	:	1
Meta del II trimestre	:	0
Ejecutado II Trimestre	:	0.06
Acumulado Anual	:	0.21
% de Avance trimestral	:	0
% de Avance anual	:	21%



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

**Avances:** No se pudo realizar la tarea, sin embargo se realizaron los siguientes avances:

En el marco del Comité Técnico del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica Forestal, cuyo coordinador es el Director de la Dirección de Estudios e Investigación, se vienen realizando los estudios del estado del arte en materia de ciencia y tecnología, en los siguientes temas:

- Bosques andinos: consultoría de la Dra. María de los Angeles La Torre Cuadros, con financiamiento de Helvetas en el marco del Programa Bosques Andinos, prácticamente concluida. La DEI en coordinación con Helvetas elaboró los Términos de Referencia para la consultoría "Evaluación del Estado del Arte Científico y Tecnológico del Manejo de Bosques Naturales Andinos en el Perú", con el objetivo de conocer el estado de avance de la investigación (básica y aplicada) científica en materia de manejo y conservación de bosques naturales andinos. Se adjunta Resumen del trabajo de consultoría (Anexo 2).
- Reforestación: esta consultoría está a cargo de CIFOR con financiamiento de GIZ. Se revisó TdR de dicha consultoría. Ya está concluida la consultoría.

Está pendiente aún la consultoría del SERFOR, sobre manejo de bosques naturales y la de CITEMadera sobre industrias forestales, las cuales deben iniciarse próximamente. Se adjuntan los TdR de ambas consultorías en curso (Anexo 3).

Los talleres de Pucallpa e Iquitos, mencionados en el numeral ii) anterior, además de servir para fines de constitución de la red, contribuyen a la elaboración del plan nacional de investigación forestal y de fauna silvestre, puesto que proporcionan abundante material por sistematizar para el diagnóstico y plan de investigación. Se adjunta programa del Taller de Pucallpa (Ucayali) (Anexo 4).

En lo que respecta al Desarrollo de propuestas de intervenciones que promuevan la recuperación de áreas degradadas, se ha reprogramado el presupuesto para esta acción, reorientándola hacia otras prioridades institucionales, teniéndose como una alternativa en ese sentido, la promoción de la recuperación de los bosques secos del norte del país ante la eventualidad de la ocurrencia del fenómeno de El Niño.





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

- **Actividad 5004422: Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre**

Indicador	:	Nº de eventos
Unidad de medida	:	eventos
Meta anual	:	4
Meta del III trimestre	:	
Ejecutado III Trimestre	:	1
Acumulado Anual	:	4
% de Avance trimestral	:	
% de Avance anual	:	100%

Número de Personas Capacitadas/Beneficiadas: 22

Tarea 1: Eventos de sensibilización

Unidad de medida	:	Nº de eventos
Meta anual	:	4
Meta del III trimestre	:	
Ejecutado III Trimestre	:	1
Acumulado Anual	:	4
% de Avance trimestral	:	
% de Avance anual	:	100%

Avances: Durante el tercer trimestre del año se ha efectuado un evento de sensibilización con el que se ha completado la meta anual.

- a) **Desarrollo de plataforma virtual.-** El diseño de la plataforma virtual, se ha iniciado con la elaboración del diagnóstico de necesidades y demandas de los actores forestales, con el establecimiento de coordinaciones con las diferentes direcciones para el alquiler del hosting y adquisición del dominio respectivo.

En la etapa inicial se ha elaborado el Calendario de Actividades del SERFOR, el mismo que se encuentra alojado en la URL del SERFOR <http://calendario.serfor.gob.pe>

Resultados: Se ha comunicado a todas las direcciones y ATFFS la operatividad de la plataforma virtual, la cual viene actualizándose de forma permanente.

Medios de verificación: La dirección electrónica alcanzada <http://calendario.serfor.gob.pe>

- **Actividad 5005175: Desarrollo de propuestas de intervenciones que promuevan la recuperación de áreas degradadas**

Indicador	:	Nº de documentos
Unidad de medida	:	documento
Meta anual	:	10
Meta del II trimestre	:	0



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

Ejecutado II Trimestre	:	0
Acumulado Anual	:	0
% de Avance trimestral	:	0%
% de Avance anual	:	0%

### Tarea 1: Formulación de planes experimentales

Unidad de medida	:	documento
Meta anual	:	5
Meta del II trimestre	:	0
Ejecutado II Trimestre	:	0
Acumulado Anual	:	0
% de Avance trimestral	:	0%
% de Avance anual	:	0%

**Avances:** No se tiene avance en estos puntos

### Tarea 2: Selección de instituciones colaboradoras

Unidad de medida	:	convenios
Meta anual	:	5
Meta del II trimestre	:	5
Ejecutado II Trimestre	:	0
Acumulado Anual	:	0
% de Avance trimestral	:	0%
% de Avance anual	:	0%

**Avances:** No se tiene avance en estos puntos

### Tarea 3: Establecimiento de ensayos de recuperación de áreas degradadas

Unidad de medida	:	documento
Meta anual	:	5
Meta del II trimestre	:	5
Ejecutado II Trimestre	:	0

Acumulado Anual	:	0
% de Avance trimestral	:	0%
% de Avance anual	:	0%

**Avances:** No se tiene avance en estos puntos





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

- **Actividad 5005178: Mesa de Trabajo y Planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre.**

Indicador	:	Nº de eventos
Unidad de medida	:	eventos
Meta anual	:	7
Meta del III trimestre	:	5
Ejecutado III Trimestre	:	1
Acumulado Anual	:	3
% de Avance trimestral	:	20%
% de Avance anual	:	42.85%

Número de Personas Capacitadas/Beneficiadas: -

#### Tarea 1: Establecimientos de agenda de trabajo y estrategias para fortalecer la institucionalidad del SINAFOR

Unidad de medida	:	eventos
Meta anual	:	7
Meta del III trimestre	:	5
Ejecutado III Trimestre	:	1
Acumulado Anual	:	20%
% de Avance trimestral	:	

  
**Resultados:** Se realizaron reuniones a fin de constituir una Mesa de trabajo para el establecimiento de coordinaciones a nivel intergubernamental entre los que conforman el SINAFOR. Inicialmente se han desarrollado reuniones previas con los representantes del Programa Nacional de Conservación de Bosques.

  
**Medios de verificación:** Se cuentan con las listas de los participantes a las reuniones de trabajo.

#### Tarea 2: Diseño del Plan Nacional de Fortalecimiento de Capacidades

Unidad de medida	:	documento
Meta anual	:	1
Meta del III trimestre	:	0
Ejecutado III Trimestre	:	0
Acumulado Anual	:	0
% de Avance trimestral	:	0
% de Avance anual	:	0

  
**Avances:** Se llevó a cabo el Taller de validación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades del Sector forestal, el que ha permitido recabar aportes significativos para el enriquecimiento y validación del mismo.

  
**Comentario:** Se encuentra en revisión.





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

- **Actividad 5005181: Desarrollo de mecanismos que promuevan las inversiones forestales y de fauna silvestre.**

Indicador	:	Nº de documentos
Unidad de medida	:	Documento
Meta anual	:	5
Meta del III trimestre	:	5
Ejecutado III Trimestre	:	0
Acumulado Anual	:	1
% de Avance trimestral	:	0%
% de Avance anual	:	20%

**Resultados:** Durante el III trimestre no se logró elaborar el documento programado, sin embargo se tuvieron los siguientes avances:

#### a) Promoción de plantaciones forestales:

Promoción de inversiones en Plantaciones Forestales Comerciales en el Perú a través de los cuatro subgrupos ya conformados en febrero del presente año: a) información, b) Asociativa, c) Tecnologías y d) Financiamiento e Inversión.

Se tiene programado la ejecución de un evento: "Foro Internacional de Promoción de las inversiones en Plantaciones Forestales con Fines Comerciales en el Perú" programado para la ejecución en el segundo trimestre, sin embargo esta no se realizó por decisión de la alta Dirección del SERFOR.

Asimismo este evento es reprogramado para la ejecución del tercer trimestre – 2015, para lo cual se ejecutando las actividades siguientes:

##### a.1) Implementación del Programa Nacional de Plantaciones Forestales en el Perú

##### Resultado

- Elaboración del plan de trabajo para la realización del Foro
- 8 profesionales que conforman el grupo de trabajo, quienes desarrollarán estrategias para la implementación del Programa Nacional de Plantaciones Forestales en el Perú

##### Medios de verificación

- Informe del Programa y de las acciones de difusión del trabajo de campo.
- Registro de participación, Convenio y Acuerdos a los que se ha llegado.
- Formatos de registro de áreas para plantaciones para usuarios interesados.
- Mapas para inicio de acciones de campo.
- Áreas iniciales a verificar



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## b) Manejo sobre los recursos forestales y de fauna silvestre

Se realizó el taller sobre el manejo de los recursos forestales y fauna silvestre en el distrito Anchihuay provincia de La Mar Región de Ayacucho dicho evento se llevó a cabo los días 2 y 3 de setiembre del presente año en coordinación con la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre- Sierra Central, Dirección Forestal y de Fauna Silvestre de la Dirección Regional Agraria de Ayacucho, Municipalidad distrital de Anchihuay, Agencia Agraria del VRAE de San Francisco-Ayacucho Asimismo, se tuvo participación de AGROIDEAS.

### Resultados

El taller se realizó en auditorio de la Municipalidad de Anchihua, el día 2 y 3 de setiembre del presente año logrando una participación de 73 personas entre estudiantes, representantes de autoridades locales representantes de las comunidades campesinas, comerciantes de maderas. Los temas desarrollados:

- Reglamento Organización Funciones del SERFOR-ROF
- Plantaciones forestales
- Manejo de las plantaciones de forestales
- Infracciones y Procedimiento sancionador de la flora y fauna silvestre
- Registro de plantaciones forestales en base al Decreto Supremo N° 017-2014-MINAGRI y la Directiva N° 065-SERFOR/ DE
- Cubicación árbol en pie, madera, rollizo y madera aserrada
- Práctica de cubicación árbol en pie, madera en rollizo y madera aserrada.
- Conservación y recuperación de los suelos
- Manejo Forestal Comunitario
- Manejo de la Fauna Silvestre

Las instituciones y organizaciones que participaron:

El evento desarrollado en el distrito de Anchihuay - VRAEM se tuvo participación de estudiantes, comerciantes, productores, Comunidades Campesinas, Centros Poblados y los usuarios del bosque titulares de los permisos en predios privados, profesionales, técnicos de las Agencias Agrarias representantes de las autoridades locales.



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

- **Actividad 5005182: Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente aprovechables.**

Indicador de producto: Número de estudios

Unidad de medida : Estudio

Meta anual : 1

Meta del tercer trimestre : 1

Ejecutado al tercer Trimestre: 0

Acumulado Anual : 0

% de Avance trimestral : 0%

% de Avance anual : 0%

**Tarea 1: Elaboración de estudio de mecanismos de incentivos no tributarios en beneficio de la gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre**

Unidad de medida : estudio

Meta anual : 1

Meta del II trimestre : 0

Ejecutado II Trimestre : 0

Acumulado Anual : 0%

% de Avance trimestral : 0%

**Avances:** No se tiene avance al respecto, sin embargo se realizaron actividades relacionadas a las tareas detalladas en anexo.

Se ha desarrollado las actividades siguientes:

- a) **Acciones Prioritarias en el Perú para mejorar la conservación de la vicuña**

Mesa Técnica Regional para la Promoción Competitiva de Camélidos en la Región Cusco, instalada.

**Resultado:** Instrumentos de gestión con aporte de SERFOR aprobados:  
Plan de trabajo y Reglamento interno

**Medio de verificación:**

Lista de asistencia de miembros de Mesa Técnica, instalada.  
(105 PERSONAS)

Curso de promoción de la asociatividad y fortalecimiento de la organización para la comercialización competitiva de fibra de vicuña realizado en Puno.





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

**Resultado:** Mejorar la gestión integral del recurso Vicuña mediante propuesta de manejo asociado, a fin de optimizar recursos logísticos y de personal. Elevar la producción de fibra de vicuña.

**Medio de verificación:**

Lista de asistencia a Curso (120 PERSONAS)

Taller de reactivación de comités comunales en Yauyos para la Promoción competitiva de actividades forestales y de fauna silvestre Gestión asociada para el manejo del recurso vicuña.

**Resultado:**

Reactivación de Comités Comunales de manejo de vicuñas en base a la propuesta de manejo asociado para la captura y esquila de vicuñas en el año 2015, en la Provincia de Yauyos-Lima.

**Medio de verificación:**

Lista de asistencia de Sesión para reactivación de Comités Comunales de Yauyos – Lima (41 PERSONAS)

Informe final de la propuesta



### Planteamiento de Desarrollo Productivo de las Concesiones Forestales en Tahuamanu Madre de Dios



Revisión de los principales informes sobre opciones de cooperación inter empresarial de las concesiones de Madre de Dios y de la realización de cluster empresarial, formuladas por la ex Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, así como por la actual Dirección de Competitividad del SERFOR.

Detección y definición de las oportunidades de financiamiento para el desarrollo de las concesiones forestales en Madre de Dios y la generación de modelos de solución.

Planteamiento de los lineamientos para la propuesta de desarrollo

Facilitación en la comunicación, procedimientos y articulación de los actores involucrados en los procesos de asociatividad.

- i) Articular esta iniciativa con el Pacto por la madera Legal y, específicamente, con algunas de las iniciativas públicas de compras responsables y con el programa de vivienda sostenible del Fondo Mi Vivienda;
- ii) Incorporar acciones concretas de apoyo a varias de las líneas identificadas, a partir de la puesta en marcha del Programa Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo para la Amazonía y específicamente de su PIP 3;





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

- iii) Preparar una iniciativa para el FINCYT, relacionada a un trabajo conjunto que permita ampliar el volumen de aprovechamiento por hectárea, sobre la base de investigación operativa que facilite calzar la demanda de los mercados con la oferta de especies nuevas debidamente procesada con procesos industriales impulsados conjuntamente por las empresas forestales de Tahuamanu.
- iv) Mejorar procedimientos y levantamiento de cuellos de botella de las concesiones de la localidad de Tahuamanu, piloto de desarrollo empresarial.

- **Actividad 5004414:** Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos.

Indicador	:	Nº de personas
Unidad de medida	:	persona
Meta anual	:	300
Meta del III trimestre	:	100
Ejecutado III Trimestre	:	6
Acumulado Anual	:	36
% de Avance trimestral	:	6%
% de Avance anual	:	12%

  
**RESULTADO:** Al III trimestre del 2015 se ha brindado asistencia técnica a 36 personas, lográndose el 6% de la meta trimestral y el 12% de la meta anual.

  
Número de Personas Capacitadas/Beneficiadas: 30

  
**Tarea 1:** Diseño de lineamientos para el fortalecimiento de capacidades de los usuarios de recursos forestales y de fauna silvestre.

Unidad de medida	:	Documento
Meta anual	:	2
Meta del III trimestre	:	0
Ejecutado III Trimestre	:	0
Acumulado Anual	:	0%
% de Avance trimestral	:	0%

  
**Avances:** No se tiene avance en estos puntos





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

**Tarea 2: Diseño de programas de fortalecimiento de capacidades dirigidos a GOREs, ATFFS y comunidades nativas.**

Unidad de medida	:	documento
Meta anual	:	1
Meta del III trimestre	:	0
Ejecutado III Trimestre	:	1
Acumulado Anual	:	100%
% de Avance trimestral	:	0%

**Avances:** Se ha realizado el Diseño del Programa de fortalecimiento de capacidades dirigidos a GOREs, ATFFS y comunidades nativas con la finalidad de ser implementadas en el siguiente trimestre.

**Tarea 3: Desarrollo de programas de fortalecimiento de capacidades dirigidas a las ATFFS.**

Unidad de medida	:	persona
Meta anual	:	300
Meta del III trimestre	:	100
Ejecutado III Trimestre	:	6
Acumulado Anual	:	12%
% de Avance trimestral	:	6%

**Avances:** Se han llevado a cabo el fortalecimiento de capacidades a través del curso de Sistemas de Información Geográfica a través de la ATFFS Arequipa.





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## DIRECCION GENERAL DE GESTION SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

### DIRECCION DE GESTION SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL

- **Actividad 5005180:** OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE ACCESO A LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

Indicador : Número de Reportes Técnicos  
Unidad de medida : Reporte técnico  
Meta anual : 24.  
Meta del III trimestre : 06  
Ejecutado al III Trimestre: 06  
Acumulado Anual : 18  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 75

**Resultado:** Se han elaborado 19 reportes técnicos que comprenden verificaciones de campo previo a las áreas solicitadas de autorización de desbosque y seguimiento y monitoreo de los Planes de Manejo de flora no maderable acumulados hasta el tercer trimestre.

**Tarea 1 Verificaciones de Campo previo al desbosque y para la revegetación.**

Unidad de medida : Reporte técnico  
Meta anual : 18  
Meta del III trimestre : 03  
Ejecutado al III Trimestre: 04  
Acumulado Anual : 13  
% de Avance trimestral : 133  
% de Avance anual : 72

**Tarea 1/Acción 1.1 : Verificación de campo previo al desbosque y para la revegetación**

Unidad de medida : Reporte Técnico  
Meta anual : 18  
Meta del III trimestre : 03  
Ejecutado al III Trimestre: 04  
Acumulado Anual : 13  
% de Avance trimestral : 133  
% de Avance anual : 72





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

**Avances:** Se realizaron ocho (08) verificaciones de campo sobre la evaluación de la cobertura forestal previa a la autorización de desbosque en el tercer trimestre, como producto de ello se ha generado un (01) reporte técnico, estando en elaboración 07 reportes técnicos para el IV trimestre, asimismo se elaboraron en el III trimestre 03 reportes técnicos correspondientes a las verificaciones realizadas en el II trimestre

**Tarea 1/Acción 1.2 : Estado situacional del cumplimiento de los compromisos asumidos por los titulares de las autorizaciones de desbosque**

<b>Unidad de medida</b>	: Documento
<b>Meta anual</b>	: 02
<b>Meta del III trimestre</b>	: 02
<b>Ejecutado al III Trimestre:</b>	01
<b>Acumulado Anual</b>	: 01
<b>% de Avance trimestral</b>	: 50
<b>% de Avance anual</b>	: 50

Asimismo, conforme a los productos señalados en la Orden de Servicios N° 115-711, SIAF 2107, se elaboró (04) proyectos de informes y cuatro (04) proyectos de Resoluciones de Dirección General para las solicitudes de autorización de desbosque que deben declararse en abandono.

**Tarea 2/Acción 2.1 : Solicitud de información de los planes de manejo aprobados en el ámbito de la ATFFS.**

<b>Unidad de medida</b>	: Documento
<b>Meta anual</b>	: 06
<b>Meta del III trimestre</b>	: 03
<b>Ejecutado al III Trimestre:</b>	03
<b>Acumulado Anual</b>	: 06
<b>% de Avance trimestral</b>	: 100
<b>% de Avance anual</b>	: 100

**Avance:**

Mediante Oficio N° 113-2015-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPF, de fecha 18 de septiembre de 2015, la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal solicitó al Gobierno Regional de La Libertad, la remisión de la copia del Plan de manejo de la especie *Gentinella alborosea "hercampuri"* correspondiente a la Autorización N° 13-GRLL-GGR-GRSA-SGDRNIA/A-003-2014.

**Tarea 2/Acción 2.2 : Elaboración del Plan de Trabajo.**

<b>Unidad de medida</b>	: Plan
<b>Meta anual</b>	: 06



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

**Meta del III trimestre : 03**  
**Ejecutado al III Trimestre: 03**  
**Acumulado Anual : 06**  
**% de Avance trimestral : 100**  
**% de Avance anual : 100**

**Avance:**

Se presentaron los planes de trabajo mediante Memorandum N° 1094-2015-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPF para la verificación en campo de la presencia de la especie *Gentinella alborosea "hercampuri"* en el Plan de Manejo con Autorización N° 13-GRLL-GGR-GRSA-SGDRNIA/A-PDM-003-2014 para llevarse a cabo en el ámbito de Sartimbamba provincia de Sánchez Carrión en la región libertad del 21 al 25 de setiembre de 2015 y con Memorandum N° 1069-2015-SERFOR-DGGSPFFS para la verificación en campo de la presencia de *Croton lechleris "Sangre de Grado"* para llevarse a cabo en Loreto del 21 al 26 de setiembre del 2015, al Plan Operativo Anual N° 01 del permiso de aprovechamiento N° 16-MAY-P-OPD-SD-002-14.

**Tarea 2/Acción 2.3 : Verificación y monitoreo de los planes de manejo de palo santo *Bursera graveolens*, Algarrobo (*Prosopis pallida*), Hercampuri (*Gentianella sp*), Sangre de Grado (*Croton lechleris*), Uña de Gato (*Uncaria tomentosa*) y tara (*Caesalpinea spinosa*)**

**Unidad de medida : Acción**  
**Meta anual : 06**  
**Meta del III trimestre : 03**  
**Ejecutado al III Trimestre: 03**  
**Acumulado Anual : 06**  
**% de Avance trimestral : 100**  
**% de Avance anual : 100**

**Avance:**

En el tercer trimestre se ha realizado la verificación y monitoreo de los planes de manejo de la especie *Gentinella alborosea "hercampuri"* y *Croton lechleris "Sangre de Grado"* y *Jatropha macrantha "Huanarpo"*.

**Tarea 2/Acción 2.3 : Informe situacional**

**Unidad de medida : Reporte técnico**  
**Meta anual : 06**  
**Meta del III trimestre : 03**  
**Ejecutado al III Trimestre: 02**  
**Acumulado Anual : 05**  
**% de Avance trimestral : 67**  
**% de Avance anual : 83**



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre**Avance:**

En el tercer trimestre se ha elaborado el reporte del seguimiento y monitoreo de los planes de manejo de *Gentinella alborosea* "hercampuri" y *Jatropha macrantha* "Huanarpo", ubicado en la región La Libertad, cuyo reporte técnico se encuentra registrado como Informe Técnico N° 320-2015-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPF, de fecha 18 de setiembre de 2015 e Informe Técnico N° 321-2015-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPF, de fecha 18 de setiembre de 2015, respectivamente. Se encuentra en elaboración para el cuarto trimestre el reporte de la verificación de la especie *Croton lechleris* "Sangre de Grado"

**Actividad (5004417): ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE**

Indicador	: Número de Investigaciones
Unidad de medida	: Investigación
Meta anual	: 01
Meta del III trimestre	: 01
Ejecutado al III Trimestre	: 0
Acumulado Anual	: 0
% de Avance trimestral	: 0
% de Avance anual	: 0

**Tarea 3: Análisis y protocolos para la verificación genética de la madera cedro (*Cedrela odorata*, *Cedrela fissilis*), azúcar huayo (*Hymenaea courbaril*), marupá (*Simarouba amara*), huamansamana (*Jacaranda copaia*), shihuahuaco (*Dypterix odorata*), andiroba (*Carapa guianensis*).**

Unidad de medida	: Investigación
Meta anual	: 01
Meta del III trimestre	: 01
Ejecutado al III Trimestre	: 0
Acumulado anual	: 0
% de Avance trimestral	: 0
% de Avance anual	: 0

**Avance:**

Mediante Memorándum N° 1006-2015-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPF, de fecha 26 de agosto de 2015, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre solicitó a la Dirección General de la Oficina General de Administración, dejar sin efecto las dos órdenes de servicio N° 893 y 00992, respecto a los servicios de dos consultorías: Elaboración de un manual digital para la colecta de material genético en base al protocolo de especies forestales maderables de cedro, azúcar huayo, marupa, huamansamana, shihuahuaco y andiroba, y



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

la consultoría para realizar la elaboración de un protocolo de criterios de selección de sitios de muestreo para estudios genéticos poblacionales.

Por otro lado, mediante Memorándum N° 1153-2015-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPF, de fecha 23 de setiembre de 2015, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre solicitó a la Dirección General de la Oficina General de Administración, la resolución del contrato de la orden de servicio N° 000622, puesto que el producto de la consultoría realizada no cumple con las características y condiciones del servicio solicitado, según los términos de referencia aprobados para tal fin.

### Tarea 3/Acción 3.1: Elaboración de los términos de referencia para consultoría

Unidad de medida	: Documento
Meta anual	: 03
Meta del III trimestre	: 02
Ejecutado al III Trimestre	: 01
Acumulado Anual	: 03
% de Avance trimestral	: 50
% de Avance anual	: 100

Se reprogramara para el cuarto trimestre

### Actividad (5004420): RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS

Indicador	: Número de hectáreas recuperadas
Unidad de medida	: Hectáreas
Meta anual	: 50
Meta del III trimestre	: 0
Ejecutado al III Trimestre	: 0
Acumulado Anual	: 0
% de Avance trimestral	: 0
% de Avance anual	: 0

#### Avance:

Para el cumplimiento de la meta que ha sido programada en el cuarto trimestre, se ha realizado un proceso que consiste en varias acciones previas como el diagnostico de áreas perturbadas, así como la identificación de aliados estratégicos, concurso de semillas de especies nativas para el cumplimiento de la meta. Se ejecutó la consultoría "Identificación y diagnóstico de áreas perturbadas a recuperar en la Región Norte de la Amazonia".

Asimismo de acuerdo a la reprogramación del tercer trimestre se cambió el nombre de la Tarea 2 siendo la siguiente: Propuesta de métodos de recuperación en "sitios piloto" mediante restauración ecológica y/o



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

plantaciones forestales de especies nativas con participación de aliados estratégicos.

**Tarea 1: Diagnósticos de áreas perturbadas a recuperar en la Región Norte de la Amazonía**

Unidad de medida : Documento  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 00  
Ejecutado al III Trimestre: 00  
Acumulado anual : 01  
% de Avance trimestral : 0  
% de Avance anual : 100

Esta tarea fue ejecutada al 100% en el segundo trimestre.

**Tarea 2: Propuesta de métodos de recuperación en "sitios piloto" mediante restauración ecológica y/o plantaciones forestales de especies nativas con participación de aliados estratégicos.**

Unidad de medida : Hectáreas  
Meta anual : 50  
Meta del III trimestre : 0  
Ejecutado al III Trimestre: 0  
Acumulado anual : 0  
% de Avance trimestral : 0  
% de Avance anual : 0

**Avance:**

Las acciones 2.1, 2.2 y 2.3 se ejecutaron en el segundo trimestre, y la acción 2.4 no será ejecutada la misma que ha sido reajustada y reprogramada en el cuarto trimestre. Asimismo las acciones 2.11, 2.12 y 2.13 se ejecutarán en el cuarto trimestre.

**Tarea 2/Acción 2.5: Elaboración de Términos de Referencia de Consultorías**

Unidad de medida : Acción  
Meta anual : 02  
Meta del III trimestre : 02  
Ejecutado al III Trimestre: 01  
Acumulado anual : 02  
% de Avance trimestral : 50  
% de Avance anual : 50

Mediante Orden de Servicio N° 1216-39, con fecha 10 de setiembre de 2015, se presentó a la Oficina General de Administración (OGA) del SERFOR para su respectivo trámite, el servicio de consultoría titulado



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

"Propuesta de metodologías aplicativas para recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas identificadas en la región Amazonas".

En la reprogramación del cuarto trimestre se ha informado que la segunda consultoría "Diseño de centros de propagación de especies forestales nativas y sus métodos de establecimiento en "sitios piloto" para recuperación" no será ejecutada.

#### Tarea 2/Acción 2.6: Informe final de consultorías

Unidad de medida : Acción  
Meta anual : 02  
Meta del III trimestre : 02  
Ejecutado al III Trimestre: 00  
Acumulado anual : 00  
% de Avance trimestral : 0  
% de Avance anual : 0

Se encuentra en proceso de aprobar la orden de servicio de la consultoría "Propuesta de metodologías aplicativas para recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas identificadas en la región Amazonas" por la OGA, el informe final se reprogramara para el cuarto trimestre.

#### Tarea 2/Acción 2.7: Coordinación con aliados estratégicos para el concurso de semillas forestales en la región Amazonas

Unidad de medida : Acción  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 01  
Acumulado anual : 01  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 100

En el segundo trimestre se coordinó con los aliados estratégicos: Dirección Ejecutiva de Bosques y Fauna Silvestre de la ARA, AGRORURAL y MINAM de Amazonas, para la colaboración en la realización de las actividades del concurso de semillas forestales de especies nativas.

#### Tarea 2/Acción 2.8: Concurso de Semillas Forestales Nativas en Región Amazonas

Unidad de medida : Evento  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 01  
Acumulado anual : 01  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 100



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

El SERFOR y sus aliados estratégicos organizaron y desarrollaron con éxito el Concurso de Semillas Forestales Nativas y el Curso de Fortalecimiento en Buenas Prácticas de Colecta y Manejo de Semillas Forestales Nativas, realizado el 13 de agosto del año en curso, en la ciudad de Chacahapoyas, región Amazonas.

**Tarea 2/Acción 2.9: Procesamiento, análisis y tratamiento de las semillas forestales de especies nativas**

Unidad de medida : Acción  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 01  
Acumulado anual : 01  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 100

Las semillas procedentes del mencionado concurso fueron seleccionadas y entregadas a la Universidad Nacional de Cajamarca - Sede Jaén, quién realizará el análisis de germinación de 22 muestras de semillas y elaborará tres muestrarios de semillas.

**Tarea 3: Modelos de recuperación de áreas intervenidas en 3 ecosistemas forestales (Bosque amazónico, Bosque seco, Bosque Andino) actuando como socios estratégicos**

Unidad de medida : Informe  
Meta anual : 03  
Meta del III trimestre : 03  
Ejecutado al III Trimestre: 00  
Acumulado anual : 00  
% de Avance trimestral : 00  
% de Avance anual : 00

**Avance:**

Para el III trimestre, se ha avanzado con el servicio denominado "Servicio para actualización de base de datos para la identificación de áreas prioritarias para recuperación de la cobertura forestal". Asimismo se realizó la visita de campo al Proyecto "Recuperación de Áreas Degradadas por Minería en Madre de Dios", ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, lo que permitió la identificación de modelos de recuperación de áreas intervenidas por acciones antrópicas.





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

### Tarea 3/Acción 3.1: Actualización de Base de datos para la elaboración del Plan de Trabajo

Unidad de medida : Documento  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 01  
Acumulado anual : 01  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 100

Mediante Carta N° 01-2015-AGHV, la Sra. Ariana Guisell Huamani Velezmoro, entregó a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, el Informe N° 01-2015-AGHV (Orden de Servicio N° 0000299), respecto a la actualización de base de datos para identificación de áreas prioritarias para recuperación de la cobertura forestal.

### Tarea 3/Acción 3.2: Coordinación con los titulares de áreas intervenidas y socios estratégicos en la amazonía

Unidad de medida : Acción  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 01  
Acumulado anual : 01  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 100

Se coordinó con el Dr. Francisco J. Román Dañobeytia, Científico de la Universidad de Florida quien se encuentra realizando un estudio en Madre de Dios, en una Concesión de Reforestación de la Asociación de Agricultores y Mineros Artesanales de Manuani, en una zona emblemática afectada por la minería artesanal y de pequeña escala, conocida como La Pampa – Sector San Francisco, ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

Finalmente, se realizó la visita al Proyecto "Recuperación de Áreas Degradas por Minería en Madre de Dios", ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, del 21/08/15 al 23/08/15.

### Tarea 3/Acción 3.3: Elaboración del Plan de Trabajo

Unidad de medida : Documento  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 01



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

**Acumulado anual** : 01  
**% de Avance trimestral** : 100  
**% de Avance anual** : 100

Se elaboró el Plan de trabajo con SIAF N° 2012, para la evaluación en campo al proyecto de recuperación de áreas intervenidas por minería, dentro de la zona de amortiguamiento de la R.N Tambopata, el mismo que plasmó como actividades la identificación de especies consideradas para la reforestación en suelos pobres en materia orgánica y baja capacidad de intercambio catiónico; la evaluación de metodologías aplicables, resultados de sobrevivencia y crecimiento, recopilación de información sobre propuestas innovadoras para lograr sostenibilidad de un modelo de recuperación de cobertura forestal.

#### Tarea 3/Acción 3.4: Identificación de las metodologías de recuperación de áreas en bosque amazónico

**Unidad de medida** : Acción  
**Meta anual** : 01  
**Meta del III trimestre** : 01  
**Ejecutado al III Trimestre:** 01  
**Acumulado anual** : 01  
**% de Avance trimestral** : 100  
**% de Avance anual** : 100

La visita al Proyecto "Recuperación de Áreas Degradas por Minería en Madre de Dios", ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, realizada del 21/08/15 al 23/08/15 permitió la identificación de modelos de recuperación de áreas intervenidas por acciones antrópicas; primordial para la adecuada planificación e implementación de acciones sobre la materia, dando cumplimiento a los compromisos asumidos como Autoridad Nacional Forestal y de Fauna silvestre.

#### Tarea 3/Acción 3.5 Informe Técnico

**Unidad de medida** : Informe  
**Meta anual** : 03  
**Meta del III trimestre** : 02  
**Ejecutado al III Trimestre:** 00  
**Acumulado anual** : 00  
**% de Avance trimestral** : 00  
**% de Avance anual** : 00

Se elaborará en el cuarto trimestre un informe de campo con los resultados observados sobre la metodología de recuperación de la cobertura forestal establecido sobre áreas intervenidas por minería ilegal, ubicadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, departamento de Madre de Dios; a fin de ser considerados como parte de la evaluación de los modelos de recuperación de áreas intervenidas en bosque amazónico.



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## DIRECCION DE GESTION SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO DE FAUNA SILVESTRE

- **Actividad 5005180: OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE ACCESO A LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN**

Indicador	: Número de Reportes Técnicos
Unidad de medida	: Reporte técnico
Meta anual	: 20
Meta del III trimestre	: 7
Ejecutado al III Trimestre:	1
Acumulado Anual	: 13
% de Avance trimestral	: 14
% de Avance anual	: 65

**Resultado:** Se ha ejecutado las acciones 9.1 y 9.2 de la tarea 9 en el primer trimestre y segundo trimestre, sin embargo se detalla las acciones ejecutadas en el tercer trimestre:

### Tarea 9: Reportes de seguimientos y verificaciones a las ATFFS sobre Evaluación In situ para la aprobación de manejo de fauna en Arequipa

Unidad de medida	: Reporte Técnico
Meta anual	: 03
Meta del III trimestre	: 00
Ejecutado al III Trimestre:	00
Acumulado anual	: 03
% de Avance trimestral	: 0
% de Avance anual	: 100

#### Resultado:

Se realizaron las acciones de seguimiento y verificación en la evaluación a los planes de manejo de vicuñas en el marco a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI.

La actividad estuvo prevista inicialmente realizarse en Arequipa en un sólo evento, sin embargo, por restricciones presupuestales en lo que corresponde a viáticos y pasajes aéreos y terrestres del personal de la ATFFS para que participe en el evento, se tuvo que programar las capacitaciones y el seguimiento a los Planes de Manejo de Vicuñas en las propias administraciones a cargo de los especialistas de camélidos sudamericanos silvestres de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre.



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

En ese entender, se realizaron las verificaciones y capacitaciones al personal de las ATFFS respecto a los Planes de Manejo de Vicuñas.

**Tarea 9/Acción 9.4: Adquisición de materiales y servicios de impresión y materiales de seguridad para el manejo de fauna silvestre**

Unidad de medida : Acción  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 01  
Acumulado Anual : 01  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 100

Se cumplió en el III Trimestre con la adquisición de materiales y servicios de impresión así como con los materiales de seguridad para las supervisiones, control y manejo de la fauna silvestre, dado que todavía se contaba con material similar el mismo que fue utilizado en el primer y segundo trimestre.

**Tarea 10: Actualización, sistematización y Edición de Información de la Fauna Silvestre del Perú (Libro Rojo)**

Unidad de medida : Reporte Técnico  
Meta anual : 05  
Meta del III trimestre : 05  
Ejecutado al III Trimestre: 00  
Acumulado anual : 00  
% de Avance trimestral : 00  
% de Avance anual : 00

Resultado:

En el III Trimestre se elaboraron los TDR para las 5 consultorías requeridas para la actualización, sistematización y edición de información de reptiles, aves, mamíferos, anfibios e invertebrados del Perú.

Se han aprobado 3 órdenes de servicio y 2 más se aprobarán en el mes de Octubre, por lo que los informes técnicos serán entregados durante el IV Trimestre.

**Tarea 10/Acción 10.1: Elaboración del Términos de Referencia**

Unidad de medida : Informe Técnico  
Meta anual : 05  
Meta del III trimestre : 05  
Ejecutado al III Trimestre: 05  
Acumulado Anual : 05

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO  
Vicepresidente  
D.G.P.P. - SERFOR - MINAGRI

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO  
Vicepresidente  
D.G.P.P. - SERFOR - MINAGRI

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO  
Vicepresidente  
D.G.P.P. - SERFOR - MINAGRI

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO  
Vicepresidente  
D.G.P.P. - SERFOR - MINAGRI



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 100

Los términos de referencia fueron elaborados el 04.08.15 y registrados con los Pedidos SIGA N° 813, 1016, 1017, 1018 y 1019.

#### Tarea 10/Acción 10.2: Actualización, Sistematización y Edición de Información de Reptiles del Perú.

Unidad de medida : Informe Técnico  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 00  
Acumulado Anual : 00  
% de Avance trimestral : 0  
% de Avance anual : 0

Se contrató como consultor al Bgo. José Miguel Pérez Zúñiga, a quien se le notificó mediante Orden de Servicio N° 0000801, con fecha 25.09.15 y tendrá 60 días calendario para presentar su informe final.

#### Tarea 10/Acción 10.3: Actualización, Sistematización y Edición de Información de Aves del Perú.

Unidad de medida : Informe Técnico  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 00  
Acumulado Anual : 00  
% de Avance trimestral : 0  
% de Avance anual : 0

Se contrató como consultor al Bgo. Fernando Raúl Angulo Pratolongo, a quien se le notificó mediante Orden de Servicio N° 0000791, con fecha 21.09.15 y tendrá 60 días calendario para presentar su informe final.

#### Tarea 10/Acción 10.4: Actualización, Sistematización y Edición de Información de Mamíferos del Perú.

Unidad de medida : Informe Técnico  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 00  
Acumulado Anual : 00  
% de Avance trimestral : 0  
% de Avance anual : 0

Se contrató como consultor al Bgo. Eduardo Daniel Cossios Meza, a quien se le notificó mediante Orden de Servicio N° 0000800, con fecha 30.09.15 y tendrá 60 días calendario para presentar su informe final.



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

### Tarea 10/ Acción 10.5: Actualización, Sistematización y Edición de Información de Anfibios del Perú.

Unidad de medida : Informe Técnico  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 00  
Acumulado Anual : 00  
% de Avance trimestral : 0  
% de Avance anual : 0

Se remitieron los términos de referencia mediante SIGA N° 1018 de fecha 04.08.15, por lo que la orden de servicio y el informe final se entregarán durante el IV Trimestre.

### Tarea 10/Acción 10.6: Actualización, Sistematización y Edición de Información de Invertebrados del Perú.

Unidad de medida : Informe Técnico  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 00  
Acumulado Anual : 00  
% de Avance trimestral : 0  
% de Avance anual : 0

Se remitieron los términos de referencia mediante SIGA N° 813 de fecha 08.07.15, por lo que la orden de servicio y el informe final se entregarán durante el IV Trimestre.

### Tarea 10/Acción 10.7: Informe Técnico (Producción de mapas).

Unidad de medida : Reporte Técnico  
Meta anual : 05  
Meta del III trimestre : 05  
Ejecutado al III Trimestre: 00  
Acumulado Anual : 00  
% de Avance trimestral : 0  
% de Avance anual : 0

El reporte técnico se entregará durante el IV Trimestre, teniendo como insumos a los informes técnicos correspondientes a las consultorías sobre levantamiento de información de reptiles, aves, mamíferos, anfibios e invertebrados que están siendo trabajadas por los respectivos consultores.





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

### Tarea 11: Estandarización de pruebas de parentesco para fauna silvestre

Unidad de medida : Reporte Técnico  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 00  
Ejecutado al III Trimestre: 00  
Acumulado anual : 00  
% de Avance trimestral : 00  
% de Avance anual : 00

#### Resultado:

Esta tarea se ejecutara en el IV trimestre.

### Tarea 12: Supervisión de actividades de manejo de camélidos sudamericanos silvestres

Unidad de medida : Reporte Técnico  
Meta anual : 02  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 01  
Acumulado anual : 01  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 50

#### Resultado:

En el III Trimestre se realizó la comisión de servicio al departamento de Huancavelica, los días 18 al 22 de agosto, a la Comunidad Campesina de Chupamarca, ubicado en el distrito de Chupamarca, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica. Se brindó asistencia técnica en manejo de vicuñas en silvestría, conducción para instalación de mangas de captura y desarrollo del proceso de captura de vicuñas vivas.

### Tarea 12/Acción 12.1: Elaboración del Plan de trabajo

Unidad de medida : Documento  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 01  
Acumulado Anual : 01  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 100



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

Se elaboró los planes de trabajo para la realización de la comisión de servicio en el mes de agosto presentado a OGA con Memorandum N° 887-2015-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPF, con la finalidad de solicitar los viáticos y logística necesaria para desarrollar la comisión de servicio en las fechas propuestas.

**Tarea 12/Acción 12.2: Verificaciones, supervisiones in situ de las poblaciones de vicuñas y actividades de manejo de camélidos sudamericanos silvestres**

Unidad de medida : Acción  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 01  
Acumulado Anual : 01  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 100

Se realizó la asistencia técnica y supervisión en manejo y aprovechamiento sostenible de vicuñas en el mes de agosto en la comunidad campesina de Chupamarca provincia de Castrovirreyna departamento de Huancavelica

**Tarea 12/Acción 12.3: Informe**

Unidad de medida : Reporte técnico  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 01  
Acumulado Anual : 01  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 100

Se presentó el Informe N° 004 - 2015-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS/WHM (24.09.2015) que describe las actividades desarrolladas en la Comisión de Servicio a la Comunidad Campesina de Chupamarca.

Se ha brindado asistencia técnica a los integrantes de la comunidad campesina de Chupamarca sobre aspectos relacionados al manejo de vicuñas en silvestría así como en la conducción del proceso de captura de vicuñas programado, en la zona de Minas-Matipaccana paraje donde se encuentran poblaciones de vicuñas en silvestría.

Se ha realizado el reconocimiento de áreas de manejo en silvestría observándose fuentes de recurso hídrico, humedales, disponibilidad de pastos, áreas disponibles para manejo en silvestría y en semicautiverio; no se encontraron presencia de animales domésticos, estas condiciones ambientales garantizan el adecuado manejo del recurso vicuña en ambos sistemas de manejo en silvestría y semicautiverio.





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre**Actividad (5004417): ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE**

Indicador	: Número de Investigaciones
Unidad de medida	: Investigación
Meta anual	: 05
Meta del III trimestre	: 04
Ejecutado al III Trimestre:	1
Acumulado Anual	: 2
% de Avance trimestral	: 25
% de Avance anual	: 40

**Resultado:** En el primer trimestre se ejecutó la tarea 1, asimismo se reprogramara la tarea 2 para el tercer y cuarto trimestre, sin embargo se ha realizado las siguientes acciones:

Con Oficio N° 139-2015-SERFOR-DE se solicitó al SENASA realizar trabajo conjunto en la evaluación sanitaria de vicuñas y otras especies que podrían ser capturadas durante el Chaccu.

El SENASA respondió con Oficio N° 0218-2015-MINAGRI-SENASA, de fecha 13 de mayo del presente, solicitando una reunión de coordinación. Con fecha 27 de mayo del presente realizó una reunión en las oficinas del SENASA, donde se confirmó el apoyo de dicha institución para el Chaccu que se realizará durante el mes de agosto.

**Tarea 1: Monitoreo de las poblaciones de fauna silvestre amenazadas en su riesgo de extinción: Gaviotín Peruano *Sternula lorata***

Unidad de medida	: Número de investigaciones
Meta anual	: 02
Meta del III trimestre	: 01
Ejecutado al III Trimestre:	01
Acumulado anual	: 02
% de Avance trimestral	: 100
% de Avance anual	: 100

**Resultado:**

Se contrató una consultoría para continuar con el monitoreo de las poblaciones silvestres de Gaviotín Peruano (*Sternula lorata*), el documento final fue entregado al SERFOR con fecha 25.09.15 mediante carta S/N (CUT 22950).

**Tarea 1/Acción 1.1: Elaboración del Términos de Referencia**

Unidad de medida	: Documento
Meta anual	: 02
Meta del III trimestre	: 01
Ejecutado al III Trimestre:	01
Acumulado Anual	: 02





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 100

Los términos de referencia fueron entregados en Julio del presente año.

#### Tarea 1/Acción 1.2: Contratación de la consultoría

Unidad de medida : Acción  
Meta anual : 02  
Meta del III trimestre : 02  
Ejecutado al III Trimestre: 02  
Acumulado Anual : 02  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 100

Se contrató como consultora a la Blga. Doris Rodríguez mediante orden de servicio N° 0000705 el 21.08.15.

#### Tarea 1/Acción 1.3: Elaboración de informes sobre el estado de las poblaciones de fauna silvestre

Unidad de medida : Investigación  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 01  
Acumulado Anual : 01  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 100

Con fecha 25.09.2015, mediante carta S/N (CUT 22950) la Blga. Doris Rodríguez entregó el resultado de su consultoría.

#### Tarea 2: Investigaciones sobre Fortalecimiento a Comunidades locales organizadas para el Manejo de vicuñas en Ayacucho

Unidad de medida : Investigación  
Meta anual : 1  
Meta del III trimestre : 1  
Ejecutado al III Trimestre: 0  
Acumulado anual : 0  
% de Avance trimestral : 0  
% de Avance anual : 0

Esta tarea se ejecutó durante el III Trimestre, se tuvo una reunión de coordinación con el Gobierno Regional de Ayacucho, los usuarios de la localidad de Lucanas.

#### Tarea 2/Acción 2.1: Coordinación previos al Taller

Unidad de medida : Acción  
Meta anual : 01

Unidad de medida : Acción  
Meta anual : 01

Unidad de medida : Acción  
Meta anual : 01

Unidad de medida : Acción  
Meta anual : 01



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

**Meta del III trimestre : 01**  
**Ejecutado al III Trimestre: 01**  
**Acumulado Anual : 01**  
**% de Avance trimestral : 100**  
**% de Avance anual : 100**

Ya durante el II trimestre se reportó la elaboración de los términos de referencia para la adquisición de material requerido para la identificación, seguimiento de los animales, a fin de capacitar a las comunidades sobre tratamientos y métodos de identificación.

#### Tarea 2/Acción 2.2: Elaboración del plan de trabajo

**Unidad de medida : Documento**  
**Meta anual : 01**  
**Meta del III trimestre : 01**  
**Ejecutado al III Trimestre: 01**  
**Acumulado Anual : 01**  
**% de Avance trimestral : 100**  
**% de Avance anual : 100**

Se elaboraron los planes de trabajo correspondientes a los viajes realizados del 11 al 15 de Agosto y del 04 al 07 de Setiembre del presente. Memorandum N° 1013-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS.

#### Tarea 2/Acción 2.3: Ejecución de capacitación a las comunidades encargadas del manejo de las vicuñas de Lucanas

**Unidad de medida : Evento**  
**Meta anual : 01**  
**Meta del III trimestre : 01**  
**Ejecutado al III Trimestre: 0**  
**Acumulado Anual : 0**  
**% de Avance trimestral : 0**  
**% de Avance anual : 0**

Esta acción se está reprogramando para el cuarto trimestre.

#### Tarea 2/Acción 2.4: Coordinaciones con instituciones y titulares de manejo

**Unidad de medida : Acción**  
**Meta anual : 02**  
**Meta del III trimestre : 01**  
**Ejecutado al III Trimestre: 02**  
**Acumulado Anual : 100**  
**% de Avance trimestral : 100**  
**% de Avance anual : 100**



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

Con fecha 13.08.15 se tuvo una reunión de coordinación en las instalaciones del gobierno regional de Ayacucho sede Puquio. La reunión contó con la participación de representantes de SERFOR, SENASA, ARA Puquio, AGRORURAL y las comunidades campesina de Ayacucho. Se acordó que en el taller se entregaran los resultados finales del trabajo de investigación realizado por el SERFOR.

Ya durante el II trimestre se reportó la reunión de coordinación con SENASA Lima.

#### Tarea 2/Acción 2.5: Elaboración de plan de trabajo salida a campo recopilación de muestras

Unidad de medida : Acción  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 01  
Acumulado Anual : 100  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 100

Se elaboraron los planes de trabajo correspondientes a los viajes realizados del 11 al 15 de Agosto y del 04 al 07 de Setiembre del presente.

#### Tarea 2/Acción 2.6: Toma de muestras de sangre y de piel para la evaluación sanitaria de las vicuñas.

Unidad de medida : Acción  
Meta anual : 02  
Meta del III trimestre : 02  
Ejecutado al III Trimestre: 02  
Acumulado Anual : 02  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 100

Las muestras piel para la identificación ácaros, así como las garrapatas fueron recolectadas y enviadas a la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM para su procesamiento. Los resultados finales serán entregados en el IV Trimestre.

#### Tarea 2/Acción 2.7: Documento final

Unidad de medida : Investigación  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 0  
Acumulado Anual : 0  
% de Avance trimestral : 0  
% de Avance anual : 0



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

Se entregó un documento preliminar mediante informe N° 626-2015-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS de fecha 30.09.15, en el que se informa que se requieren más áreas de muestreo para entregar un protocolo contra sarna validado.

#### Tarea 4: Establecimiento de metodología para el estudio poblacional de cóndor andino

Unidad de medida : Investigación  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 0  
Acumulado anual : 0  
% de Avance trimestral : 0  
% de Avance anual : 0

Resultado: Se elaboraron los términos de referencia, se contrató a la consultora Letty Salinas Sánchez y su informe final será revisado durante el IV Trimestre.

#### Tarea 4/Acción 4.1: Elaboración de términos de referencia.

Unidad de medida : Documento  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 01  
Acumulado Anual : 01  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 100

Resultado: Los términos de referencia fueron elaborados y enviados, mediante SIGA N° 0113, con fecha 26.08.15

#### Tarea 4/Acción 4.2: Ejecución del servicio de consultoría

Unidad de medida : Acción  
Meta anual : 01  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre: 01  
Acumulado anual : 01  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 100

Se contrató como consultora a la Blga. Letty Salinas Sánchez, mediante orden de servicio 000688 y se le dio 30 días calendario para la entrega del informe final.



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre**Tarea 4/Acción 4.3: Informe final de consultoría**

**Unidad de medida** : Investigación  
**Meta anual** : 01  
**Meta del III trimestre** : 01  
**Ejecutado al III Trimestre:** 0  
**Acumulado Anual** : 0  
**% de Avance trimestral** : 0  
**% de Avance anual** : 0

El informe fue entregado con fecha 01.10.15, por lo que será reportado oficialmente en el IV Trimestre.

**Tarea 5: Establecimiento de metodología para el estudio poblacional de cóndor andino (monitoreo de dos cíndores andinos)**

**Unidad de medida** : Investigación  
**Meta anual** : 01  
**Meta del III trimestre** : 01  
**Ejecutado al III Trimestre:** 0  
**Acumulado anual** : 0  
**% de Avance trimestral** : 0  
**% de Avance anual** : 0

Para la ejecución de esta tarea se solicitó la contratación de una consultora especializada en temas relacionados a liberación y monitoreo de cíndores andinos. Su orden de servicio fue notificada con fecha 07.09.15, por lo que aún se tiene en ejecución y el producto final será reportado durante el IV Trimestre.

**DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL  
Y DE FAUNA SILVESTRE**

- **Actividad 5005180: OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE ACCESO A LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN**

**Indicador** : Número de Reportes Técnicos  
**Unidad de medida** : Reporte técnico  
**Meta anual** : 24  
**Meta del III trimestre** : 12  
**Ejecutado al III Trimestre:** 15  
**Acumulado Anual** : 25  
**% de Avance trimestral** : 125  
**% de Avance anual** : 104



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

**Resultado:** Se han elaborado cuatrosiete (07) reportes técnicos de verificaciones de campo de la existencia de árboles de las especies *Cedrela odorata* "cedro" y *Swietenia macrophylla* "caoba", en referencia, realizadas en los departamentos de Loreto y Madre de Dios, que corresponden a cuatro (04) reportes de verificaciones del Primer Trimestre, y dos (02) del segundo, tal como se detalla en el ANEXO 3 adjunto. Se debe señalar, que por condiciones climáticas adversas no se pudo realizar las cuatro (04) verificaciones restantes habiéndose reprogramado para ser ejecutados durante el Tercer Trimestre.

**Tarea 3: Verificaciones de campo de la existencia de especies maderables CITES (Cedro, caoba), y/o cadena de custodia de productos forestales y de fauna silvestre 2015.**

Unidad de medida	:	Reporte Técnico
Meta anual	:	15
Meta del III trimestre	:	8
Ejecutado al III Trimestre:	:	7
Acumulado Anual	:	17
% de Avance trimestral	:	88
% de Avance anual	:	113

**Avances:** Para el tercer trimestre, se realizaron 7 verificaciones de campo, de las cuales se han elaborado cinco (05) reportes técnicos de dichas verificaciones referente a la existencia de árboles de las especies *Cedrela odorata* "cedro" y *Swietenia macrophylla* "caoba", tal como se detalla en el ANEXO 1 adjunto. Se debe señalar que a la fecha hay 02 informes presentados en el mes de octubre. Concluyendo esta actividad tiene acumulado un avance del 113%.

**Tarea 4: Diagnóstico del Sistema de Control y Vigilancia de Fauna Silvestre a nivel nacional.**

Unidad de medida	:	Reporte Técnico
Meta anual	:	1
Meta del III trimestre	:	1
Ejecutado al III Trimestre:	:	0
Acumulado Anual	:	0
% de Avance trimestral	:	0
% de Avance anual	:	0

**Avances:** Al Tercer Trimestre del año 2015 no se pudo iniciar con las actividades programadas por las condiciones climáticas adversas que impidieron el acceso a las zonas de intervención. En consecuencia, esta actividad ha sido reprogramada para el Cuarto Trimestre.



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre**Tarea 5: Inspecciones oculares para el control de fauna silvestre**

Unidad de medida	:	Reporte Técnico
Meta anual	:	4
Meta del III trimestre	:	3
Ejecutado al III Trimestre:	:	4
Acumulado Anual	:	4
% de Avance trimestral	:	133
% de Avance anual	:	100

**Avances:** Al Tercer Trimestre del año 2015 se ha realizado un (01) Reporte técnico correspondiente a la Inspección Ocular para el control de fauna silvestre "cronograma de captura y esquila de "vicuña" campaña 2015 (CUT N° 15319-15) siendo el último programado para este trimestre. Se debe señalar que se ha cumplido con la ejecución de las coordinaciones con las ATFFS y GORES, elaboración de los planes de trabajo y salidas de campo en su totalidad. Concluyendo esta actividad al 100 %.

También se han elaborado los términos de referencia para realizar el monitoreo de dos (02) cóndores andinos liberados en la provincia de Huarochirí (Memorándum N° 0634-2015-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPFS), reprogramando la consultoría para el cuatro trimestre del año.

**Tarea 6: Diseño de implementación de grupos élite para combatir la casa furtiva de vicuñas en Apurímac, Huancavelica y Ayacucho.**

Unidad de medida	:	Reporte Técnico
Meta anual	:	1
Meta del III trimestre	:	0
Ejecutado al III Trimestre:	:	0
Acumulado Anual	:	1
% de Avance trimestral	:	0
% de Avance anual	:	100

**Avances:** Esta tarea se culminó al 100% con el Reporte técnico de una (01) Consultoría de "Diseño de implementación de grupos élite para combatir la casa furtiva de vicuñas en Apurímac, Huancavelica y Ayacucho", que corresponde a lo programado en el mes de marzo del Primer Trimestre, habiéndose cumplido con la totalidad de la meta anual programada (CUT N° 010322-2015. Informe de Consultoría 053-2015-VCSSAC-GG).

**Tarea 7: Fortalecimiento de los mecanismos de control de fauna silvestre.**

Unidad de medida	:	Reporte Técnico
Meta anual	:	4
Meta del III trimestre	:	4





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

Ejecutado al III Trimestre: 4  
Acumulado Anual : 4  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 100

**Avances:** Al Tercer Trimestre del año 2015, se han elaborado 4 informes de las salidas de campo para el fortalecimiento de los mecanismos de control, habiéndose cumplido la tarea al 100%.





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## 1.2 ACCIONES COMUNES:

### DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL CONOCIMIENTO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Acción Común 500276: Gestión del programa

Unidad de medida	:	Acción
Meta anual	:	3
Meta del III trimestre	:	1
Ejecutado al III Trimestre	:	1
Acumulado Anual	:	2
% de Avance trimestral	:	100%
% de Avance anual	:	67%
PIM de la Acción Común	:	1,117,190
Certificado	:	1,060,393
Comprometido	:	1,060,385
Ejecución de Gasto	:	691,825
% de Avance Anual	:	61.9%

**Tarea 1:** Preparación del proceso de monitoreo y evaluación de políticas forestales y de fauna silvestre.

Unidad de medida	:	Acción
Meta anual	:	2
Meta del III trimestre	:	1
Ejecutado al III Trimestre	:	1
Acumulado Anual	:	2
% de Avance trimestral	:	100%
% de Avance anual	:	100%

#### Avances:

1.2: Coordinaciones para el establecimiento de canales de información y comunicación para coordinación, acompañamiento técnico y control de calidad.

Respecto a la temática abordada en los planes, programas, estrategias y proyectos en los que participa el SERFOR, se coordinó con cada Dirección del SERFOR el establecimiento de flujos internos de información y comunicación. En el trimestre II las coordinaciones correspondieron a los avances y metas de la AgendAmbiente 2015-2016 del Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) y a los avances institucionales en el tema Biodiversidad a fin de ser reportados para el Estudio de Desempeño Ambiental, elaborado por el MINAM.



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

En el trimestre III se realizó un mapeo de los tipos y flujos de información de las Direcciones de Línea del SERFOR a nivel interno y su relación con actores externos, identificándose los tipos de actores que generan insumos para la información que procesa o utiliza el SERFOR y los principales tipos de usuarios que actualmente demandan información del SERFOR. Este mapeo fue presentado en un Taller con representantes de las diferentes Direcciones, en donde se plantearon y analizaron propuestas para mejorar la gestión de la información a nivel institucional y establecer mejores niveles de coordinación con los usuarios externos.

Mediante estas coordinaciones, que han permitido identificar los tipos y flujos de información, se ha formalizado el establecimiento de canales de información con todas las Direcciones del SERFOR, habiéndose designado en cada Dirección, un Especialista que coordine con las Direcciones de Seguimiento y de Evaluación lo relativo a la información correspondiente al seguimiento y evaluación de los instrumentos de política en materia forestal y de fauna silvestre.

**Tarea 2: Diseño de herramientas de monitoreo y evaluación de políticas forestales y de fauna silvestre.**

Unidad de medida	:	Documento
Meta anual	:	2
Meta del III trimestre	:	1
Ejecutado al III Trimestre	:	1
Acumulado Anual	:	1
% de Avance trimestral	:	100%
% de Avance anual	:	50%

**Avances:**

**2.1 Elaboración de base de datos de planes, programas, estrategias y proyectos, material de seguimiento y evaluación, en los que el SERFOR participa**

Con el fin de conocer el estado de los planes, programas, proyectos y estrategias que conduce o participa el SERFOR, se recabó información de las distintas unidades orgánicas. Se obtuvo información de un total de 38 instrumentos de política, de ellos, 20 (52.6%) se encuentran en proceso de diseño y formulación, mientras que 18 (47.4%) han sido aprobados y se encuentran en ejecución, según se aprecia en el siguiente cuadro:



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

INSTRUMENTO	Dirigidos por el SERFOR		SERFOR participa, son dirigidos por otras entidades	
	En Proyecto	Aprobado y en ejecución	En Proyecto	Aprobado y en ejecución
Plan	10	2	1	6
Programa	2	2	0	1
Proyecto	0	4	3	1
Estrategia	2	0	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
		<b>22</b>		<b>16</b>
			<b>38</b>	

Fuente: Dirección de Seguimiento del SERFOR

En el trimestre III se elaboró el *Primer Informe del Estado Situacional de los Planes, Programas, Proyectos y Estrategias en los que participa o dirige el SERFOR*, en donde se muestra su relación con los Ejes de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Asimismo, se reajustó la Ficha Técnica para el seguimiento y evaluación de estos instrumentos.

Al tercer trimestre, se cuenta con una base de datos que da cuenta del estado situacional de:

- Los planes, programas, proyectos, estrategias que dirige el SERFOR.
- Los planes, programas, proyectos, estrategias en los que participa SERFOR y que son dirigidos por otras instituciones.

#### 1.2 Formulación de propuesta preliminar de estándar de criterios e indicadores de seguimiento y evaluación de políticas forestales y de fauna silvestre

La formulación de la propuesta preliminar del Estándar de PC&I para el seguimiento y evaluación de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (PNFFS) tiene como objetivo contribuir al diseño de un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación de la PNFFS.

Al respecto, en el trimestre III se elaboró un plan de trabajo para formular y validar una propuesta de estándar de PC&I para el seguimiento y evaluación progresiva de la implementación de la PNFFS y de sus instrumentos: Ley FFS y su Reglamento y Plan Nacional FFS. Dicho plan fue presentado a representantes de la FAO, para su revisión respectiva, habiéndose recibido aportes, comentarios y la opinión favorable respecto a la posibilidad de contar con financiamiento de esta organización para la formulación del Estándar.

Asimismo, se formuló una propuesta de indicadores de resultado para los Lineamientos de Política de Inversión Pública en Desarrollo Forestal 2015-2021, los cuales se circunscriben a lo establecido en la PNFFS, siendo aprobados en el mes de julio, mediante RM N° 0344-2015-MINAGRI. En ese sentido, la propuesta de estos indicadores de resultado será socializada, validada y proyectada como un insumo para el estándar de PC&I de la PNFFS.



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y COMPETITIVIDAD FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

### Acción Común 5000276: Gestión del programa

Unidad de medida : Acción

Meta anual : 4

Meta del III trimestre : 1

Ejecutado al III Trimestre : 1

Acumulado Anual : 3

% de Avance trimestral : 100

% de Avance anual : 75%

PIM de la Acción Común : 4'865,683.00

Certificado : 4'858,546.60

Comprometido : 4'858,546.60

Ejecución de Gasto : 3'437,897.77

% de Avance Anual : 70.7 %

En relación a esta acción, cabe mencionar que las acciones cubren el ejercicio de los contratos CAS y contribuciones a ESSALUD del personal de las 04 Direcciones de línea de la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre; así como las actividades contempladas para la Dirección de Política y Regulación.

#### Avances:

El hito relevante en el tercer trimestre en la categoría de Acciones Comunes desarrollada por la Dirección de Política y Regulación fue la aprobación de los cuatro reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, luego de un largo proceso de socialización en diversos estamentos y de una consulta previa con organizaciones indígenas y campesinas.

En el marco de las funciones normativas de la Dirección de Política y Regulación, durante el III Trimestre del 2015 se realizaron las siguientes actividades:

- Normas aprobadas: 8
- Normas propuestas en proceso de aprobación: 1
- Normas en elaboración: 16
- Opiniones Técnicas
  - Proyectos de Ley, Decreto Supremos u Directivas externas: 7
  - Convenios: 5
  - Proyectos: 3
  - Opiniones sobre diversos temas y consultas: 10
  - Requerimiento de información regulatoria: 1
- Reuniones de trabajo: 24
- Seguimiento a programas y proyectos: 3



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## DIRECCION GENERAL DE GESTION SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

### DIRECCION DE GESTION SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL

Acción Común 500276: Gestión del programa

Unidad de medida : Acción  
Meta anual : 04  
Meta del III trimestre : 01  
Ejecutado al III Trimestre : 01  
Acumulado Anual : 03  
% de Avance trimestral : 100  
% de Avance anual : 75

Avance: Se realizaron las siguientes acciones:

- Identificación de Centros Depositarios de Material Biológico y Estaciones Biológicas en los departamentos de Cusco, Loreto, Madre de Dios, Arequipa, Piura, San Martín, La Libertad y Puno.
- Durante el presente trimestre se han emitido un total de 54 Resoluciones de Dirección General para atender solicitudes de autorización de investigación científica de flora y/o fauna silvestre fuera de Áreas Naturales Protegidas.
- Asimismo, se han emitido 03 Resoluciones de Dirección General denegando la solicitud de autorización de investigación científica de flora y fauna silvestre.
- En el presente trimestre se han otorgado un total de 461 permisos de exportación, importación y reexportación de especies CITES y NO CITES.
- Para el caso de especies NO CITES, se han otorgado 438 permisos de exportación,
- Para el caso de especies CITES, se han otorgado un total de 23 permisos de exportación
- En el presente trimestre se emitieron 09 Resoluciones de Dirección General relacionadas a las actividades de desbosque, de los cuales se aprobaron 07 solicitudes y 02 se declararon en abandono.
- Registro de personas naturales y jurídicas para diversos servicios relacionados a flora y fauna silvestre (Procedimiento N° 19-TUPA MINAGRI). Se emitieron once (11) Resoluciones de Dirección General referidas a este procedimiento.



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## DIRECCION DE GESTION SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO DE FAUNA SILVESTRE

### Acción Común 500276: Gestión del programa

**Unidad de medida** : Acción  
**Meta anual** : 04  
**Meta del II trimestre** : 01  
**Ejecutado al II Trimestre** : 01  
**Acumulado Anual** : 02  
**% de Avance trimestral** : 100  
**% de Avance anual** : 50

**Avance:** Se realizaron las siguientes acciones:

- En el III Trimestre se han emitido Certificados de inscripción de fibra de vicuña en el Registro Único de Camélidos Sudamericanos Silvestres del Perú (RUCSSP),
- En el III Trimestre se han aprobado dieciséis (16) Planes de Manejo de Vicuñas,
- En el III Trimestre se ha otorgado tres (03) autorizaciones para la adquisición de fibra de vicuña
- Mediante un convenio interinstitucional entre Wildlife Conservation Society (WCS) y SERFOR firmado el 03 de marzo del presente año, se vienen realizando actividades destinadas al desarrollo estratégico y gestión de la fauna silvestre, entre ellas: la elaboración de la Estrategia Nacional contra el tráfico ilegal de fauna silvestre en el Perú.
- 98 permisos emitidos durante el presente trimestre, correspondiente a 94 permisos de exportación y 04 permisos de importación;
- Durante el presente trimestre se han emitido un total de 60 Resoluciones de Dirección, autorizando la realización de investigación científica fuera de Áreas Naturales Protegidas, tanto de fauna como de flora silvestre.
- Durante el presente trimestre se han otorgado 02 contratos de acceso marco a los recursos genéticos con fines de investigación científica en fauna silvestre,





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## DIRECCION DE CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

### Acción Común 500276: Gestión del programa

Unidad de medida	:	Acción
Meta anual	:	04
Meta del III trimestre	:	01
Ejecutado al III Trimestre	:	01
Acumulado Anual	:	03
% de Avance trimestral	:	100
% de Avance anual	:	75

**Avances:** Se vienen realizando las siguientes actividades:

- Atención de recursos de apelación en contra de Resoluciones Administrativas emitidas por las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre de Arequipa, Moquegua – Tacna y Lambayeque, y atención a los requerimientos de los Gobiernos Regionales y ATFFS (Informes técnicos N° 062, 083, 091, 96, y 131-2015-SERFOR-DGGSPFFS/DCGPFFS; Informe técnicos fundamentados N° 039, 078 y 137-2015-SERFOR-DGGSPFFS/DCGPFFS; oficios N° 078 y 080-2015-SERFOR-DGGSPFFS/DCGPFFS; Memorándum N° 098-2015-SERFOR/DGGSPFFS-DCGPFFS) Ver ANEXO 3
- Se ha participado en los grupos técnicos de trabajo: Módulo de Control del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre- MC-SNIFFS, coordinación, evaluación, opinión, aportes, contribuciones a la revisión de avances de los Procesos: 1) Otorgamiento de Títulos Habilitantes, 2) Planificación de Bosques, 3) Gestión del Bosque, 4) Transporte y 5) Transformación de Productos; Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre-SINAFOR; Grupo de coordinación para la Capacitación en Legislación CITES y Claves Electrónicas IBAMA.
- Se vienen recepcionando y canalizando 49 denuncias en materia forestal y de fauna silvestre, desde enero hasta mayo de 2015, de las instituciones Ministerio de Cultura, OSUTD-SERFOR, OEFA, DGSPFS, ONG Conservación Amazónica, GORE Amazonas, ORDEPIA, Procurador MINAM, de los cuales un porcentaje considerable se recepcionaron vía correo electrónico y a través de páginas sociales, manteniéndose en reserva la identidad de las personas naturales que realizaron las denuncias (Informe 147-2015-SERFOR/DGGSPFFS-DCPFFS de fecha 19JUN2015).



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## ADMINISTRACIONES TECNICAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

### ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE Y LA BIODIVERSIDAD

Presentamos el resumen descriptivo consolidado del avance de metas físicas de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre – ATFFS, seguidamente realizamos la evaluación de los avances sobre la información presentada por cada ATFFS.

#### INDICADORES DE RESULTADO

##### 1er. INDICADOR DE RESULTADO: PRODUCCIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE SOSTENIBLE SUPERVISADA

Unidad de medida: m<sup>3</sup> (r), Kg, u, L, u, Kg.

###### Meta Física Modificada para el Trimestre:

45,352 m<sup>3</sup> Rollizos;

6'693,002 Kg, de castaña, carbón vegetal y plantas medicinales;

12'027,761 Unidades de cañas;

24,614 Unidades de especímenes de fauna silvestre,

7,938 Kg fibra de vicuña.



**Avances:** Durante el presente trimestre, se ha obtenido un volumen total de 795,076 m<sup>3</sup> de madera rolliza, que incluye la producción de concesiones, permisos, autorizaciones en zonas de selva y sierra (incluyendo plantaciones), Igualmente se ha registrado una producción de castaña, carbón vegetal y plantas medicinales de 7'542,004 Kg., se reporta la autorización de 251,411 Unidades de especímenes de fauna silvestre por calendario de caza, así mismo se obtuvo una meta física de 100 Kg. de producción de fibra de Vicuña, producto del registro de las esquilas realizadas por las Comunidades Campesinas al cuarto trimestre del año en curso.

##### 2do. INDICADOR DE RESULTADO: SUPERFICIE ANUAL BAJO MANEJO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE SUPERVISADA

Unidad de medida: ha (otorgada) /ha (verificada)

Meta para el Trimestre: 40,427 ha/ 30,208 ha

**Avances:** Durante el presente trimestre, se han otorgado un total de 40,427 ha, para el aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre en el ámbito de las 13 ATFFS, dependientes de la DGFFS de los cuales se han verificado 30,208 ha.





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## INDICADORES DE PRODUCTO

**1er. Indicador de Producto:** Derechos de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, bajo la modalidad de Permisos y Autorizaciones forestales, otorgados y con seguimiento

**Unidad de Medida:** N° Permisos / N° Autorizaciones  
**Meta Anual:** 716 permisos / 498 Autorizaciones  
**Meta del Trimestre:** 199 permisos / 158 Autorizaciones

**Avances:** Durante el trimestre se han otorgado 86 permisos y 211 Autorizaciones en el ámbito de las 13 Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, dependientes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR.

**2do. Indicador de Producto:** Evaluación y aprobación de Planes Generales de manejo forestal y Planes Operativos Anuales (PGMF y POA's), para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, Verificadas y con conseguimiento

**Unidad de Medida:** PGMF/POAs.  
**Meta Anual:** 99 PGMF 83 POAs  
**Meta del Trimestre:** 199 PGMF y 57 POAs.

**Avances:** Durante el trimestre se han evaluado 86 PAGMF y 211 POAS, en el ámbito de las 13 Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, dependientes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR.

**3er. Indicador de Producto:** Intervenciones orientadas a reducir las actividades ilegales en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, ejecutados

**Unidad de Medida:** Intervención  
**Meta Anual:** 1831 intervenciones  
**Meta del Trimestre:** 442 Intervenciones

**Avances:** Durante el trimestre se han realizado 413 intervenciones con la finalidad de reducir las actividades ilegales que atentan contra el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, en el ámbito de las 13 Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, dependientes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR.



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

**4to. Indicador de Producto:** Eventos de sensibilización y difusión de la gestión forestal y de fauna silvestre, a entidades públicas y privadas, sobre la promoción de la forestación, reforestación, formalización, asociatividad y buenas prácticas forestales y manejo de fauna silvestre, realizados.

<b>Unidad de Medida:</b>	Eventos / N° de personas
<b>Meta Anual:</b>	500 Eventos / 23,255 Personas
<b>Meta del Trimestre:</b>	135 eventos / 6,182 personas

**Avances:** Durante el trimestre se han realizado 164 eventos asistiendo a 6,022 personas beneficiarias de entidades públicas y privadas, que participaron en los eventos de sensibilización y difusión de la gestión forestal y de fauna silvestre, en temas de promoción de la forestación, reforestación, formalización, asociatividad y buenas prácticas forestales y manejo de fauna silvestre en el ámbito de las 13 Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, dependientes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, como se observa la meta física de personas obtenida ha superado la programación establecida.

**5to. Indicador de Producto:** Información forestal y de fauna silvestre, registro de plantaciones forestales, monitoreadas, actualizadas y difundidas.



<b>Unidad de Medida:</b>	Base de datos / Material Divulgativo
<b>Meta Anual:</b>	935 Base de Datos / 89 Material Divulgativo
<b>Meta del Trimestre:</b>	286 base de datos / 25 material divulgativo

**Avances:** Durante el trimestre se ha registrado información en 341 bases de datos, en los cuales se registran la información generada por los órganos descentralizados en el marco de la gestión que realizan, y se han elaborado 248 materiales divulgativos con la finalidad de difundir la gestión forestal y de fauna silvestre, en el ámbito de las 13 Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, dependientes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR.

**6to. Indicador de Producto:** Autorizaciones para el funcionamiento de plantas de transformación primaria, depósitos y establecimientos comerciales, otorgados y con seguimiento



<b>Unidad de Medida:</b>	N° Autorización
<b>Meta Anual:</b>	642 Autorizaciones
<b>Meta del Trimestre:</b>	135 Autorizaciones

**Avances:** Durante el presente trimestre se han otorgado 230 Autorizaciones a solicitud de los usuarios, para el funcionamiento de plantas de transformación, establecimientos comerciales de productos forestales y sub productos de fauna silvestre, así como depósitos de almacenamiento de los mencionados recursos, sobre los cuales se realizan el seguimiento permanente a fin de verificar la procedencia de los recursos, esta labor se cumple, en el ámbito de las 13 Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, dependientes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR.





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

**7to. Indicador de Producto:** Derechos de aprovechamiento, bajo la modalidad de caza de fauna silvestre, otorgadas y con seguimiento

**Unidad de Medida:** N° Licencias  
**Meta Anual:** 1,377 Licencias  
**Meta del Trimestre:** 217 Licencias

**Avances:** Durante el trimestre se han otorgado 348 Licencias de caza de especímenes de fauna silvestre con el seguimiento correspondiente, este hecho obedece a que la autoridad competente (SUCAMEC) viene registrando la tenencia de armas de los ciudadanos de manera obligatoria, lo que ha generado que muchos poseedores de armas regularicen su tenencia con la justificación que lo utilizan para desarrollar actividades de caza deportiva y otras modalidades de aprovechamiento de dicho recurso, hecho que se viene desarrollando en el ámbito nacional, razón por las 13 Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, dependientes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, reportan dicha incidencia.

**8to. Indicador de Producto:** Convenios de cooperación interinstitucional con gobiernos locales, orientados a promover las acciones de forestación y reforestación, suscritos y con seguimiento.



**Unidad de Medida:** N° Convenios  
**Meta Anual:** 38 Convenios  
**Meta del trimestre:** 10 Convenios



**Avances:** Durante el presente trimestre solo se han propuesto 11 convenios de cooperación interinstitucional, orientados a promover las acciones de forestación y reforestación, esta meta debe ser concretada en el próximo trimestre, en el ámbito de las 13 Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, dependientes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR



**9no. Indicador de Producto:** Infraestructura de Viveros forestales, promovidos, implementados y con asistencia técnica,



**Unidad de Medida:** Informe Técnico  
**Meta Anual:** 25 Informe Técnico  
**Meta del Trimestre:** 21 Informes Técnico

**Avances:** Durante el trimestre se ejecutó 19 Informes Técnicos sobre Infraestructura de Viveros forestales que se vienen promoviendo y que se encuentran en proceso de implementación a los cuales brindaremos asistencia técnica, esta actividad se encuentra en proceso de ejecución, en el ámbito de las 13 Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, dependientes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR.





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

**10mo. Indicador de Producto:** Diseño del Sistema de Alerta Regional para el control de actividades ilegales, propuesta elaborada y validada con la FEMA y PNP.

**Unidad de Medida:** Documento  
**Meta Anual:** 17 Documentos  
**Meta del Trimestre:** 4 Documentos

**Avances:** Durante el presente trimestre se han ejecutado 03 documentos, a pesar de haber sido programada para este trimestre, sin embargo la elaboración de este documento requiere de un proceso de coordinación con los diferentes actores involucrados en la actividad forestal y de fauna silvestre, con las que la información debe ser socializada y consensuada a fin de contar con un plan de alerta regional que prevenga todas las actividades ilegales en materia forestal y de fauna silvestre y se desarrolla en el ámbito de las 13 Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, dependientes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR.





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

### 2.1 LIMITACIONES

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR inicia su funcionamiento y operación a partir del 11 de julio del año 2014, fecha en la cual mediante Decreto Supremo N° 197-2014-EF Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, del pliego Ministerio de Agricultura y Riego a favor del pliego Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre; en este sentido debido a que el SERFOR es una institución nueva, es que tiene un conjunto de limitaciones administrativas y técnicas; siendo estas las siguientes:

- Limitada disposición de Recursos Humanos en la Dirección General de Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre; lo cual, impide realizar las tareas y acciones de la Dirección en los plazos previstos, debiendo el personal atender diferentes encargos (participación de reuniones, grupos técnicos, documentación administrativa).
- Las Direcciones Generales no cuentan con un Coordinador Administrativo que desempeñe las labores o encargos en los sistemas administrativo de Presupuesto, Planeamiento, Abastecimiento y otros que la Dirección General debe operar; todo esto, impide o retrasa la gestión principalmente presupuestal y técnica de la Dirección General.
- A nivel de las Administraciones Técnicas Forestales se cuenta con limitaciones para realizar operaciones de control; por cuanto, en muchos de los casos los puestos de control no cuentan con las condiciones necesarias de operación; asimismo, el personal asignado a estos puestos no es suficiente para coberturar la totalidad de las zonas con mayor incidencia de tala o comercio ilegal forestal y de fauna silvestre.
- Los plazos administrativos establecidos para el requerimiento de servicios no se ajusta a las programaciones reales de cada una de las acciones ejecutadas.

### 2.2 MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

En relación a las limitantes indicadas en los párrafos anteriores, se realizaron las siguientes medidas correctivas:



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

- Durante el tercer trimestre la Dirección de Inventario y Valoración (DIV) ha sido implementada con el personal técnico y administrativo (17 profesionales) que necesitaba para poder ejecutar las acciones programadas con eficiencia y calidad durante el ejercicio fiscal 2015. Esta implementación ha sido clave para poder avanzar con la ejecución de los inventarios forestales y la programación de actividades.
- Las Direcciones Generales han encargado las labores administrativas a un profesional de la Dirección que cumple tanto labores administrativas como técnicas; sin embargo, debe contratarse personal o profesionales específicos y con los conocimientos necesarios en gestión pública.
- La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto viene formulando Proyectos de Inversión Pública con el fin de poder fortalecer los puestos de control de las Administraciones Técnicas Forestales y de esta manera disminuir la tala y comercio ilegal forestal y de fauna silvestre; sin embargo, aún no se cuenta con el financiamiento de los proyectos indicados.

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### 3.1 CONCLUSIONES

- El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, según la Ley N°29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El SERFOR en el marco de la Política de Modernización de la Gestión Pública del Estado, se encuentra comprometido con el manejo sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación; impulsando la nueva Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, promoviendo la articulación con las autoridades nacionales y regionales, organizaciones indígenas, campesinas, sector privado y sociedad civil, para lograr resultados que impacten positivamente en el bienestar de las personas y el desarrollo del país; propiciando un servicio fácil, eficiente y transparente en beneficio de los ciudadanos.
- El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre cuenta para el año 2015 con un presupuesto de S/. 86'562,057 de los cuales S/. 69'423,013 se encuentran asignados al Programa Presupuestal 0130 competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre; mientras S/. 17'139,014 se encuentran presupuestados a nivel de acciones centrales, a fin de que apoyen el Programa Presupuestal. El programa presupuestal cuenta con cuatro proyectos y cinco productos.



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

- Al 30 de setiembre del 2015 el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre tuvo una ejecución de S/. 34,823,046 con un nivel de avance del 39.6% con relación al presupuesto total. Las acciones comunes y los productos del programa presupuestal tuvieron una ejecución de S/. 24'560,959 en el III trimestre del 2015; mientras que en el caso de las acciones centrales el gasto fue de S/. 10'262,087.

En cuanto a la ejecución a nivel de fuente de financiamiento se puede indicar que en Recursos Ordinarios al III trimestre se tuvo una ejecución de 28'525,184 con un 55% de avance; a nivel de Recursos Directamente Recaudados la ejecución presupuestal se encontró en S/. 1'326,159 con un avance de 36.6%; mientras que en las fuentes de Donaciones y Transferencias fue de S/. 4'971,703.

- El SERFOR durante el III trimestre del 2015 continuó con las limitaciones, propias del proceso de implementación de una nueva entidad, tales como adecuación de la estructura orgánica y consolidación de las funciones del ROF; insuficiente número de personal para el cumplimiento de las funciones del SERFOR, inadecuado mobiliario e infraestructura; asimismo, los procesos de los Sistemas Administrativos e informáticos se encuentran implementándose por lo que aún se dificulta realizar las acciones con mayor celeridad.

## RECOMENDACIONES

- Debido a que algunas de las limitaciones presentadas durante el III Trimestre del 2015 se deben a insuficiente personal administrativo en las Direcciones Generales; se recomienda que las Direcciones Generales coordinen con la Oficina de Presupuesto para que considere un personal administrativo CAS y esta Oficina coordine con el MEF para las modificaciones presupuestales respectivas.
- Realizar un mayor seguimiento y monitoreo de las actividades y metas consideradas en el Programa Presupuestal; solicitando de manera continua información de los avances a las Direcciones Generales.
- Recomendar a las Oficinas, Direcciones y órganos desconcentrados del SERFOR el cumplimiento oportuno en la entrega de la información requerida para la elaboración del Informe de Seguimiento del POI del SERFOR, a fin de realizar la evaluación en los plazos establecidos.
- Se recomienda remitir el Informe de evaluación al III Trimestre del 2015 a la Secretaría General del SERFOR, a fin de que se alcance las recomendaciones a la Oficinas y Direcciones Generales y se remita el presente informe a la Oficina general de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI.



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego

Servicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

## IV. ANEXOS

### 4.1 Panel Fotográfico



Exposición de semillas forestales





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

### Premiación a ganadores del concurso de semillas.



Presentación, capacitación y entrega de ejemplares de la “Guía de Orquídeas con Mayor Demanda Comercial”, en el auditorio de la Dirección Agraria de Chachapoyas





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoServicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

**Visita a la Escuela Profesional de Ingeniera Ambiental de la Facultad de Ecología de la Universidad Nacional de San Martín – UNSM - Moyobamba**



**Visita inopinada al “Centro de Rescate Urku” - Tarapoto**



**Elaboración del Reglamento de Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos**





**Formulario N° 2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2015**

Pliego : 0165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

Unidad Ejecutora : 01 Admin Estación Central - SERFOR

Dependencia : Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - ATFFS APURIMAC

Objetivo General : Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad

Objetivo Específico : Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas y respetando a las poblaciones originarias

Indicador de resultado	Línea de acción	Indicador de Producto	Categoría y Cód. Ppal.	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física Modificada	Ejecución III Trimestre	Ejecución Acum.	Ejecución Presupuestal S/I.		
									PP 0130	m <sup>3</sup> r(1)	Kg (2)
Producción Forestal y de fauna silvestre sostenible administrada			PP 0130	0	0	0	176.550	179.340	0%	0%	44.8%
Superficie anual bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisada	Superficie anual bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisada	PP 0130	PP 0130	900.000	150.000	400.000	455.232	861.736	233%	124.0%	0%
Derechos de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, bajo la modalidad de Permisos Autorizaciones forestales, otorgados y con seguimiento		Permito	Permito	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Evaluación y aprobación de Planes Generales de manejo forestal y Planes Operativos Anuales (PGMF y POA's), para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, evaluados, aprobados y con seguimiento		Autorización	PGMF	8	10	10	2	5	9	250%	90%
Intervenciones orientadas a reducir las actividades ilegales en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, ejecutadas		Evento	POA	8	10	2	2	8	12	400%	120%
Eventos de sensibilización y difusión de la gestión forestal y de fauna silvestre, a entidades públicas y privadas, sobre la promoción de la forestación, reforestación, formalización, asociatividad y buenas prácticas forestales y manejo de fauna silvestre, realizados.		Intervención	Nº Personas	740	380	150	100	323	67%	72%	61%
Información forestal y de fauna silvestre, registro de plantaciones forestales, monitoreadas, actualizadas y difundidas.		Evento	Base de datos	72	244	90	35	86	39%	35%	
Administración y control de los recursos forestales y de fauna silvestre y biodiversidad	PP 0130	Nº Autorización	Material Divulgativo	0	1	0	0	0	0%	0%	
Recursos de fauna silvestre administrados y con seguimiento.		Nº Licencias	Convenios	54	50	12	7	15	117%	71%	
Convenios de cooperación interinstitucional con gobiernos locales, orientados a promover las acciones de forestación y reforestación, suscritos y con seguimiento		Documento	Informe Técnico	3	2	0	0	1	0%	50%	
Infraestructura de Viveros forestales, promovidos, implementados y con asistencia técnica.		Acción	Documentos	0	1	1	0	0	0%	33%	
Diseño del Sistema de Alerta Regional para el control de actividades ilegales, propuesta elaborada y validada con la FENIA y FPB		Nro Guías.	Emitir de Guías de Transporte Forestal y de Fauna Silvestre.	149	45	98	189	218%	127%		
TOTAL S/I.				67.932	124.777	34.473					61%



1) Reclamos de madera a  
bocanadas de madera, carbón vegetal, Planchas Maderables.  
2) Reclamos de madera a bocanadas de madera, carbón vegetal, Planchas Maderables.  
3) Reclamos de madera a bocanadas de madera, carbón vegetal, Planchas Maderables.



**Formulario N° 2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2015**

Piego 0165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

Unidad Ejecutora 01 Administración Central - SERFOR

: Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - ATFFS AREQUIPA

Lograr el manejo ético de los recursos naturales y la Biodiversidad

Lograr el manejo ético de los recursos forestales y de fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas y respetando a las poblaciones originarias.

Objetivo General Lograr el manejo ético de los recursos forestales y de fauna silvestre supervisada

Objetivo Específico

Indicador de resultado	Línea de acción	Indicador de Producto	Categoría y Cód. Prial.	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física Modificada	Ejecución Física			PIM S.	Ejecución III Trimestre	Ejecución Presupuestal S.	% avance Anual		
							Meta Trimestral	Ejecución III Trimestre	% Avance Acum.						
Producción Forestal y de fauna silvestre sostenible administrada			PP 0130	m <sup>3</sup> r(1) kg (2)	0 600.000	0 500.000	0 114.000	0 258.033	0 552.033	0 226%	0 0%	0 0%	0 0%		
Superficie anual bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisada	Superficie anual bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisada	PP 0130	u(3) ha (4) ha (5)	1.500	600	300	187.500	0	0	0 0%	0 0%	0 0%	110%		
Derechos de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, bajo la modalidad de Permisos y Autorizaciones forestales, otorgados y con seguimiento			Permito	0	0	0	0	0	0	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%		
Evaluación y Aprobación de Planes Generales de manejo forestal y Planes Operativos Anuales (PGMF y POA), para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, evaluados, aprobados y con seguimiento			PGMF	9	24	13	1	2	2	0 0%	0 0%	0 0%	8%		
Intervenciones orientadas a reducir las actividades ilegales en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, ejecutados			POA	11	5	1	1	3	3	100%	60%				
Eventos de sensibilización y difusión de la gestión forestal y de fauna silvestre a entidades públicas y privadas, sobre la promoción de la forestación, reforestación, formalización, asociatividad y buenas prácticas forestales y manejo de fauna silvestre, realizados			Intervención	96	72	18	24	70	70	133%	97%				
Información forestal y de fauna silvestre, registro de plantaciones forestales, monitoreadas, actualizadas y diluidas			Nº Personas	1.080	900	180	179	528	59%	59%	637.035	122.843	379.245	55%	
Administración y control de los recursos forestales y de fauna silvestre y biodiversidad	PP 0130	Nº Autorización Número de datos Material Dinero/atrato	Base de datos Material Dinero/atrato	12 24	3 14	3 0	3 0	9	9	100%	75%				
Recursos de fauna silvestre administrados y con seguimiento.			Nº Licencias	99	24	46	46	102	102	102%	103%				
Convenios de cooperación interinstitucional con gobiernos locales, orientados a promover las acciones de forestación y reforestación, suscintas y con seguimiento			Convenios	0	3	0	3	3	3	0%	100%				
Infraestructura de viviendas forestales, promovidos, implementados y con asistencia técnica,			Informe Técnico	3	0	0	0	0	0	0%	0%				
Diseno del Sistema de Alerta Regional para el control de actividades legales, propuesta elaborada y validada con la FENIA y PNP			Documento	1	0	0	0	0	0	0%	0%				
Seguimiento de las actividades del POI			Acción	0	12	3	3	9	9	100%	75%				
Emisión de Guías de Transporte Forestal y de Fauna Silvestre			Nº Guías	0	120	33	62	123	123	100%	103%	TOTALES %:	67.843	172.245	52%

(1) metros cúbicos maderables medidos

(2) m³ volumen de producción de carbón vegetal, Planta es hidroeléctrica.

(3) unidades de manejo forestal, carreta, caja y/o vagón

(4) cumplidores de los procedimientos de faena autorizados por calendario de cada convenio.

(5) t de flora y fauna registradas a cumplir



**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2015**

Formulario N° 2

Piéjgo 0105 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR


Unidad Ejecutora 01 Administración Central - SERFOR

Dependencia : Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - ATFFS Cajamarca

Objetivo General Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad

Objetivo Específico Lograr el Manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas y respetando a las poblaciones originarias

Indicador de resultado	Línea de acción	Indicador de Producto	Categoría y Cód. Ppal.	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física Modificada	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal SJ.		
							Ejecución III Trimestre	Ejecución Acum.	% Avance Trimestre	Ejecución III Trimestre	Ejecución Acum.	% Avance Anual
Producción Forestal y de fauna silvestre sostenible administrada			PP 0130	m³ (1) Kg (2)	20,000 12,000,000	6,000 3,000,000	0 2,371,946	609 5,082,483	0% 79%	609 5,082,483	0% 79%	3% 42%
Superficie anual bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisada		Superficie anual bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisada	PP 030	u (3) u (4)	150,000 80,000	1,000 18,000	0 227,666	1,000 236,381	30% 1265%	1,000 236,381	30% 1265%	10% 29%
		Derechos de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, bajo la modalidad de Permisos y Autorizaciones forestales, otorgados y con seguimiento		Registro	10,000 ha (verificadas)	9,500 9,500	1,500 1,500	255 255	6,751 6,751	17% 17%	71% 71%	
		Evaluación y aprobación de Planes Generales de manejo forestal y Planes Operativos Anuales (PGMF y POA's), para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, evaluados, aprobados y con seguimiento		Autorización	100	100	29	6	23	21%	23%	
		Intervenciones orientadas a reducir las actividades ilegales en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, ejecutadas		PGMF	18	18	3	1	9	33%	50%	
		Eventos de sensibilización y difusión de la gestión forestal y de fauna silvestre, a entidades públicas y privadas, sobre la promoción de la forestación, reforestación, formalización, asociatividad y buenas prácticas forestales y manejo de fauna silvestre, realizados		POA	43	43	9	6	26	67%	60%	
		Información forestal y de fauna silvestre, registro de plantaciones forestales, monitoreadas, actualizadas y supervisadas, realizadas		Intervención	175	175	45	50	90	111%	51%	
		AutORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE TRANSFORMACION PRIMAÑA, DEPOSITOS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, OBTENIDOS Y CON SEGUIMIENTO		Evento	27	27	8	1	6	13%	22%	
		Recursos de fauna silvestre administrados y con seguimiento.		Nº Personas	350	95	10	260	11%	74%	1,028,762	200,856
		Convenios de cooperación interinstitucional con gobiernos locales, orientados a promover las acciones de forestación y reforestación, suscritos y con seguimiento		Base de datos	3	3	1	2	2	200%	67%	
		Infraestructura de Viveros forestales, promovidos, implementados y con asistencia técnica.		Material Directivo	2	2	1	0	0	0%	0%	0%
		Diseño del Sistema de Alerta Regional para el control de actividades ilegales, propuesta elaborada y validada con la FELMA y FIPN.		Nº Autorización	34	34	9	5	22	56%	65%	
		Seguimiento de las actividades del POI		Nº Licencias	55	55	15	22	60	147%	109%	
		Emisión de Guías de Transporte Forestal y de Fauna Silvestre		Convenios	5		1	1	3	100%	60%	
				Informe Técnico	1		0	0	0	0%	0%	
				Documento	4		1	0	0	0%	0%	
				Acción	0	4	1	2	2	200%	50%	
				Nº Guias	0	750	150	266	266	177%	35%	
				TOTALIZADORES					1,028,762	200,856	60%	



(1) Incluyen cultivos y plantaciones de maderables

(2) Incluye permisos de explotación de astillaje, carbón vegetal, plantas medicinales.

(3) Unidades de manejo (Corte a, Juego, taladro, tala y purga).

(4) Unidades de manejo de fauna silvestre autorizadas por el calendario de tasa comercial.



**Formulario N° 2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2015**

Pliego : Oficio Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

Unidad Ejecutora : Oficina Administración Central - SERFOR

Dependencia : Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - ATFFS Ica

Objetivo General : Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad

Objetivo Específico : Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas y respetando a las poblaciones originarias

Indicador de resultado	Línea de acción	Indicador de Producto	Categoría y Cód. Patl.	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física Modificada	Meta Trimestral	Ejecución III Trimest.	Ejecución Física	Ejecución Presupuestal S.I.		
										Ejecución III Trimest.	% Avance Anual	% Avance Trimest.
Producción Forestal y de fauna silvestre sostenible administrada		PP 0130	nº r(1) Kg (2) u (3) u (4)	400 1.500.000 22.000.000 600	321 2.078.419 15.134.267 14	56 64.270 5.069.360 0	34 56.333 3.594.005 0	207 817.247 13.645.517 0	35% 88% 90%	64%	35%	64%
Superficie anual bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisada		PP 0130	ha (elongadas) ha (verificadas)	400 120	388 149	7.019 1.619	59	209	1%	54%	54%	54%
				Permiso Autorización PGMF POA	30 32 40 15	20 16 28 13	3 3 19 1	6	100% 113% 95% 200%	30% 125% 118% 54%		
			Derechos de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, bajo la modalidad de Permisos y Autorizaciones forestales, otorgados y con seguimiento	Intervención	90	36	13	45	75	346%	208%	
			Evaluación y aprobación de Planes Generales de manejo forestal y Planes Operativos Anuales (PGMF y POA), para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, evaluados, aprobados y con seguimiento	Evento	6		2	4	11	200%	183%	
			Intervenciones orientadas a reducir las actividades ilegales en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, ejecutadas	Nº Personas	500		0	177	527	0%	105%	790.756
			Eventos de sensibilización y difusión de la gestión forestal y de fauna silvestre, a entidades públicas y privadas, sobre la promoción de la forestación, reforestación, formación, asociatividad y buenas prácticas forestales y manejo de fauna silvestre, realizados.	Base de datos Material Didáctivo	1 3	4 3	1 0	1 0	4	100%	100%	276.082
			Información forestal y de fauna silvestre, registro de plantaciones forestales, monitoreadas, actualizadas y difundidas.	Nº Autorización	60	16	4	1	4	0%	67%	451.038
			Administración y control de los recursos forestales y de fauna silvestre y biodiversidad	Nº Licencias	80	72	18	76	106	422%	147%	57%
			AutORIZACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Y ORDENAMIENTO FORESTAL GENERAL - SERFOR	Convenios	1		0	0	0	0%	0%	
			Recursos de fauna silvestre administrados y con seguimiento.	Informe Técnico	1		0	0	0	0%	0%	
			Convenio de cooperación interinstitucional con gobiernos locales, orientados a promover las acciones de forestación y reforestación, suscritos y con seguimiento	Documento	1	0	0	0	0	0%	0%	
			Infraestructura de Viveros forestales, promovidos, implementados y con asistencia técnica.	Acción	12	3	3	9	100%	75%		
			Diseño del Sistema de Alerta Regional para el control de actividades legales, propuesta elaborada y validada con la FELMA y PNP.	Nº Guias	824	163	206	434	126%	53%		
			Seguimiento de las actividades del POI	TOTAL S.I.								
			Emitición de Guías de Transporte Forestal y de Fauna Silvestre	781.754	174.081	45.143	57%					

(1) Importe cubierto en rollos de acuerdo a la cantidad de material, certificado original, Plantas, Madera de madera.

(2) Los pagos son realizados en forma trimestral, cada cuatro meses.

(3) Los pagos se realizan en forma trimestral, cada cuatro meses.

(4) Los pagos se realizan en forma trimestral, cada cuatro meses.

(5) Los pagos se realizan en forma trimestral, cada cuatro meses.







**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2015**

Formulario N° 2

Piéjgo  
Unidad Ejecutora  
Dependencia  
Objetivo General  
Objetivo Específico

:0165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

: Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - ATFF Maulequía-Tacna

**Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad**  
**Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas y respetando a las poblaciones originarias**

Indicador de resultado	Línea de acción	Indicador de Producto	Categoría y Cde. Pptal.	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física Modificada	Ejecución III Trimestre			Ejecución Física			Presupuestal SJ.			
							Ejecución III Trimestre	Ejecución Acum.	% Avance Anual	Ejecución III Trimestre	Ejecución Acum.	% Avance Anual	Ejecución III Trimestre	Ejecución Acum.	% Avance Anual	
Producción Forestal y de fauna silvestre sostenible administrada			PP 0130	m <sup>3</sup> r(1)	0				0%			0%			0%	
				Kg (2)	0				0%			0%			0%	
			PP 0130	u (3)	1.210.000	1.160.000	220.000	260.500	1.057.610	1.057.610	1.057.610	118%	1.057.610	1.057.610	91%	
				u (4)	100	25	25	385	385	1540%	1540%	1540%	385%	1540%	1540%	385%
				Kg (5)	40	0	0	0	0%			0%			0%	
				ha (obligadas)	0							0%			0%	
				ha (verificadas)	0							0%			0%	
Superficie anual bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisada			PP 0130													
		Derechos de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, bajo la modalidad de Permisos y Autorizaciones forestales, otorgados y con seguimiento	Permiso													
		Evaluación y aprobación de Planes Generales de manejo forestal y Planes Operativos Anuales (PGMF y POA's), para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, evaluados, aprobados y con seguimiento	Autorización	22	10	3	19	23	633%			633%			230%	
		PGMF	PGMF	6		2	1	3	50%			50%			50%	
		POA	POA	10	9	3	1	3	33%			33%			33%	
		Intervención	Intervención	36		10	23	52	230%			144%			144%	
		Evento	Evento	12	13	2	6	18	300%			138%			138%	
		Nº Personas	Nº Personas	0	1.040	60	108	1.542	135%			1.551.020			1.015.174	
		Base de datos	Base de datos	0	1	0	0	0	0%			0%			0%	
		Material	Material	0	3	0	0	0	0%			0%			0%	
		Divulgativa	Divulgativa	30	27	9	14	20	150%			345.929			345.929	
		Nº Autorización	Nº Autorización	12	17	5	12	21	240%			124%			124%	
		Nº Licencias	Nº Licencias	Convenios	0	1	0	0	0%			0%			0%	
		Información Técnico	Información Técnico	0	1	0	0	0	0%			0%			0%	
		Documento	Documento	0	1	0	0	0	0%			0%			0%	
		Acción	Acción	4	1	1	1	3	100%			75%			75%	
		Nº Guias	Nº Guias	120	30	23	96	77%	80%							
		TOTALES N.			1.551.020		345.929		1.015.174			633%			633%	

- (1) inventarios y talleres de monitoreo
- (2) logro en producción de carbón vegetal, plantas Medicinales,
- (3) uso de la tierra (total, uso de tierra, uso rural).
- (4) número de especies autorizadas en la lista de autorizadas para el manejo.
- (5) se incluye idea de acuerdo registrada a campo





**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2015**

Formulario N° 2

Indicador de resultado	Línea de acción	Indicador de Producto	Categoría y Cod. Prial.	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física Modificada	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal S/.		
							Ejecución III Trimestre	Ejecución III Acum.	% Avance Trimestre	PIM S/.	Ejecución II Trimestre	% avance Anual
Producción Forestal y de fauna silvestre sostenible administrada			PP 0130	m <sup>3</sup> (1)	6,000	10,217	2,040	8,550	102%	84%		
				Kg(2)	2,000,000	0	214,710	1,204,710	2,380,030	561%	119%	
			PP 0130	u(3)	500	0	0	0	0%	0%	0%	
				u(4)	1,500	0	1,670	1,670	1,670	100%	111%	
				Kg(5)	800	934	0	1,450	0%	155%		
				ha (folgadas)	20,000	5,500	27,424	28,534	499%	143%		
				ha (verificadas)	20,000	5,500	27,424	28,534	499%	143%		
				Permiso	5	1	1	1	100%	20%		
				Autorización	70	17	23	28	135%	40%		
				PGMF	75	10	24	27	133%	36%		
				POA	10	4	4	8	100%	80%		
				Intervención	50	14	14	29	100%	58%		
				Evento	16	3	3	12	100%	75%		
				N Personas	1,120	1,125	388	921	100%	82%		
				Base de datos	12	3	3	9	100%	75%		
				Material Didáctico	6	4	6	6	150%	100%		
				N Autorización	80	11	20	55	182%	69%		
				Nº Licencias	30	11	14	21	127%	70%		
				Convenios	0	0	0	0	0%	0%		
				Informe Técnico	0	0	0	0	0%	0%		
				Documento	0	0	0	0	0%	0%		
				Acción	4	1	1	3	100%	75%		
				Nº Guías	964	247	229	726	93%	75%		
				Registro	51	7	7	23	100%	45%		
				Acta	4	0	0	2	0%	50%		
				INFORME	23	6	3	14	50%	61%		
				INFORME	160	15	15	26	100%	16%		
				INFORME	15	2	2	14	100%	93%		
				INFORME	45	9	8	24	89%	53%		
											TOTALES S/	\$81,831
												\$12,244
												\$44,754
												\$31%



**Formulario N° 2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2015**

0165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

01 Administración Central - SERFOR

: Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - ATFF Sierra Central

Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad

Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas y respetando a las poblaciones originarias

Indicador de resultado	Línea de acción	Indicador de Producto	Categoría y Cod. Ppal.	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física Modificada	Meta Trimestral	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal S.I.		
								Ejecución III Trim.	Ejecución Acum.	% Avance Anual	PIM S.I.	Ejecución Acum.	% avance Anual
Producción Forestal y de Fauna silvestre sostenible administrada			PP 0130	m <sup>3</sup> / (1)	84,000	7,000	2,776	6,761	107%	97%			
				Kg (2)	70,000	0	24,000	26,960	48,274	63%			
				u (3)	0	1,000	1,000	0	0	0%			
				u (4)	70		30	10	10	33%			
				Kg (5)	500		110	76	685	69%			
				ha (obligadas)	1,500	5,001	168	143	470	85%			
			PP 0130	ha (verificadas)	400	401	95	143	148	151%			
Superficie anual bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisada		Derechos de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, bajo la modalidad de Permisos y Autorizaciones forestales, obligadas y con seguimiento	Permiso	10	15	7	2	4	29%	27%			
		Evaluación y aprobación de Planes Generales de manejo forestal y Planes Operativos Anuales (PGMFA y POA's), para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, evaluados, aprobados y con seguimiento	Autorización	20	20	13	1	2	8%	10%			
		Intervención	PGMF	5	5	2	0	0	0%	40%			
		Evento	POA	15	15	7	2	5	29%	33%			
		Nº Personas		135	135	34	60	156	176%	116%			
		Bases de datos		4	300	72	123	332	171%	111%			
		Material		15	20	5	3	16	60%	80%			
		Nº Autorización		100	100	24	35	89	146%	89%			
		Nº Licencias		60	42	12	9	25	75%	60%			
		Convenios		2	10	4	1	2	25%	20%			
		PP 0130	Información Técnico	12	19	8	2	10	25%	53%			
		Documento		1	2	1	0	0	0%	0%			
		Propuesta técnica		2	1,00	0	0	0	0%	0%			
		Acción		12	3,00	3	5	100%	42%				
		Nº Guías		210	48,00	119	294	248%	140%				
		Autorización		3	3,00	1	1	33%	33%				
		Declaración de manejo operativo		12	6,00	2	2	33%	17%				
		Deligencias		30	8,00	8	25	100%	83%				
		Transferencia		48	16,00	22	51	139%	106%				
		Nº de spots		35	12,00	9	22	75%	63%				
				10	3,00	2	5	67%	50%				

Plego

Unidad Ejecutora

Dependencia

Objetivo General

Objetivo Específico

SEGUIMIENTO

TRIMESTRAL

DEL

PLAN

OPERATIVO

INSTITUCIONAL

AL

III

TRIMESTRE

2015

SERFOR

ATFF

Sierra

Central

SERFOR

ATFF

Sierra

**Formulario N° 2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2015**

Piloto : 0165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

Unidad Ejecutora : 01 Administración Central - SERFOR

Dependencia : Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - ATFF SELVA CENTRAL

Objetivo General : Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad

Objetivo Específico : Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas y respetando a las poblaciones originarias

Indicador de resultado	Línea de acción	Indicador de Producto	Categoría y Cod. Pprt.	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física Modificada	Meta Trimestral	Ejecución Física	Ejecución Presupuestal Si.			
									Ejecución II Trimestr.	Ejecución III Trimestr.	PIM Si.	Ejecución % Avance Acum.
Producción Forestal y de fauna silvestre sostenible administrada			nº r(1) kg (2)	226.460 137.639	115.612 108.310	27.321 26.022	39.187 45.260	100.682 115.610	143% 174%	87% 107%		
Superficie anual bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisada			PP 0084 Nº (5)	327.295 32.946	62.418 811	11.953 127	4.727 13.147	39.331 13.574	40% 103.37%	63% 1674%		
Derechos de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, bajo la modalidad de Permisos y Autorizaciones forestales, otorgados y con seguimiento			Permito	25	68	18	11	51	61%	75%		
Evaluación y aprobación de Planes Generales de manejo forestal y Planes Operativos Anuales (PGMF y POA) para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, evaluados, aprobados y con seguimiento			Autorización PGMF POA	10 7 36	9 6 70	3 2 18	0 4 11	2 11 53	0% 190% 61%	0% 177% 76%		
Intervenciones orientadas a reducir las actividades ilegales en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, ejecutados			Intervención	166	137	50	38	92	76%	67%		
Eventos de sensibilización y difusión de la gestión forestal y de fauna silvestre, a entidades públicas y privadas, sobre la promoción de la forestación, reforestación, formalización, asociatividad y buenas prácticas forestales y manejo de fauna silvestre, realizados.			Evento	55	61	17	38	122	230%	202%		
Información forestal y de fauna silvestre, registro de plantaciones forestales, monitoreadas, actualizadas y difundidas.			Nº Personas Base de datos Material Didáctico	5.580	3.188	865	1.270	6.209	147%	185%	3.015.387	678.486
Administración y control de los recursos forestales y de fauna silvestre y biodiversidad			Nº Autorización Convenios Informes Técnicos Documentos	12 0 2 1	3 5 1 1	1 1 1 3	1 3 2 9	108% 88% 100% 250%	100% 88%	2.031.162	2.031.162	
Recursos de fauna silvestre administrados y con seguimiento.			Nº Licencias	55	17	19	43	115%	78%			
Convenio de cooperación interinstitucional con gobiernos locales, orientados a promover las acciones de forestación y reforestación, suscritos y con seguimiento			Convenios	0	0	0	1	100%	100%			
Infraestructura y viviendas forestales, promovidos, implementados y con asistencia técnica.			Informe Técnico	2	1	1	2	2	333%	143%		
Diseño del Sistema de Alerta Regional para el control de actividades ilegales, propuesta elaborada y validada con la FAMA y PHIP.			Documento	1	0	0	0	0	0%	0%		
Seguimiento de las actividades del POI			Acción	4	1	1	3	83%	79%			
Emisión de Guias de Transporte Forestal y de Fauna Silvestre			Nº Guias	5.872	1.405	2.641	5.863	188%	100%			
<b>TOTAL ANUAL</b>										<b>3.815.387</b>	<b>678.486</b>	<b>2.031.162</b>
<b>AVANCE ANUAL</b>										<b>67%</b>		

- [1] metros cúbicos en volumen de madera  
[2] Llegaron los informes de seguimiento y actualización, Plantas de Bienes Forestales.  
[3] vendidas.  
[4] unidades de medida registradas por el inventario de la CONAF.

- [5] Unidad de medida registrada en el sistema de la CONAF.



**Formulario N° 2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2015**

Pliego 0165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

Unidad Ejecutora 01 Admin. Istrucción Cental - SERFOR

Dependencia : Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - ATFFS CONSOLIDADO

Objetivo General : Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad

Objetivo Específico : Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas y respetando a las poblaciones originarias

Indicador de resultado	Línea de acción	Indicador de Producto	Categoría y Cód. Ppal.	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física Modificada	Ejecución Presupuestaria		
							Ejecución III Trimestre	Ejecución III Acum.	% Avance Anual
Producción Forestal y de fauna silvestre sostenible administrada	PP 0084	m <sup>3</sup> (1) Kg (2) u (3) u (4)	377.910 26.267.639 62.117.795 162.986	178.764 28.521.588 47.965.037 112.395	45.352 6.693.002 12.027.761 24.614	795.076 7.542.004 17.088.680 251.411	1.067.618 113% 104% 102%	1753% 597% 60% 231%	
Superficie anual bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisada	PP 0084	Kg (5) ha (fotojedadas) ha (verificadas)	4.318 116.710 104.470	5.853 52.197 37.655	7.938 20.652 11.125	100 40.427 30.208	3.063 144.718 44.756	1% 196% 272%	59% 277% 119%
Derechos de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, bajo la modalidad de Permisos y Autorizaciones forestales, otorgados y con seguimiento	Permiso	607	716	199	86	405	43%	51%	
Evaluación y aprobación de Planes Generales de manejo forestal y Planes Operativos Anuales (PGMF y POAs), para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, evaluados, aprobados y con seguimiento	Autorización	723	498	158	211	433	134%	87%	
Intervenciones orientadas a reducir las actividades ilegales en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, ejecutados	PGMF	413	302	99	199	206	201%	68%	
Eventos de sensibilización y difusión de la gestión forestal y de fauna silvestre, a entidades públicas y privadas, sobre la promoción de la forestación, reforestación, formalización, asociatividad y buenas prácticas forestales y manejo de fauna silvestre, realizados.	POA	328	306	83	57	225	69%	74%	
Administración y control de los recursos forestales	Intervención	1.749	1.831	442	413	1.410	93%	77%	
Información forestal y de fauna silvestre, registro de plantaciones <sup>(1)</sup> forestales monitoreadas, actualizadas y difundidas.	Evento	704	500	135	164	500	122%	100%	18.086.805
Administración y control de los recursos forestales y fauna silvestre y biodiversidad	PP 0084	Nº Personas Base de datos Material Dirigutivo Nº Autorización Nº Licencias Convenios Informe Técnico Documento	31.430 144 90 89 704 1.165 32 46 11	23.225 935 286 26 135 1.377 217 346 10 25 89 135 642 1.179 346 10 27 4 3	6.182 286 341 54 737 54 31.703 737 119% 137% 79% 964% 171% 160% 97% 300% 58% 108% 70% 25%		4.132.511	18.406.925	4.132.511


TOTALES S/. 18.406.925

PIU SI. 4.132.511

Ejecución III Trimestre

Ejecución III

Ejecución Presupuestaria



1) metros cúbicos (m<sup>3</sup>) madera  
 2) kilogramos de biomasa, capó vegetal, Plantas Medicinales.  
 3) unidades de autorización para la explotación y manejo de la fauna silvestre  
 4) unidades de autorización para la explotación y manejo de la fauna silvestre y la flora  
 5) kg de faja en veinte regímenes x planta

# **SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

---

**Formulario N° 2**

**Serfco** : 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR  
**Unidad Ejecutora** : 001 - 1503 Administración Central - SERFOR

**Objetivo General:** Fortalecer el sector forestal mediante el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.

**Formulario N° 2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

**Lugar:** 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR  
**Unidad Electora:** 001-1503 Administración Central - SERFOR

Environ Monit Assess (2007) 131:179–186  
DOI 10.1007/s10661-006-0370-2

**Área de Estudio General:** Fortalecer en sector forestal mediante el manejo eficiente y sostenible las reservas forestales y sus recursos naturales.


CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE

**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**II TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

Plego : 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR  
 Unidad Ejecutora : 001 - 1503 Administración Central - SERFOR  
**Objetivo General:** Fortalecer el sector forestal mediante el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.

**Objetivo Específico:** Impulsar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en coordinación con las entidades vinculadas.

Órgano	Responsable	Producto / Proyecto	Actividad	Tarea	Metas Físicas Anual PIA (11)	Unidad de Medidas (10)	Metas Físicas Anual Modificada (12)	Metas Físicas Trimestral (13)	Ejecución trimestral (14)	Ejecución acumulada (15)	% Avance Anual (16=14/13)	Presupuesto Inicializado Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
				Plan de Bienestar	Plan	1	1				0%	0%					
				Control de Asistencia y Permanencia del Personal, con seguimiento	Reportes	11	11	3	3	8	100%	73%					
				Plantillas de Pago al Personal elaboradas	Plantillas	12	12	3	3	9	100%	75%					
				<b>Oficina de Ejecución Coactiva</b>	Plan	1	1			1	0%	0%					
				Plan de intervención coactiva	Informe	13	13			13	0%	100%					
				Coordinación con ATFFS y Dirección de Control Patrimonial y Fauna Silvestre	Informe	55	35	15		0	0%	100%					
				Inicio de Procedimiento de Ejecución Coactiva	Informe	30	21	9		0	0%	0%					
				Tratamiento de Medidas Cautelesas	Documento	70	30	98	98	327%	140%						
				Requerimiento de Pagos	Acciones	4	4	1	1	3	100%	75%					
				Acciones de soporte administrativo	Documento	240	240	60	90	211	150%	88%					
				Opinión en asuntos de carácter jurídico legal requeridos	Documento	60	60	15	12	37	60%	62%					
				Opinión sobre proyectos normativos del SERFOR, SINAFOR u otros	Acciones	60	60	15	31	71	207%	118%					
				Revisión de expedientes judiciales	Documento	1	1	0	0	0	0%	0%					
				Acumulamiento legal y asesoria a las dependencias del SERFOR y ATFFS	Publicación	1	1	0	0	0	0%	0%					
				Sistematización de la legislación de competencia del SERFOR	Acciones	4	4	1	2	6	200%	150%					
				Publicación de compendio normativo	Documento	1	1	0	0	0	0%	0%					
				Acciones de soporte administrativo	Publicación	1	1	0	0	0	0%	0%					
				<b>Oficina de Planeamiento y Racionalización</b>	Acciones	4	4	1	1	3	100%	75%					
				Elaborar del Plan Estratégico Institucional - PEI 2015-2018 del SERFOR	Documento	1	1	0	0	0	0%	0%					
				Formular el Plan Operativo Institucional 2015 del SERFOR	Documento	1	1			1	0%	100%					
				Formular Pro POI y POI 2016	Documento	2	2			0	0%	0%					
				Realizar la Reprogramación del POI 2015 del SERFOR	Informe	3	2	1	1	1	100%	50%					
				Elaborar el informe de seguimiento IV Trimestre del POI 2014 del SERFOR	Informe	1	1			1	0%	100%					
				Elaborar los informes de seguimiento trimestral del POI 2015 del SERFOR	Informe	3	3	1	1	2	100%	67%					
				Elaborar los informes de evaluación semestral y anual del POI 2014 y 2015	Informe	2	2	1	1	2	100%	100%					
				Formular las metas e indicadores de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento del SERFOR	Documento	1	1			1	0%	100%					
				Elaborar informes de evaluación de las metas e indicadores de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento del SERFOR	Informe	2	2			1	0%	100%					
				Elaborar la Memoria Institucional 2014 del SERFOR	Documento	1	1			1	0%	50%					
				Elaborar el Manual de Procesos MAPRO, considerando la mejoría de procesos y simplificación administrativa	Documento	1	1			0	0%	100%					
				Emisión opinión técnica a los proyectos de documentos normativos orientados a racionalizar la gestión del SERFOR (directivas, procedimientos, etc.)	Informe	4	4	1	3	8	300%	200%					
				Elaborar la propuesta de TIJA SERFOR con procedimientos simplificados	Documento	1	1			1	0%	100%					
				Revisar y actualizar el Reglamento de Organización y Funciones - ROF SERFOR	Documento	1	1			0	0%	0%					





**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**III TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

Organismo Responsable	Producto / Proyecto	Actividad	Tareas	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Trimestral Modificada (12)	Ejecución trimestral (13)	Ejecución acumulada (14)	% Avance Anual (16=14/13)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado -PIA (19)	% de avance anual (22=21/19)			
												Motivo	Motivo	Motivo	Motivo
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y ORDENAMIENTO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	Fauna Silvestre	Silvestre	Talleres relacionados con ejecución de inventarios	Taller	12	3	1	44	57	100%	100%	25%			
			Desarrollo técnico para los inventarios forestales	Documento		5	3	0	0	0	0%	0%	0%		
			Avances sobre ejecución de la construcción del módulo de Inventarios del SNIFFS	Documento	1	2	1	1	1	100%	50%	50%	1.047.695	1.178.060	12%
			Informes Técnicos sobre evaluación y caracterización de ecosistemas frágiles y hábitats críticos	Documento	73	1	1	0	0	0%	0%	0%	750.000	9.750.000	
			Estudios de valoración económica del bosque	Documento		4	2	1	1	50%	25%	25%			
			Resúmenes ejecutivos del inventario forestal y de fauna silvestre	Documento	2	2		0	0	0%	0%	0%			
			Investigación sobre silvicultura de especies amenazadas, maderables y no maderables	Investigación	1	1	0.15	0.25	0%	25%	0%	25%			
			Establecimiento de una red de estaciones de investigación forestal	Acuerdo	5	5	1	0.30	0.40	30%	8%	20%	25.189	27.889	12%
			Elaboración del Plan Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre	Documento	1	1	0.06	0.21	0%	21%	0%	21%			
			5004422 Sensibilización a la Población sobre el Uso Adecuado de Tierras Forestales, Bosques Naturales, Ecosistemas Forestales y de Fauna Silvestre	Evento	4	4	-1	4	100%	100%	100%	100%	311.000	10.654	32%
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y COMPETITIVIDAD FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	Fauna Silvestre	5004417 Estudios de Investigación de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	Documento	5	2	1	0	0	0%	0%	404.500	483.500	0%		
		3000383 Productores Forestales y Mandatarios de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible y los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	Formulación de planes experimentales												
		3000384 Áreas Forestales Recuperadas que Cuenten con un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre	Selección de instituciones colaboradoras	Convenio	5	2	1	0	0	0%	0%	404.500	483.500	0%	
		5005175 Desarrollo de Propuestas de Intervenciones que Promuevan la Recuperación de Áreas Degradadas	Establecimiento de ensayos de recuperación de áreas degradadas	Documento	5	5	5	0	0	0%	0%				
		3000692 Productores y Mandatarios Forestales y de Fauna Silvestre con Acceso y Trazabilidad Eficiente sobre los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	Establecimientos de agentes de trabajo y estrategias para fortalecer la institucionalidad del SINAFOR	Evento	7	7	5	1	3	20%	43%	87.170	67.170	46%	
		5005181 Desarrollo de Mecanismos que promuevan las Inversiones Forestales y de Fauna Silvestre	Diseño del Plan Nacional de Capacidades	Documento	1	1	0	0	0	0%	0%	40.288	2.872		
		3000696 Productores y Mandatarios Forestales y de Fauna Silvestre Acercados a Servicios para la Conexión con Mercados	Documentos de desarrollo de mecanismos que promuevan las Inversiones Forestales	Documento	3	5	5	0	1	0%	20%	100.000	13.521	81%	
		5005182 Desarrollo de Estudios de Especies Forestales Maderables, no Maderables y de Fauna Silvestre Potencialmente Aprovechables	Elaboración de estudio de mecanismos de incentivos no tributarios en beneficio de la gestión del patrimonio forestal y fauna silvestre.	Estudio	1	1	1	0	0	0%	0%	50.000	9.360	16%	
		3000697 Productores y Mandatarios Forestales y de Fauna Silvestre	Diseno de lineamientos para el fortalecimiento de capacidades de los usuarios de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	Documento	2	2				0	0%				

**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**III TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

Formulario N° 2

Piego : 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR  
 Unidad Ejecutora : 001 - 1503 Administración Central - SERFOR

Objetivo General: Fortalecer el sector forestal mediante el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Objetivo Específico: Impulsar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en coordinación con las entidades vinculadas.

Órgano Responsable	Producto / Proyecto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida [10]	Meta Física Anual [11]	Meta Física Anual Modificada [12]	Ejecución Trimestral [13]	% Avance Trimestral acumulada [14]	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA [15]	Presupuesto Institucional Modificado - PIJ [16]	Ejecución Presupuestariastral [20] acumulada [21]	% de avance anual [22-Del 19]	
	de Fauna Silvestre Capacitados y Sensibilizados en el Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	5004414 Asistencia Técnica en Aprovechamiento de los Recursos Forestales	Diseño de Programas de fortalecimiento de capacidades dirigido a Gobiernos Regionales, Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre Comunidades Nativas y Campesinas	Documento	1	1	1	1	100%	250.000	0	651	0%
	3000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	Desarrollo del Programa de fortalecimiento de capacidades dirigido a las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre	Persona	300	140	90	6	36	7%	20%		
	3000353 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	5004417 Estudios de Investigación de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	Numeros Acciones para elaborar lineamientos y directivas para el programa	Acción	4	4	1	1	100%	0%	3.520.463	3.526.972	66%
	3000344 Áreas Forestales Recuperadas que Cuentan con un Adequado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre	5004220 Recuperación de Áreas Forestales Degradadas o Alteradas	Monitoreo de las poblaciones de fauna silvestre amenazadas en su riesgo de extinción: Gavilán Peruano Siempreviva lorata	Investigación	1	1	1	1	2	0%	200%		
			Investigaciones sobre Fortalecimiento a Comunidades locales organizadas para el Manejo de viciañas en Ayacucho	Investigación	1	1	0	0	0%	0%	0%		
			Analisis y protocolos para la verificación genética de la madera cedro (Cedrela odorata Cedrela fissilis), azúcar huayo (Hymenaea courbaril), maura (Simarouba amara), huancarsamana (Jacaranda copaia), shiliabuaco (Dipterix odoraria), Andino (Carapa guianensis).	Investigación	1	1	0	0	0%	0%	0%		
			Establecimiento de metodología para el estudio poblacional de condor andino	Investigación	1	1	0	0	0%	0%	0%		
			Establecimiento de metodología para el estudio poblacional de condor andino	Investigación	1	1	0	0	0%	0%	0%		
			Diagnósticos de áreas perturbadas a recuperar en la Región Norte de la Amazonía	Documento	1	1	1	0	0	0%	0%		
			Propuesta de métodos de recuperación en "sitios piloto" mediante restauración ecológica y/o plantaciones forestales de especies nativas con participación de aliados estratégicos.	Hectárea	50	50	0	0	0%	0%	250.000	250.000	34%
			Modelos de recuperación de áreas intervenidas en 3 ecosistemas forestales (Bosque amazónico Bosque seco, Bosque andino), actuando como socios estratégicos	Informe	3	3	1	0	0	0%	250.000	250.000	34%
			Verificaciones de Campo previo al desbosque y para la revegetación	Reporte Técnico	12	18	3	4	4	133%	22%		
			Seguimiento y Monitoreo de los Planes de Manejo (Palo Santo (Bursera graveolens), Agambí (Prosopis pallida), Halcampuri (Genianella sp), Sangre de Grado (Cratylon lechleri), Uña de Gato (Uncaria tormentosa) y tara (Caesalpinia spinosa))	Reporte Técnico	5	6	3	2	0	0%	250.000	250.000	34%
			Verificaciones de campo de la existencia de especies madurables CITES (Cedro, Caoba) y/o cadáver de custodia de productos forestales y de fauna silvestre 2015	Reporte Técnico	14	15	8	8	22	100%	147%		
			Diagnóstico del sistema de control y vigilancia de fauna silvestre a nivel nacional	Reporte Técnico	1	1	1	0	0	0%	0%		
			Inspecciones ocultas para el control de fauna silvestre	Reporte Técnico	4	4	3	3	4	100%	100%		
			Reportes de seguimiento y verificación de las actividades de manejo y aprovechamiento de fauna silvestre en Lambayeque (Repoblamiento, Planes de Manejo, Establecimientos de cria, Transformación, Cercos permanentes, etc.)	Reporte Técnico	1	1	0	0	0	0%	200%		
			Reportes de seguimientos y verificaciones a las AITFS sobre Evaluación in situ para la aprobación de manejo de fauna en Áreas Protegidas	Reporte Técnico	1	1	2	2	0%	0%	473.079	473.079	63%
			Fortalecimiento de los mecanismos de control de fauna silvestre	Reporte Técnico	1	4	1	4	4	100%	100%		
			Reportes de seguimiento y verificación de las actividades de manejo y aprovechamiento de fauna silvestre en Lambayeque (Repoblamiento, Planes de Manejo, Establecimientos de cria, Transformación, Cercos permanentes, etc.)	Reporte Técnico	1	3	1	1	2	0%	0%		
			Reportes de seguimientos y verificaciones a las AITFS sobre Evaluación in situ para la aprobación de manejo de fauna en Áreas Protegidas	Reporte Técnico	1	3	1	1	2	0%	0%		
			Actualización, Sistematización y Edición de Información de la Fauna Silvestre del Perú (Libro Rojo)	Reporte Técnico	5	5	0	0	0	0%	0%		
			Evaluación de pruebas de parentesco para fauna silvestre	Reporte Técnico	1	1	0	0	0	0%	0%		



**Formulario N°2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**III TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

Pliego : 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR  
 Unidad Ejecutora : 001 - 1503 Administración Central - SERFOR

**Objetivo General:** Fortalecer el sector forestal mediante el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.

**Objetivo Específico:** Impulsar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en coordinación con las entidades vinculadas.

Órgano Responsable	Producto / Proyecto	Actividad	Tareas	Mota Física Anual PIA Modificada (11)	Mota Física Anual (12)	Ejecución Trimestral (13)	Ejecución acumulada (14)	% Avance trimestral (16=15+13)	% Avance Anual (17=15+12)	Presupuesto Inicial de Apertura -PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado -PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)	Ejecución Presup. acumulada (21)	% de avance anual (22=21*19)		
	3000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	Supervisión de actividades de manejo de camélidos sudamericanos silvestres	Reporte Técnico		2	1	1	0	100%	0%					
			Número de acciones para el apoyo de actividades vinculadas a la gestión del patrimonio forestal y de fauna Silvestre	Acción	4	12	7	1	3	14%	25%	4.590.600	5.798.137	1.542.933	3.888.849	72%
<b>0130: PROGRAMA PRESUPUESTAL (ATFFS)</b>																
ATFFS Arequipa																
ATFFS Arequipa			Número de acciones	Acción	4	4	1	1	3	100%	75%	954.160	2.098.35	248.477	566.805	27%
ATFFS Arequipa			Número de acciones	Acción	4	4	1	1	3	100%	75%	845.780	647.032	163.904	394.878	61%
ATFFS Cajamarca			Número de acciones	Acción	4	4	1	1	3	100%	75%	947.180	687.035	154.773	379.245	55%
ATFFS Cusco			Número de acciones	Acción	4	4	1	1	3	100%	75%	1.045.180	1.028.762	268.452	619.843	60%
ATFFS Ica			Número de acciones	Acción	4	4	1	1	3	100%	75%	930.680	790.756	192.817	451.038	57%
ATFFS Lambayeque			Número de acciones	Acción	4	4	1	1	3	100%	75%	950.000	1.166.109	301.904	665.312	57%
ATFFS Lima			Número de acciones	Acción	4	4	1	1	3	100%	75%	1.039.180	2.192.593	545.670	1.057.482	48%
ATFFS Moquegua - Tacna			Número de acciones	Acción	4	4	1	1	3	100%	75%	885.780	1.551.020	472.453	1.015.174	65%
ATFFS Puno			Número de acciones	Acción	4	4	1	1	3	100%	75%	1.055.680	891.831	195.455	465.754	53%
ATFFS Selva Central			Número de acciones	Acción	4	4	1	1	3	100%	75%	1.365.680	3.015.387	936.009	2.033.162	67%
ATFFS Sierra central			Número de acciones	Acción	4	4	1	1	3	100%	75%	930.680	1.964.454	690.278	1.346.094	69%
ATFFS Piura			Número de acciones	Acción	4	4	1	1	3	100%	75%	1.030.180	953.331	236.249	541.632	56%
<b>0130: PROGRAMA PRESUPUESTAL (PROYECTOS)</b>																
Componente 1 Desarrollo de la cadena de valor forestal en las regiones amazónicas y los clusters forestales regionales																
2168001 Alta Productividad del Sector Forestal en las Regiones Amazónicas de Huanuco, Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali																
Componente 1 Desarrollo de la cadena de valor de productos maderables y no maderables																
2168001 Alta Productividad del Sector Forestal en las Regiones Amazónicas de Huanuco, Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali																
Componente 2: Inclusión y participación de pueblos nativos y comunidades locales en el desarrollo forestal																
Componente 1: Catastro de tierras y bosques en 8 regiones de la Amazonía																
Implementación de la Infraestructura de Datos Espaciales SERFOR																
Equipamiento para la gestión del catastro																



**Formulario N° 2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**III TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

Piego : 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR  
 Unidad Ejecutora : 001 - 1503 Administración Central - SERFOR

**Objetivo General:** Fortalecer el sector forestal mediante el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre en coordinación con las entidades vinculadas.

**Objetivo Específico:** Impulsar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en coordinación con las entidades vinculadas.

Órgano Responsable	Producto / Proyecto	Actividad	Tarea	Unidad de Medida (10)			Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución trimestral acumulada (14)	% Avance trimstral (15)	% Avance Anual (16=14/13)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	% de avance anual (22=21/19)
				Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual PIA (10)	Modificada (12)								
Unidad Ejecutora 002 - Desarrollo Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana	21/08/21 Fortalecimiento de la Administración Forestal en las Regiones Amazónicas de Huanuco, Loreto, Madre de Dios, Junín, Pasco, San Martín y Ucayali	Componente 2: Inventariado forestal en bosques de producción permanente con fines de otorgamiento de concesiones forestales maderables	Inventario de Parcelas en 8 Regiones Amazónicas	% avance	2%				0	0%	0%	0%	1.142.911	0%
		Componente 4: Mejora de la capacidad de control y vigilancia	Equipamiento de las sedes y puestos de control y fortalecimiento de la regencia forestal y de fauna silvestre	% Avance	80%	70%	0	0	0	0%	0%	0%	14.499.999	0%
		Componente 1: Adecuada gestión forestal frente al cambio climático	Identificación de la vulnerabilidad de los bosques y de medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático	Consultoría	1	1	0	0	0	0%	0%	0%		
			Incorporación de la gestión integral de los servicios ecosistémicos para la mejora de capacidad de resiliencia de los bosques amazónicos	Estudio	1	1	0	0	0	0%	0%	0%		
		Componente 2: Manejo, aprovechamiento y transformación de bosques secundarios y bosques primarios residuales	Identificación, diseño y establecimiento de áreas para aplicación de acciones nacionales apropiadas de mitigación (NAMA)	Equipamiento	5	5	0	0	0	0%	0%	0%	1.124.932	0%
		Componente 4: Consolidación de los bosques en tierras de protección	Desarrollo de herramientas técnicas y normativas	Propuestas	15	15	0	0	0	0%	0%	0%		
		Componente 6: Promoción y difusión del manejo sostenible de los recursos forestales de las zonas de amortiguamiento de las ANP's	Promoción de actividades de ecoturismo y conservación en ZA y en tierras de comunidades para manejo ex situ, zoos criaderos, y áreas de manejo en libertad	Documental	4	4	0	0	0	0%	0%	0%		
Gestión del Programa		Recursos Humanos	Personal para la operatividad del programa	% de avance	7%	3%	0	0	0	0%	0%	0%		
		Gastos Operativos	Gastos operativos del programa	% de avance	7%	3%	0	0	0	0%	0%	0%	992.278	0%
		Equipamiento	Equipamiento para operatividad del programa	% de avance	90%	90%	0	0	0	0%	0%	0%		
		Evaluación	Evaluación según contrato CAF	Documentos	5	5	0	0	0	0%	0%	0%		
			<b>TOTAL</b>										<b>S/. 57.338,813</b>	<b>S/. 87.865,181</b>
													<b>S/. 34.823,046</b>	<b>40%</b>

